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REFERAT
Rapporten redovisar erfarenheter från ett försök med storskaligt 
genomförande av energiåtgärder samordnade med underhåll och om­
byggnader i ett helt bostadsbestånd med c:a 20.000 lägenheter.
Projektet inleddes med ett pilotprojekt omfattande 960 lägenheter.
Målsättningen med projektet var att utreda och prova möjligheterna att 
planmässigt genomföra energiåtgärder (uppvärmning, el och vatten) av så­
väl enklare som av mer investeringskrävande art. Utgångspunkten var att 
erfarenheterna från pilotprojektet skulle utgöra grunden för genomförande 
av liknande åtgärder i hela fastighetsbeståndet. Efter en genomförande­
period på 4-6 år skulle energiförbrukningen motsvara de krav som låg till 
grund för det nationella energisparmålet med 25-30% lägre energianvändning 
i befintliga byggnader 1988 jämfört med 1978.
Erfarenheterna från projektets planeringsfas och det genomförda pilot­
projektet medförde tillsammans med förändringar i företagets allmänna 
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eller önskvärt att under loppet av 4-6 år genomföra omfattande energi­
sparåtgärder i hela beståndet.
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satsade istället på en förvaltningsinriktad energisparstrategi.
Samtidigt påbörjades arbetet med att planmässigt förnya bostads­
beståndet utifrån de marknadsmässiga och ekonomiska villkor som fö­
retaget antogs komma att verka under.
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1. Förslag till arbetsgång för projektorganisationen
SAMMANFATTNING
I denna rapport redovisas erfarenheterna av ett storskal igt 
genomförande av energi sparåtgärder samordnade med under­
hålls- och ombyggnadsåtgärder i ett pilotprojekt i Malmö 
Kommunala Bostads AB:s, MKB, bestånd.
Målsättningen med energi sparåtgärderna var att försöka uppn 
det nationella sparmålet med 25-30% lägre energianvändning 
befintliga byggnader 1988 jämfört med 1978. MKB satte också 
som kriterium att energi sparåtgärderna skulle vara före­
tagsekonomiskt lönsamma.
Erfarenheterna från pilotprojektet skulle utgöra grunden fö 
genomförande av liknande åtgärder, under en 4-6 års period, 
i hela fastighetsbeståndet om ca 20.000 lägenheter.
Som pilotprojekt valdes Pi 1dammsstaden uppfört under 
1940-och 50-talen. Området består av 24 fastigheter (950 
lägenheter). Våningshöjden varierar från 3 till 7 våningar 
med ett höghus på 13 våningar. Den genomsnittliga lägenhets 
storleken är relativt liten. Fastigheterna har enbart i 
undantagsfall byggts om eller genomgått andra större föränd 
ringar sedan de byggdes.
Motivet med att samordna energi sparåtgärder med underhålls- 
och ombyggnadsåtgärder var dels att den förväntade minsk­
ningen av energiutgifterna skulle skapa ekonomiskt utrymme 
för bl a underhållsåtgärder och dels att vissa energi spar­
åtgärder inte var motiverade om de inte genomfördes i sam­
band med underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
I projektet investerades totalt 17,7 miljoner kronor (240 
kr/mI 2 BRAp) varav 1,7 miljoner erhölls i bidrag och 14,0 i
statliga energilån. Resterande investeringar 2 miljoner 
betraktades dels som underhåll och dels som föränd­
ringar/förbättringar som ej kunde finansieras med statliga 
lån/bidrag. Denna del internfinansierades.
Några av de erfarenheter som pilotprojektet gav var bl a att
o storleken av projektet medförde att hyresgästerna blev 
besvärade i stor omfattning. I efterhand diskuterades att 
man borde ha kompletterat med några standardhöjande åt­
gärder eller med invändigt underhåll
o det får inte bli så att möjligheten till finansiering 
helt styr sammansättningen av åtgärder. Vettiga lösningar 
på finansieringsfrågan måste därför prioriteras
o förvaltaren upplevde projektets storlek som besvärligt. 
Inte på grund av antalet lägenheter utan på grund av att 
nästan varje byggnad var individuell
o ett projekt av denna typ måste styras efter en detaljerad 
tidplan som ofta följes upp och ev revideras av bestäl­
lare och entreprenör tillsammans
Erfarenheterna från projektets planeringsfas och aet genom­
förda pilotprojektet medförde tillsammans med förändringar i 
företagets allmänna verksamhetsinriktning under 1983, att 
MKB bedömde det som varken möjligt eller önskvärt att under 
loppet av 4-6 år genomföra omfattande energi sparåtgärder i 
hela beståndet. Företagets styrelse beslutade istället under 
våren 1984 att anta en energisparplan mea en förvaltnings- 
inriktad insats. Samtidigt påbörjades planeringen med att 
planmässigt rusta upp bostadsbeståndet utifrån de marknads- 
mässiga och ekonomiska villkor som företaget bedömdes komma 
att verka under.
För den läsare som snabbt vill skaffa sig en uppfattning av 
projektet rekommenderar vi kapitel 9.
Som en inledning redovisas i kapitel 1 och 2 strategin och 
uppläggningen av ett storskal igt genomförande av energi - 
sparåtgärder samordnade med underhålls- och ombyggnadsät- 
gärder.
I kapitel 3 beskrivs planering och uppläggning i allmänhet 
och för pilotprojektet i synnerhet, vikten av trovärdiga 
ekonomiska beslutsunderlag och möjliga finansieringsalter­
nativ.
I kapitel 4 redogörs för tillvägagångssättet vid inventering 
av beståndets byggnader samt deras invidividuella förutsätt- 
ningar.
I kapitel 5 fördjupas diskussionen om besiktningen och dess 
betydelse som underlag vid fastställande av byggnadernas 
energi status. Vidare redovisas förslag till åtgärdsprogram 
för varje fastighet samt 1 önsamhetskriteriets betydelse via 
val av åtgärd.
I kapitel 6 och 7 behandlas för- och nackdelar mea olika 
typer av entreprenadformer, lämplig utformning av upphand- 
1 ingsunderlag samt vikten av riktig hyresgästinformation 
före och under genomförandet. Vidare redovisas resultatet av 
en undersökning bland fyra av de tillfrågade entreprenörerna 
om deras uppfattning av det för projektet lite speciella 
upphandi ingsunderlaget.
I kapitel 8 ges en sanmanfattning av entreprenörens erfaren­
heter från pilotprojektet.
I kapitel 9 slutligen redovisas bl a de hincier och svårighe­
ter som uppkommer i ett förnyelseprojekt samt den förändrade 
strategi som MKB tog med hänsyn till de erfarenheter av 
omfattande energi sparåtgärder som pilotprojektet gav.
FORORD
Rapporten beskriver ett försök att planera för ett storska­
li gt genomförande av energi sparåtgärder samordnade med un­
derhålls- och ombyggnadsåtgärder i ett allmännyttigt bo­
stadsföretag med ca 20.000 lägenheter. Avsikten var att 
utreda och pröva möjligheten att uppnå det nationella ener­
gi sparmål et inom ett stort fastighetsbestånd genom att under 
en period av 4-6 år genomföra fastighetsekonomiskt lönsamma 
energi sparåtgärder.
Genomförandet inleddes med ett pilotprojekt omfattande 960 
1ägenheter.
Projektledaren under projektets rapporteringsfas,
Dag Samuelsson, K-Konsult, har samordnat framtagningen av 
denna rapport och dessutom svarat for de båda inledande ka­
pitlen 1 och 2, det avslutande kapitlet 9 samt tillsammans 
med Thomas Lundqvist kapitel 3. Kapitel 3-7 beskriver dels 
de arbetsprinciper som legat till grund för genomförande och 
dels planering och genomförande av pilotprojektet. För kapi­
tel 4-7 svarar Lars Jacobsson, Björn Lindbom och Väinö Suu, 
ARME JOHNSSON Ingenjörsbyrå AB. Fcr kapitel 8 (Entreprenö­
rens erfarenheter från pilotprojektet) och avsnitt 9.1 
(Förvaltårens erfarenheter från pilotprojektet) svarar 
Olle Ahlström, K-Konsult.

1 INLEDNING
1.1 Syfte
Projektet syftade till att utreda och pröva möjligheterna att 
planmässigt genomföra energi sparåtgärder (uppvärmning, el och 
vatten) av såväl enklare som investeringskrävande art i Malmö 
Kommunala bostads AB:s, MKB, hela fastighetsbestånd om ca 
20.000 lägenheter. Utgångspunkten var att efter en genomförande­
period på 4-6 år skulle fastighetsbeståndets energi förbrukning 
motsvara de krav som låg till grund för det nationella energi­
sparmålet för befintlig bebyggelse (30 % lägre energi förbruk­
ning 1988 jämfört med 1978).
För att uppnå energisparmålet krävdes att i genomsnitt 4-5.000 
lägenheter per år åtgärdades, vilket måste betraktas som en myc­
ket snabb takt.
Projektet förväntades ge svar på frågor i anslutning till det 
möjliga och önskvärda i att genomföra energi sparåtgärder i denna 
snabba takt, främst beträffande
o de finansiella möjligheterna
o det företagsekonomiskt rimliga för fastighetsägaren
o hinder av organisatorisk och tidsmässig art
o ny teknik till följd av ful 1 skaleprojekt och stordrifts-
fördelar i genomförandet
o samordning mellan energi, underhåll och ombyggnader
o resurstillgången på den lokala marknaden.
De tekniska frågorna ansågs inte vara dominerande hinder för att 
uppnå energi sparmål et. Bedömningarna var i stället att med hjälp 
av känd teknik kunde energiförbrukningen reduceras med upp till 
30 1 på företagsekonomiska rimliga villkor.
1.2 Bakgrund
Projektet initierades under våren 1982 i samband med att Malmö 
Kommuns Fastighetskontor med stöd av statliga bidrag energibesik- 
tigat och lämnat åtgärdsförslag för MKB: s samtliga fastigheter.
2Representanter för Fastighetskontoret argumenterade för att de 
föreslagna åtgärderna borde genomföras så snabbt som möjligt för 
att fastighetsägaren omedelbart skulle kunna dra fördel av den 
lägre förbrukningen, för att ge de privata fastighetsägarna 
incitament att vidtaga motsvarande förändringar och för att skapa 
sysselsättning på den lokala marknaden.
Någon betydande osäkerhet beträffande de tekniska frågorna eller 
besparingens storlek ansågs inte finnas. Däremot menade man att 
energi sparåtgärderna borde samordnas med lämpliga underhålls- och 
ombyggnadsåtgärder. Dels skulle den förväntade minskningen i 
energi utgifterna skapa ekonomiskt utrymme för bl a underhållsåt­
gärder och del kunde vissa energi sparåtgärder inte motiveras om 
de inte genomfördes i samband med underhålls- och ombyggnads­
åtgärder.
Projektet utformades under våren 1982 i diskussioner mellan före­
trädare för BFR, Malmö Kommunala Bostads AB, Malmö kommun samt de 
konsulter som Malmö kommun anlitat för energibesiktningar och 
energisparrådgivning.
Med stöd av de genomförda energibesiktningarna gjorde Malmö 
kommuns Fastighetskontor bedömningen att genomförandet av de 
föreslagna åtgärderna skulle vara fastighetsekonomiskt lönsamt 
för MKB och motsvara en minskning av hyreskostnaden i beståndet 
med 10 kr/kvm eller mer. Besparingarna bedömdes vidare kunna upp­
nås utan komfort- eller standardsänkningar för de boende. Fastig­
hetskontoret gjorde också bedömningen att hyrorna i det privat­
ägda beståndet i Malmö (inklusive hyror) via bruksvärdesystemet 
skulle minska med samma storleksordning.
Därtill gjordes bedömningen, att när genomförandet kom till stånd 
skulle ca 100 helårs arbetstillfällen skapas under 4-5 år. Med 
antagande om att de privata fastighetsägarna gavs incitament att 
genomföra åtgäder för motsvarande reduktion av energiförbrukning­
en, skulle ytterligare ca 100 helårs arbetstillfällen skapas.
Mot bakgrund av sysselsättningssvårigheterna i Malmö, speciellt 
inom byggbranschen, var argumenten om arbetstillfällena betydel­
sefulla för Malmö kommuns engagemang i projektet.
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ARBETSKRAFTSBEHOVET HAR FRAM- 
RÄKNATS MED UTGÅNGSPUNKT FRÄN 
INVESTERINGEN 8000 KR/LGH., 
150000 KR/ARSARBETARE OCH ATT 
60% AV TOTALA INVESTERINGEN 
SR ARBETSKOSTNAD.
FIG 1. Förväntat arbetskraftsbehov
MKB:s motiv för engagemang i projektet var i första hand rent 
företagsekonomiska. Energibesparande åtgärder betraktades som en 
möjlighet att rational i sera fastighetsförvaltningen och erhålla 
lägre totalkostnader och därmed minska krav på hyreshöjningar 
eller skapa ett ekonomiskt utrymme för standardhöjande åtgärder. 
Sedan mitten av 70-talet hade företaget genomfört enklare energi- 
sparåtgärder inom hela beståndet, t ex fönstertätningar, inreg- 
leringar, nedvarvning av fläktar och byte till snålspolande arma­
turer. Med några undantag hade fastigheterna också anslutits till 
det kommunala fjärrvärmenätet. De energi ansvariga inom företaget 
menade att för att kunna minska energiförbrukningen ytterligare 
krävdes investeringar och samordning mellan energispar-, under­
hålls- och ombyggnadsåtgärder.
Dessutom såg man inom MKB en möjlighet att i samband med energi­
sparåtgärderna genomföra åtgärder av underhålls- och reparations- 
karaktär. En positiv spridningseffekt av energi sparåtgärder 
ansågs också vara att öka intresse för fastighetsekonomiskt 
effektivt handlande i andra avseenden.
BFR:s intresse av att stödja projektet grundades dels på det fak­
tum att de energi sparåtgärder som genomförts i landet, genomförts 
i mindre skala i en eller flera fastigheter eller i samband med 
regelrätta ombyggnader. MKB-projektet betraktades som unikt i det 
avseendet att det omfattade ett helt fastighetsbestånd. Dels 
ställde BFR förhoppningar om att projektet skulle generera ny 
kunskap om planerings- och genomförandeproblematiken i anslutning 
till energisparåtgärder.
2 PROJEKTETS UPPLÄGGNING
Enligt projektplanen omfattar projektet tre faser, varav BFR- 
anslaget avsåg den första fasen:
FAS I Inventering och utredning
FAS II Genomförande
FAS III Uppföljning
Den första fasen (Inventering och utredning) syftade till att 
utarbeta en plan för hur energi sparåtgärder skulle kunna genom­
föras i MKB:s hela fastighetsbestånd. Inledningsvis bedömdes 
arbetet med denna fas kunna genomföras under mycket kort tid - 
6-8 mån - och med en stor personalinsats. I byggprocessens ter­
mer omfattade fasen utrednings- och programskedena.
Det visade sig emellertid ganska snabbt att en sådan forcerad 
takt grundades på en rad felbedömningar beträffande komplexi­
teten i att arbeta med befintlig bebyggelse. Inom MKB kom man 
efter hand att bedöma det som varken önskvärt eller möjligt att 
kunna utarbeta en realistisk genomförandeplan på så kort tid.
Den energi sparplan som MKB: s styrelse fattade beslut om under 
våren är både till form och innehåll annorlunda än det angrepps­
sätt som diskuterades i inledningen av detta projekt. Att så 
blev fallet beror dels pa de kunskaper som MKB förvärvade inom 
ramen för detta projekt och dels på förändringar i företagets 
ledning och policy under våren 1983 och dels på förändringar i 
de statliga finansieringsreglerna.
Den ursprungliga avsikten, dvs genomförande under en period av 
4-6 år, förutsatte att i genomsnitt 4-5.000 lägenheter per år 
skulle kunna åtgärdas. Ungefär 10% av beståndet bedömdes upp- 
fylla energihushål lningskraven vid projektets start.
TOTALT ANTAL FASTIGHETER, SOM 
UPPFYLLER KRAVEN PA GOD ENERGI­
HUSHÅLLNING. ANTAL LCH/AR
'
BRF 2000 PRIV. SOOO
PLANERING
GENOMFÖRANDE AV ENERGISPAR­
ÅTGÄRDER I MKB-FASTIGHETER. 5000 5000 5000 5000
GENOMFÖRANDE AV ENERGISPAR-
ATGXRDER I BRP-FASTIGHETER.
ANTAL LGH/AR 1000 2000 3000 .0.0 .... ....
GENOMFÖRANDE AV ENERGISPAR- 
ATGÄRDER I PRIV. BOST. FAST. 
(FÖRDRÖJNING PGA BRUKSVÄRDESHYROR
1000 2000 3000 14000 20000 24000
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FIG 2. Projektets ursprungliga ti dpi an
6Arbetsprinciperna för ett sådant storskal igt genomförande redo­
görs för i kapitel 3.
Genomförandet (FAS II) inleddes med ett pilotprojekt omfattande 
960 lägenheter i ett centralt beläget område med hus byggda under 
40- och 50-talen. Pilotprojektets planering och genomförande be­
skrivs i kapitel 4-7.
På grundval av de energibesiktningar som Malmö kommuns fastig­
hetskontor gjort, bedömdes investeringskostnaden bli i genomsnitt 
8.000 kr per lägenhet i 1982 års prisnivå. Den totala investe­
ringsvolymen uppskattades på samma sätt till 170 milj kr för 
energiåtgärderna. Därtill kom investeringar i underhålls- och 
ombyggnadsåtgärder.
Av det totala investeringsbehovet för energi sparåtgärder på 170 
milj kr bedömde fastighetskontoret under 1982 att ca 130 milj kr 
skulle kunna erhållas i form av statliga lån och bidrag. För 
resterande 40 milj kr krävdes annan extern finansiering eftersom 
MKB:s möjligheter att tillskjuta eget kapital var begränsade.
Kontakter togs därför i inledningsskedet med tänkbara finansiärer 
bl a ett energi producerande företag och en förvaltare av 
pensionsmedel.
En av grundtankarna i projektet var att en 30 1 energibesparing 
krävde samordning mellan energi-, underhålls- och ombyggnadsåt­
gärder. Enbart avgränsade energi sparåtgärder bedömdes inte ge 
denna besparing.
Förutom för finansiering av energi sparåtgärderna krävdes externa 
eller eget kapital till underhålls- och ombyggnadsåtgärderna. För 
ombyggnadsåtgärderna fanns under givna förutsättningar möjlig­
heter att erhålla reguljär finansiering. För åtgärder av under­
hål 1 skaraktär syntes däremot belåningsmöjligheterna vara små.
I och med att reglerna för bostadsfinansiering ändrades den 1 jan 
1984 bortföll till stor del problemen att finansiera de planerade 
åtgärderna. Det pilotprojekt som genomfördes 1983-84 finansierades 
emellertid enligt de regler som gällde före 1 jan 1984. Överkost­
naden finansierades med medel från årets budget. (Denna konstruk­
tion blev styrande för val av åtgärder.)
Den samordning som eftersträvades i såväl det totala projektet 
som i pilotprojektet underlättades sålunda av de nya finansie- 
ringsreglerna.
Den övergripande projektplaneringen för samtliga 20.000 lägenhe­
ter syftade till att i första hand
1) Klarlägga de finansiella förutsättningarna
2) Finna en arbetsmetodik för ett storskaligt genomförande
3) Etablera samverkansformer mellan fastighetsägaren, för­
medlingsorgan och länsbostadsnämnd
4) Organisera arbetet internt i bostadsföretaget och etablera 
administrativa rutiner
5) Finna former för samverkan med hyresgäster och förval t- 
ningspersonal
6) Finna lämpliga upphandi ingsformer
I andra hand skulle den övergripande planeringen resultera i 
översiktliga åtgärdsförslag eller program för etapper om ca 
1.000 lägenheter vardera samt tidsordna fastigheterna med målet 
att åtgärda i genomsnitt 4-5.000 lägenheter per år.
Åtgärdsförslagen antogs kunna grundas på fastighetskontorets 
energibesiktningar, vissa kompletterande besiktningar samt upp­
gifter ur MKB:s underhål 1 sregi ster.
Planerna avsågs etappvis att sammanfattas till en total genom­
förandeplan för hela beståndet.
3 ARBETSPRINCIPEN FÜR STORSKALIGT GENOMFORANDE AV 
ENERGI-, UNDERHÄLLS- OCH OMBYGGNADSARBETEN
3.1 Allmänt
Arbetsprincipen för genomförande av ett storskal igt energi - 
sparprojekt inom ett allmännyttigt bostadsföretag av Malmö 
Kommunala Bostads AB:S, MKB, storlek påverkas av en mängd 
faktorer som genom avvägningar, både inbördes och gentemot 
varandra skapar en gemensam handlingslinje. Dessa påverkanoe 
faktorer är av skiftande karaktär alltifrån samhällets styr­
medel till den enskilda fastighetens tekniska standard och 
möjligheter.
3.1.1 Samhället
Samhället har genom olika energi pol i ti ska styrmedel försökt 
förverkliga de energi pol i ti ska målen som riksdagen upp­
ställt. Fyra styrmedel som i hög grad påverkar energispar­
åtgärder är:
- ekonomiska styrmedel
- administrativa styrmedel
- information
- rådgivning
Ekonomiska styrmedel innebär bl a att priset på energi för­
ändras genom skatter eller genom att energi sparåtgärder 
subventioneras genom bidrag eller fördelaktiga lån.
Administrativa styrmedel innebär t.ex att energianvändningen 
begränsas genom lagstiftning, reglering eller föreskrifter 
av olika slag; eller att vissa energi sparåtgärder uppmun­
tras .
9Ett exempel på detta är den av riksdagen år 1978 antagna 
energisparplanenl som har som mål att vi fram till 1988 i 
befintlig bebyggelse skall minska energianvändningen med 30 
procent.
Kommunen har ålagt ett stort ansvar för information, besikt­
ning och rådgivning bl a genom den kommunala energisparråd- 
givaren som har till uppgift att följa utvecklingen på 
energi spårområdet samt ge fastighetsägarna kvalificerad 
hjälp.
3.1.2 Bostadsföretaget
MKB har, som tidigare nämnts, satt rent företagsekonomiska 
krav på energi sparåtgärderna samt betraktat dem som en möj­
lighet att rationalisera fastighetsförvaltningen och därmed 
erhall a lägre totalkostnader som i ett vidare perspektiv kan 
skapa ett ekonomiskt utrymme för standardhöjande åtgärder 
och underhåll eller ett minskat krav på hyreshöjningar.MKB 
menar att en samordning mellan energi-, underhålls- och 
ombyggnadsåtgärder är en förutsättning för att uppnå en 
fastighetsekonomi sk lönsam investering.
Målsättningen för MKB var att under en 4-6 års period genom­
föra energi sparåtgärder i kombination med underhålls- och 
ombyggnaasåtgärder i ca 20.000 lägenheter. För att klara ett 
så stort projekt under en så pass begränsad tid krävdes 
fördjupade kunskaper om hur man organiserar och praktiskt 
genomför ett storskaligt energiprojekt. Frågeställningar som 
man tog ställning till var bland annat
o Hur omsätts en idé till en strategi? 
o I vilken ordningsföljd åtgärdas fastigheterna och under 
vilken tidsrymd?
o Vilka finansiella möjligheter finns?
o Hur sker samordningen mellan energi underhåll - och ombygg- 
nadsinsatser?
!prop. 1977/78 76
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o Vilka åtgärder skall utföras? 
o Vilka besparingseffekter uppnås? 
o Hur genomförs aktuella åtgärder?
o Vilka resurser finns och hur kan man utnyttja dem effek­
tivt? - egna
- entreprenörer
o Hur sker information och samarbetet med hyresgästerna? 
o Hur sker uppföljningen? Vilka faktorer skall analyseras?
Vid ett storskaligt genomförande av energi-, unoerhålls- och 
ombyggnadsåtgärder kan man som slutmål förvänta sig en rad 
positiva men även negativa effekter.
+ I ett större "åtgärdspaket" kan kunskapen från tidigare 
etapper utnyttjas för att förbättra de senare 
+ Lägre kostnader för material och arbete p g a långa 
serier kan uppnäs
+ Rationell drift och "åtgärdspaket" med alla åtgärder i 
ett sammanhang minskar störningarna för hyresgästerna 
+ Lånemässiga fördelar och bättre finansieringsvi 11 kor för 
att utföra såväl underhålls-, ombyggnads- och energi åt­
gärder i ett sammanhang
+ Ett bättre funktionellt resultat uppnås om ett flertal 
åtgärder utföres i ett sammanhang. Dvs olika slag av 
åtärder samverkar och ger därmed totalt ett bättre 
energisparresultat
- Stora projekt är svåra att administrera
- Hyresgäststörningar
- Verkliga kostnaden blir högre än kalkylerade till följd 
av ökad efterfrågan i entreprenadledet
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3.1.3 Hyresgästerna
Hyresgästerna fick bo kvar i sina lägenheter under genomfö­
randet av samtliga åtgärder. Att välja kvarboendeformen i 
stället för att hyresgästen tillfälligtvis under själva 
åtgärdstiden förflyttas till annat boende innebar en rad 
aktiviteter från förvaltarens sida gentemot hyresgästerna.
o Information om - energisparpoli tiken
- besparingseffekten i form av lägre 
energikostnad
- vilka åtgärder som skall utföras
- störningar i driften
- störningar för de boende
- medverkan från de boende
- att ge tillträde till lägenheterna
Information till hyresgästerna gavs dels skriftligt i god 
tid före arbetet startar samt muntligt i nära anslutning 
till genomförandet. MKB gav dessutom ut en folder "Nu skall 
vi hjälpas ät att spara energi" som beskrev vad MKB skulle 
göra för att spara energi. Foldern gav även tips hur hyres­
gästerna kunae dra sina strån till stacken genom att leva 
energisnålt. Under själva genomförandet överfördes däremot 
ansvaret för information pa entreprenören.
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3.2 Energi sparprogram
Uppläggningen av ett energisparprogram kräver en noggrann 
planering som i detta fall kan indelas i fyra faser
o Idéfas
o Inventerings- och utredningsfas 
o Genomförandefas
o Uppföljningsfas (erfarenhetsåterföring)
Inventerings- och 
planeringsfas
Genomförandefas Uppföljnings- 
fas
Upphandlinj Produktion
F i g 3. Ett energi sparprograrns fyra faser
Beskrivningen nedan om uppläggningen av ett energisparpro­
gram i olika faser inleds för varje avsnitt med ett allmänt 
resonemang som därefter övergår i en beskrivning av de valda 
angreppsmetoderna.
3.2.1 Idéfasen
En idé, en tanke eller ett uppslag är oftast svår att här­
leda till en viss tidpunkt eller person. I idéfasen upprät­
tas en översiktlig målformulering där projektet beskrivs i 
korthet med hjälp av energispardiagnoser och lönsamhetsbe­
dömningar. Vidare upprättas övergripande utrednings- och 
genomförandeplaner för projektet i sin helhet. Enbart de 
åtgärder som visar en positiv lönsamhet och som därmed kan 
anses vara ekonomiskt försvarbara skall beaktas och behand­
las vidare. Idéstadiet upptar en kort tidsrymd i den totala 
planeringsprocessen och engagerar ett fåtal personer.
I MKB-projektet initierades idén av Byggforskningsrådet och 
Malmö fastighetskontor, som menade att omfattande energi - 
sparåtgärder såväl enkla som investeringskrävande leder till 
en 30% energibesparing med företagsekonomisk lönsamhet.
Några avgörande hinder för att uppnå sparmålet ansågs inte 
föreligga. Energiplanens målsättning var att under en period 
av 4-6 år genomföra energi sparåtgärder i hela beståndet på 
ca 20.000 lägenheter. Vioare skulle planen även omfatta 
planerat och extraordinärt underhåll för att förbättra 
boendemiljön. Med en genomsnittlig energiförbrukning i hela 
beståndet på ca 235 kWh/m2 BLY beräknades energi sparåtgär­
derna ge en reducering av förbrukningen med ca 75 kWh/m2 
BLY. Åtgärderna förväntades ge en minskning av hyreskost­
naderna med 10 kr/m2 (1982 års prisläge). Inte enbart 
effekter i MKB's fastighetsbestånd förväntades utan projek­
tet ansågs pa lägre sikt även påverka de privata fastighets­
ägarna som via bruksvärdeshyressättningen kunde se sig nöd­
sakade att genomföra omfattande energi sparåtgärder.
En av grundtankarna i projektet var att den uppnåcida bespa­
ringen som energiåtärderna medförde delvis skulle finansiera 
de planerade underhål 1s-och ombyggnadsåtgärderna.
Med översiktliga kalyler, finansieringsplaner och handlings­
program tog MKB beslut om fortsatt planering.
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Idéprojektet utformades av Malmö kommuns fastighetskontor. 
I det inledande beslutsunderlaget beskrevs projektet på 
följande sätt:
IDÉPROJEKT MKB-MALMO
30% ENERGI FÖR UPPVÄRMNING I VARA BOSTÄDER SKALL 
SPARAS FRAN 1978 FRAM TILL 1988.
PA UPPMANING AV BYGGFORSKNINGSRADET HJALMAR OLSSON 
TAR VI NU ETT REJÄLT GREPP ÖVER FASTIGHETSBESTÅNDET
i Malmö och vänder oss till MKB med följande■idéprojekt.
MKB FÖRVALTAR CIRKA 21.000 LÄGENHETER SOM IDAG HAR EN 
ENERGIFÖRBRUKNING PÄ CIRKA 235 KWH/m2 BLY.
Om ENERGI SPARÅTGÄRDER genomförs i hela bestandet kan 
cirka 75 kWh/m2 bly sparas.
Med eTt energipris pA 20 öre/kV!h och en lägenhetsyta 
PA 80 M2 BLIR ENERGIBESPARINGEN 1100 KR/AR OCH LÄGENHET. 
Energibesparingen 1100 kr kräver en investering pA 
8.000 kr/lägenhet. Investeringskostnaden ger cirka 15% 
räntabilitet vilket är en god investering.
AV TOTALA INVESTERINGEN 170 MILJ. KR. KAN CIRKA 130 MILJ. 
FINANSIERAS MED STATLIGA ENERGILAN.
För RESTERANDE KAPITALBEHOV SÖKES FINANSIÄR (SPP, FÖR­
SÄKRINGSBOLAG, banker, Sydkraft).
Detta idéprojekt skall starta med en omedelbar genom­
gripande UTREDNING SOM RESULTERAR I SÄKRARE SIFFROR OM 
BESPARINGAR OCH INVESTERINGAR SAMT LÄMPLIGA ENERGISPAR­
PAKET .
Vidare skall utredningen belysa olika finansierings­
möjligheter OCH VAD SOM HÄNDER I MALMÖ OM 30% ENERGI 
SPARAS TOTALT I HELA MALMÖS BOSTADSBESTÅND FRAM TILL 
1988 AVSEENDE VÄRMEPRODUKTION OCH VÄRMEDISTRIBUTION.
Idéprojektet skall drivas som ett byggforsknings-
UPPDRAG AVSEENDE UTREDNING OCH SENARE UPPFÖLJNING 
med Malmö kommunala bostads«A& som sökande.
3.2.2 Inventerings- och utredningsfas
Den inledande fasen övergår relativt snart i en invente­
rings- och utredningsfas med målsättning att utarbeta detal­
jerade planer och handlingsprogram för projektets genomfö­
rande. Stora investeringsverksamheter med långsiktiga åta­
gande och en stor skuldsättning kräva en noggrann planering.
I varje moment av utredningsfasen utföres kostnadsbedöm- 
ningar med kal kylhjälpmedel. I takt med att planeringsarbe­
tet fortskrider och utvecklas förfinas beräkningarna steg 
för steg. I projekteringsarbetets slutfas upprättas den 
sluti i ga investeringskalkyl en.
Vid arbete med större projekt och för att uppnå en hcg ef­
fektivitet i planeringsarbetet är en projektorganisation, 
som byggs upp vid sidan av förvaltningsorganisationen att 
förorda.
Anledningen till att man väljer en projektarbetsform är 
behovet av att sammanföra olika kompetenser för att lösa en 
uppgift.
Projektorganisationen bildar vanligtvis projektgrupper som 
svarar för olika arbetsområden. Projektledaren och projekt­
grupperna har ett stort inflytande på målsättningen och de 
är i praktiken de som formulerar och försöker förverkliga 
målen. På grundval av gruppernas arbete fattar projektorga­
nisationen löpande beslut och drar upp nya riktlinjer för 
det fortsatta arbetet.
I MKB-projektet bedömdes inventerings- och utredningsfasen 
omfatta en tid av ca 6-8 månader. Ganska snart insåg man att 
arbetet var mer komplext än vad som kunde förutsägas varför 
tidplanen ifrågasattes.
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En betydande faktainsamling och inventering startade för de 
fastigheter som valts ut att inga i den första etappen.
o Insamling av ritningar, projektdokument 
o Framtagning av allmäna data för respektive fastighet 
o Genomgång av energibesiktningsprotokoll som upprättats av 
Malmö Fastighetskontor
o Kompletterande besiktning med protokollsnoteringar om 
aktuella behov.
Därtill gjordes noteringar som erfordrades för att kunna 
utföra atgärdsbeskrivningar inför kommande upphandling 
o Förslag pä aktuella åtgärder med uppdelning på energi-, 
reparations-, underhålls- och ombyggnadsåtgärder 
o Produktdatainsamling avpassades för respektive fastighets 
aktuella åtgärder
Framtagna uppgifter behövdes för att i ett senare skeae 
ligga som underlag till ekonomiska beräkningar, åtgärGsval, 
ansökningshandlingar för energi lån, förhandi ingsunderlag och 
kostnadsuppföljning.
Någon direkt samlad projektorganisation konstituerades ald­
rig. Ett förslag till arbetsgång (händelsekedja), se figur 
nedan, och arbetsgrupper upprättades emellertid men någon 
egentlig följsamhet gentemot arbetsgången uppnåddes aldrig, 
eftersom projektet snabbt ändrade inriktning (se bilaga 1)
över- Energi- Pilot- Objekt- Program Genom- Energi- Upp-
siktlig
diagnos planering
och
styrning
sparplan projekt
plane-
för
varje
område
förande ekonomisk
drift
Fi g 4. Förslag till arbetsgång
3.2.3 Genomförandefasen
I och med att planeringen är avslutad tar genomförandefasen 
vid. Under arbetets gång dyker det ofta upp frågor som kan 
föranleda ändringar i de upprättade planerna och gränsen 
mellan planeringsfasen och genomförandefasen är i verklighe­
ten flytande.
Efter det att ett antal fastigheter besiktigats och energi - 
sparförslagen utarbetats upprättades en genomförandeplan för 
samtliga fastigheter. Parallellt med utarbetandet av planen 
utreddes finansieringsmöjligheterna och energisparförslagen 
korrigerades med hänsyn till finansieringsvi 11 koren. Med in­
samlade produktfakta som underlag och kalkyler och lönsam­
hetsbedömning som hjälpmedel upprättades energi 1åneansök- 
ningar.
Genornförandefasen kan delas upp i
- Upphandi ingsfas
- Produktionsfas
I ett tidigare skede beslutades vilken entreprenadform som 
var bäst lämpad för pilotprojektet. För ett energi-, under­
hål ls-och ombyggnadsprojekt av MKB's storlek diskuterades 
tre olika entreprenadformer
- Delad entreprenad
- General entreprenad
- Total entreprenad
MKB valde general entreprenadformen som bästa alternativ i 
pilotprojektet med hänsyn till samordningsansvaret, ansvars­
frågan samt fördelen med att enbart förhandla med en part.
I MKB's förfrågningsunderlag, som bestod av ett antal 
energi- och ombyggnadsåtgärder, ingick fem delar
- administrativ del
- teknisk beskrivande del
- å-prislista
- A-ritningar
- VVS-ritningar
(Genomförandefasen för pilotprojektet beskrivs mer ingående 
i kap 6)
Endast en etapp genomfördes enligt de idéer som lag till 
grund för projektet. En andra etapp planerades men genomför 
des ej enligt planerna.
3.2.4 Uppföljningsfasen
Den sista och, i mänga sammanhang, glömda fasen är uppfölj- 
ningsfasen (erfarenhetsåterföring, feed-back). I uppfölj- 
ningsfasen som redan bör påbörjas under genomförandefasen, 
görs kvalificerade bedömningar i vad mån resultatet av de 
genomförda åtgärderna motsvarar de mål som sattes upp för 
projektet.Om stora avvikelser uppstår måste för det fort­
satta projektet antingen planeringen eller genomförande­
sättet ändras.
Uppföljningen skall ge svar pä avvikelser gentemot
- förväntad energibesparing
- ekonomiska kalkyler
- ti dpi an
- genomförande
- övriga synpunkter
I MKB-projektet var uppföljningen väsentlig eftersom genom­
förda energi sparåtgärder i pilotprojektet skulle ge en erfa 
renhet till kommanae etapper i kvarvarande del av fastig­
hetsbeståndet.
19
3.3 Ekonomiska analyser
En fastighetsägare som står i begrepp att fatta beslut om en 
investering känner ofta en stor osäkerhet inför beslutet.
Ett kvalificerat ekonomiskt beslutsunderlag med ekonomiskt 
trovärdiga likviditets- och lönsamhetsbedömningar, som speg­
lar konsekvenserna av viss handlingsstrategi och av vissa 
åtgärder måste därför upprättas för att inga som en del av 
det beslutsunderlag som fastighetsägaren skall ta ställning 
till.
Beslut
Övriga
faktorer
Finansiering
Likviditet
Lönsamhet
Fi g 5. Fastighetsägaren/forvaltårens beslutssituation
3.3.1 Finansiering
Sedan ett antal år tillbaka har vi ett relativt högt ränte- 
värde i västvärlden. Den främsta anledningen till detta är 
att räntan har kommit att tjäna tva syften, både som ersätt­
ning för att få disponera över ett kapital och som kompensa­
tion för inflationen. Detta innebär att traditionella låne­
konstruktioner sällan blir avpassade efter projektets av­
kastning vilket innebär en likviditetspåfrestning i projek­
tet. (gäller för statlig belåning före 1984)
Kr Kr
Ränta
Amortering
Rakt lån, ej i 
för inflation
Ränta
Amortering
Rakt lån, utsatt för 
inflation
Ränta
Amortering
Annuitetslån ej utsatt 
för inflation
Ränta
Amortering
Annuitetslån utsatt 
för inflation
Fi g 6. I en inflationsekonomi kommer de i tiden närmaste
utbetalningarna att bli större, vilket dåligt stäm­
mer med inbetalningarna som mycket ofta är lägst 
under de törsta åren.
Det har därför under de senaste åren vuxit fram nya former 
för finansiering som konstruerats så att det skapar en 
bättre balans ur 1 i k vi ditetssynpunkt.
Samhället har på olika sätt strävat att hålla nere boende­
kostnaderna. Detta har bl a skett genom samhällets finan­
siella medverkan sedan lång tid tillbaka spelat en växande 
roll i bostadsförsörjningen. Samhällets ökade insatser har 
skett genom långivning, subventioner och bidrag.
De vanligaste tre lånen som täcker produktionskostnaderna är 
bottenlån (hypotekslån), statligt lån och topplån. De två 
första skall tillsammans täcka 1åneunderlaget (LU).
"Slutlig"
produktions
kostnad
Topplån
Statligt lån 
30% av LU
Bottenlån 
70% av LU
Låneunderlag 
(underlag för 
produktions- 
kostnads- 
belåning)
Riksdagens beslut om statligt stöd till bostadsförbättring 
finns i Svensk Författningssamling, SFS.
Detaljerade föreskrifter finns i Bostadsstyrelsens Författ­
ningssamling BOFS. Föreskrifterna för installationsbidrag 
till energisparande finns dock i Energiverkets Författnings­
samling, SEVFS.
De statliga bostadslånen utgår först seaan förbättringarna 
(energi åtgärderna) är utförda. Under byggtiden sker finan­
sieringen genom s k byggnadskrediti v som huvudsakligen till­
handahåll es av bankerna. Efter byggtiden skall krediti ven 
avvecklas och omplaceras till andra låneformer.
Bottenlån (hypotekslån)
Den prioriterade marknaden: Bottenkrediten för nybyggnader 
och ombyggnader, upp till 70% av LU intäckes med medel från 
statsgaranterade obligationer som emitteras av botten!ane- 
instituten. Dessa obligationer uppköpes av banker, försäk­
ringsbolag, AP-foncier m fl för att täcka in bl a kassakvo­
terna. Lånen är konstruerade som serielån och löper på 3Ü-5U 
år.
Den oprioriterade marknaden. Bottenlåneinstituten tillhanda­
håller s k underhål 1slån (avsedda för underhälls-, repara­
tions- och energi sparåtgärder). Medel till dessa lån in­
täckes genom emission av obligationer på den oprioriteraae 
marknaden. Lånen löper normalt unoer 10-30 år och är kon­
struerade som serielån.
Kr
Ränta
Amorterinc
Fi g 7. Räntan på resterande skuld varierar beroende på all­
männa ränteläget och de tidsperioder som lånet 
bundits for.Räntan är även bunden i 5 år.
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Statligt lån
Staten lämnar en räntesubvention för både bottenkrediten 
(upp till 70% av LU) och det statliga lånet (upp till 30% av 
LU) innebärande att räntan endast utgår med 3% under första 
året och därefter upptrappas med 0,25% per år. I en 20-årig 
amorteringsplan upphör räntebidraget efter ca 15 år. Dess­
utom lämnar staten direkta bidrag för energi sparåtgärder.
Kr
Ränta + 0,25/år
Marknadsränta
^ Ar
F i g 8. Räntebidraget utgör skillnaden mellan den garante­
rade räntan på ursprungligt lånat kapital (låneun- 
derlaget) och aktuell ränta på resterande skuld. I 
en 20-årig amorteringsplan upphör räntebidraget 
efter ca 15 år.
Topplån
Affärs- och sparbankerna svarar för tidigare nämnts för den 
tillfälliga finansieringen under genomförandet med byggnads- 
kreditiv men även för toppfinansiering för sådana objekt 
eller för den del som inte erhåller statliga lan. De senare 
krediterna brukar vara utformade som raka lån med en löptid 
pa 10-20 år.
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Ränta
Amortering
Fig 9. Vid raka lån är amorteringsutbetalningarna lika
stora medan ränteutbetalningarna är stora i bcrjan 
för att därefter successivt minska under länets 
löptid.
3.3.2 Likviditet
Förutorn finansieringsmöjligheterna mäste även likviditeten 
och lönsamheten beaktas. En investering kan sedd över hela 
sin livslängd vara lönsam men som regel gäller att investe­
ringar som finansieras med lånat kapital har en negativ 
likviditet under de första aren, dvs de årliga utbetal­
ningarna (ränta och amortering) är större än de årliga in­
betalningarna (minskade energiutgifter och höjd hyra etc).
12 3 4
Inbetalningar
Ar
Utbetalningar
Fig lü. De medel som betalts ut under de första åren räcker 
inte till för att täcka de medel som betalts in.
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Av exemplet i figuren framgår att ur likviditetssynpunkt är 
det inte tillräckligt att förfoga över de medel som åtgår 
till själva investeringen utan man måste också ha tillgäng 
till medel, som motsvarar de ackumulerade underskotten.
Detta ställer stora krav på företagets 1ikviditetsplanering. 
En planering av likviditeten sker genom upprättande av 1ik­
vidi tetsbudgets. Det är viktigt att man fortlöpande gör 
likviditetsbudgets för att på så sätt minska risken att 
komma i 1ikviditetssvårigheter.
3.3.3 Lönsamhet
Anledningen till att en fastighetsägare är beredd att gå in 
i ett åtagande som innebär att en investering måste göras, 
är att vederbörande tror att det ekonomiska utfallet som 
investeringen genererar är lönsam och att likviditeten kan 
klaras. Lönsamhet bestäms av skillnaden mellan intäkter och 
kostnader.
Intäkter och kostnader definieras som värdet i pengar av de 
nyttor och uppoffringar som kan hänföra till en viss tidspe­
riod. Intäkter och kostnader beräknas genom att inkomster 
och utgifter förs samman, periodiseras. Intäkter motsvarar 
en intjänad prestation medan kostnader är ett mått på re- 
sursförbrukning.
Intäktssidan bestäms vid energi åtgärder bl a av 
o minskade kostnader för energi 
o ökaoe hyresintäkter p g a höjt bruksvärde 
o minskade drift- och underhållskostnader
Kostnadssidan bestäms bl a av 
o kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) 
o ökade drift- och underhållskostnader
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I det enskilda fallet är situationen ofta inte sa enkel att 
det bara gäller att besluta om investeringen eller att avstå 
från att investera. Det existerar nästan alltid en mängd 
handlingsalternativ. Ett bra hjälpmedel, att bestämma om det 
föreligger lönsamhet och vilket alternativ som ar lönsam­
mast, är att använda olika typer av kalkylmetoder.
Kalkylen (lönsamhetsbedömningen) beräknas över den tid som 
investeringen avses bidra till det ekonomiska utfallet på 
ett acceptabelt sätt. Denna tid brukar kallas investeringens 
livslängd.
3.3.4 Kalkylkränta
Kal kyl räntan spelar en central roll i kalkylmodellerna. 
Räntan kan sägas vara priset för att fa förfoga över likvida 
medel .
Kal kyl räntan kan definieras som ett matt på den avkastning 
som man gar miste om genom att inte använda kapitalet pa 
bästa alternativa sätt.
Man brukar tala om två slag av ränta
o Nominell kalklylränta (kalkylränta inklusive inflation)
0 Real kal kyl ränta (kal kyl ränta exklusive inflation)
1 de kalkyler som skall utföras bör alla beräkningar ske 
konsekvent i reala eller nominella termer. Vid vissa till­
fällen kan det vara lämpligt att parallellt tillämpa båda 
förfaringssätten.
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Vid val av penningvärde för kalkylerna kan olika faktorer 
spela in.
- en beslutsfattare är som regel van att tänka i pengar och 
inte i köpkraftsenheterrealer
- när inflationstakten förväntas vara hög kan ett nominellt 
betraktelsesätt ge till synes astronomiska och orealis­
tiska framtida belopp
- kalkyler i reala termer är i regel svåra att utföra och 
förstå då finansierings- och beskattningssystemen i huvud­
sak är nominella
Att besluta om kal kyl räntans storlek kan vara svårt. Liksom 
andra kal kyl poster kan kal kyl räntan endast uppskattas och 
inte med säkerhet fastläggas. Kal kyl räntan kan dessutom 
mycket väl antas variera över tiden och för olika fastig­
hetsägare skilja beroende på olika avkastningskrav.
3.3.5 Känslighetsanalyser
En känslighetsanalys ger svar på frågan; hur ändras resulta­
tet av kalkylerna om en eller flera variabler änaras gent­
emot ursprungsantagandet? Genom att ändra variablerna en och 
en får man en bild av osäkerheten i 1önsamhetsbedämningen 
samt en uppfattning om vilka faktorer som främst påverkar 
lönsamheten. Dessa faktorer kan vid ett investeringsbeslut 
vara minst lika viktiga som själva lönsamhetsbedömningen.
Faktorer som påverkar lönsamheten är bl a
- energipriset
- ränta pa främmande kapital
- övriga in- och utbetalningar
- enerispareffekter
- inflationen
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Den enklaste formen av känslighetsanalys är trepunktsana- 
lysen där man för varje variabel bedömer dels det mest san­
nolika utfallet dels två extremvärden "i bästa fall och i 
sämsta fall".
3.3.6 Kalkylmetoder
För att få möjlighet att jämföra det ekonomiska utfallet av 
olika investeringar beaktat på en realtivt lång sikt, över 
flera perioder, finns behov av hjälpmedel som kan utgöra 
underlag vid avgörande om när man skall investera, hur 
mycket man skall investera och i vilka projekt man skall 
investera. Ett viktigt hjälpmedel vid bedömningar av olika 
investeringsalternativ är ekonomiska kalkyler. En enkel 
kalkyl, som inte tar hänsyn till räntan är den s k 
pay-off-metoden. Metoden används för en första "grovsäll- 
ning" bland tänkbara handlingsalternativ.En mer avancerad 
metod som väger in effekten av räntan är nuvärdesmetoden.
Pay-off-metoden
Denna metod kallas även för återbetalningsmetoden. Metoden 
ger svar på hur lång tid det tar innan man får tillbaka 
investerat kapital. Genom att dividera grundinvesteringen 
med de årliga inbetalningsöverskotten erhål les den tid som 
åtgår för att investeringen skall återbetalas. Vid pay-off- 
metoden tar man inte någon hänsyn till ränta eller restvärde 
och metoden har karaktären av enkel tumregel eller ett grov- 
såll, for att avgöra om noggrannare kalkyler bör göras. 
Metoden användes ofta i situationer där kravet är att det 
satsade kapitalet snabbt skall återvinnas, vanligen inom 2-3
Car.
Grundinvesteringen 
InbetalningsöverskottenÅterbetalningstiden
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Besparing
Kostnad
Återbetalningstid
Fig 11. Pay-off-metoden 
Nuvärdesmetoden
Vid noggrannare beräkningar och då det rör sig om längre 
beräkningstider måste man p.g.a räntans betydelse använda 
mer kvalificerade metoder. Nuvärdesmetoden är en sådan och 
därtill den mest använda. Vid nuvärdesmetoden tar man hänsyn 
till både ränta och restvärde.
Metoden går ut på att jämföra grundinvesteringen med nuvär­
det av de årliga in- och utbetalningarna som investeringen 
genererar över sin livslängd. Nuvärdet erhålles med hjälp av 
diskonterings-eller nusummefaktorer. I de fall där summan av 
nuvärdet är större än investeringen föreligger lönsamhet.
Fördelen med nuvärdesmetoden är att den tar hänsyn till 
räntans påverkan samt dessutom ger en bild av likviditeten.
Inbetalnings-
överskott
Grundinvestering
Fi g 12. Nuvärdesmetoden
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Inbetalningsöverskotten, eller inbetal ningsunderskotten dis­
konteras till samma tidpunkt som grundinvesteringen. De 
diskonterade beloppen summeras och jämföres med grundinves­
teringen och som resultat erhålles investeringens lönsamhet.
Annuitetsmetoden
Vid annuitetsmetoden fördelas investeringen över objektets 
livslängd med ett antal lika stora belopp. Pa samma sätt gör 
man med investeringens underhåll skostnader, som i regel 
utfaller ojämnt över investeringens livslängd. Ofta diskon­
teras först underhållskostnaderna till ett nuvärde för att 
därefter periodiseras pa livslängden. Fördelen med metoden 
är att man som slutresultat erhåller en jämnt fördelad års­
kostnad över livslängden.
Kr
Fi g 13. Annuitetsmetoden
3.4 Lönsamhetsbedömnig med hjälp av datorstödda ekono­
miska beräkningsprogram
3.4.1 Osäkerhet
Generellt kan man konstatera att lönsamhetsbedömningarnas 
utfall aldrig blir säkrare än de data som beräkningen bygge 
på.
Osäkra faktorer kan vara
- prishöjningar
- inflationen
- räntan
- energispareffekten
- m fl faktorer
Fördelarna med datorstödda beräkningsprogram är att de in­
gående variablerna lätt kan ändras och därmed kan också för 
ändringarna av en åtgärds lönsamhet studeras, (känslighets- 
analys)
3.4.2 Exempel på datorstödda beräkningsprogram (besluts­
underlag)
Vid beräkning av energi sparåtgärders lönsamhet, i MKB-pro- 
jektet och som underlag för beslut i pilotprojektet, utnytt 
jade konsulten tekniska beräkningsprogram.
Nedanstående exempel av konsultens beräkningsprogram exem­
plifierar ett åtgärdspaket i en fastighet, här benämnd Hus 
1. Fyra åtgärder utgör beräkningsunderlag (exemplet är ej 
knutet till pilotprojektet).
1. Ytterväggar isoleras med 100 mm mineralull samt putsas
2. Vindsisolering av oinredd vind med 250 mm sprut-ull
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3. Isolering av golv i vindsförråd med 140 mm cellplast och 
spånskiva
4. Ny ytterbage samt karminklädnad av fönster
Tabell A avser att visa amorteringsplan för statligt bo­
stadslån (serielån) byggt på ett annuitetslån md 
8% ränta
Amortering
Fi g 14. Serielånets amorteringsplan
A. STATLIGT BOSTADSLiN
AMORTERINGSPLAN 20 AR ANNUITET 10. 10 7.
RÄNTA 8.00 7.
FoRFALLOÅR AMORTERING
*/.
KVARSTÅENDE SKULD EFTER 
AMORTERING 7.
1 2. 148 97.8522 2.320 95.5323 2.512 93.0204 2.716 90.3045 2.936 87.3686 3. 176 84.1927 3.436 80.7568 3.716 77.0409 4.020 73.02010 4.348 68.67211 4.700 63.97212 5.084 58.88813 5.500 53.38814 5.948 47.44015 6.436 41.00416 6.960 34.04417 7.528 26.51618 8. 144 18.37219 8.804 9.56820 9.568 -0.000
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Tabell B avser att visa en amorteringsplan för ett hypo- 
tekslån. Lånet är upplagt efter annuitetsprin- 
cipen.
B. HYPGTEKSLAN
AMORTERINGSPLAN 20 AR
FöRFALLOÅR AMORTERING
7.
1 3.005
2 3. 157
3 3.317
4 3.485
5 3.661
6 3.347
7 4.042
3 4.246
9 4.461
10 4.687
11 4.924
12 5. 174
13 5.435
14 5.711
15 6.000
16 6.304
17 6.622
18 6.953
19 7.310
20 7.654
KVARSTÅENDE SKULD EFTER 
AMORTERING 7.
96.995 
93.838 
90.521 
37.036 
33.375 
79.528 
75.436 
71.240 
66.779 
62.092 
57.168 
51.994 
46.559
40.848
34.848 
23.544 
21.922 
14.964
7.654
-0.000
Tabell C avser att visa ränta på statliga lån och 
lån med räntebidrag. Räntebidrag är till 
hålla nere räntekostnaaderna i början av 
Den garanterade räntan är 3,0% år 1 och 
efter årligen med 0,25 procentenheter.
hypoteks- 
för att 
löptiden, 
höjs där-
RÄNTA PÅ STATLIGT LÅN OCH HYPOTEKSLÅN
ÅR RÄNTA
1 3.00
2 3.25
3 3.50
4 3.75
5 4.00
6 4.25
7 4.50
8 4.75
9 5.00
10 5.25
11 5. 50
12 5.75
13 6.00
14 6.25
15 6.50
16 6.75
17 7.00
13 7.25
19 7.50
20 7.75
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Tabell
D.
Tabel1 
E-H
D avser att visa en amorteringsplan för ett banklån 
som är upplagt efter annuitetsprincipen.
BANKLÅN
AMORTERINGSPLAN 20 ÅR 
RANTA 15.50 / .
FöRFALLOÅR AMORTERING
7.
1 0.824
2 0.959
3 1.117
4 1.300
5 1.514
6 1.762
7 2.052
3 - 2.339
9 2. 781
10 3.238
11 3.770
12 4.389
13 5. 110
14 5.949
15 6.926
16 8.063
17 9.333
18 10.929
19 12.725
20 14.815
KVARSTÅENDE SKULD EFTER 
AMORTERING */.
99.176 
98.217 
97.100 
95.300 
94.286 
92.524 
90.472 
88.083 
85.302 
82.064 
78.294 
73.905 
68.795 
62.846 
55.920 
47.857 
33.469 
27.540 
14.815 
-0.000
avser att visa den beräknade årskostnaden för varje 
åtgärd baserade på finansieringsformerna av åtgär­
dernas produktionskostnader. I årskostnaden ingår 
ränta, amortering och räntesubventioner på de stat­
liga energi lånen samt ränta och amortering på even­
tuella överkostnader
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F . YTTERVÄGGAR
100 MIN.ULL + PUTS
ANTAL i 1000.0 M2
GODKÄND ENERGILANE- BIDRAG PER PRODUKTIONSKOSTNAD 
KOSTN PER ENHET (KR) ENHET (*/.) PER ENHET (KR)
436.0 553.0
TOTAL PROD.KOSTNAD 
TOTALT BIDRAG 
TOTALT ENERGILAN 
TOTAL ÖVERKOSTNAD
355000 KR 
38368 KR 
397632 KR 
119000 KR
ÅRSKOSTNADER I KR
AR ENERGILAN ! ÖVERKOSTNAD ! SUMMA !
STATLIG DEL ! HYPOTEK DEL !RÄNTE- ! ! !
AMORT.! RÄNTA ! AMORT.! RÄNTA ! SUBV. ! AMORT.! RÄNTA !
1 ! 2362
2 ! 2767
3 ! 2996
4 ! 3239
3 ! 3502
6 ! 3788
7 ! 4098
3 ! 4432
9 ! 4795
10 ! 5186
11 ! 5606
12 ! 6064
13 ! 6560
14 ! 7095
13 ! 7677
16 ! 8302
17 ! 8980
18 ! 9714
19 ! 10502
20 ! 11413
3378 ! 8364
3876 ! 8787
4173 ! 9232
4473 ! 9700
4771 ! 10190 
5069 ! 10707 
5368 ! 11250 
5666 ! 11818 
5964 i 12416 
6262 ! 13043 
6560 ! 13705 
6859 ! 14401 
7157 ! 15127 
8279 ! 15896 
7356 ! 16700 
6358 ! 17546 
5279 ! 18431 
4112 ! 19367 
2849 ! 20346 
1483 ! 21304
8350 ! 37536 
9046 ! 35188 
9742 ! 32762 
10437 ! 30232 
11133 ! 27654 
11829 ! 24961 
12525 i 22168 
13221 ! 19269 
13917 ! 16257 
14613 ! 13124 
15308 ! 9864
16004 ! 6469
16700 ! 2930
15810 ! 0
13871 ! 0
11833 ! 0
9692 ! 0
7444 ! 0
5081 ! 0
2399 ! 0
! 980 ! 18445
! 1141 ! 18293
! 1329 * 18116
! 1547 ! 17910
! 1801 ! 17670
! 2096 ! 17391
! 2441 ! 17066
! 2842 ! 16687
! 3309 ! 16246
! 3853 ! 15733
! 4486 ! 13136
! 5222 ! 14441
! 6080 ! 13631
! 7079 ! 12689
! 3241 ! 11591
! 9595 ! 10314
! 11171 ! 3827
! 13005 ! 7095
! 15142 ! 5079
! 17629 ! 2732
42281 ! 
43912 * 
43391 ! 
47308 ! 
49069 ! 
50883 ! 
52750 ! 
54669 ! 
56650 ! 
58695 ! 
60804 ! 
62994 ! 
65259 ! 
66849 ! 
63439 ! 
63951 ! 
62383 ! 
60739 ! 
59002 ! 
57163 1 11
VINDSISOL. OINREDD 
VIND 250 SPRUT.ULL
ANTAL : 1000.0 M2
GODKÄND ENERGILANE- BIDRAG PER PRODUKTIONSKOSTNAD
KOSTN PER ENHET (KR) ENHET (7.) PER ENHET (KR)
73.0 73.0
TOTAL PROD.KOSTNAD 
TOTALT BIDRAG 
TOTALT ENERGILAN 
TOTAL ÖVERKOSTNAD
73000 KR 
10950 KR 
62050 KR 
0 KR
ÅRSKOSTNADER I KR
ENERGILAN ÖVERKOSTNAD
STATLIG DEL ! HYPOTEK DEL !RÄNTE- 
AMORT.! RÄNTA ! AMORT.! RÄNTA ! SUBV. AMORT.! RÄNTA
1 ! 399 ! 558 !
2 ! 431 ! 603 !
3 ! 467 ! 651 !
4 ! 505 ! 698 !
5 ! 546 ! 744 !
6 ! 591 ! 791 !
7 ! 639 ! 837 !
8 ! 691 ! 884 !
9 ! 748 ! 930 !
10 ! 809 ! 977 !
11 ! 874 ! 1023 !
12 ! 946 ! 1070 !
13 ! 1023 ! 1116 !
14 ! 1107 ! 1292 !
15 ! 1198 ! 1148 !
16 ! 1295 ! 992 !
17 ! 1401 ! 323 !
18 ! 1516 ! 641 !
19 ! 1638 ! 444 !
20 ! 1781 ! 231 !
1305 ! 1303 ! 5857 !
1371 ! 1411 ! 5491 !
1440 ! 1520 ! 5112 !
1513 ! 1628 ! 4720 !
1590 ! 1737 ! 4315 !
1670 ! 1846 ! 3895 !
1755 ! 1954 ! 3459 !
1844 ! 2063 ! 3006 !
1937 ! 2171 ! 2536 !
2035 ! 2280 ! 2048 !
2138 ! 2383 ! 1539 !
2247 ! 2497 ! 1009 !
2360 ! 2606 ! 457 !
2430 ! 2467 ! 0 !
2606 ! 2164 ! 0 !
2738 ! 1846 ! 0 !
2876 ! 1512 ! O !
3022 ! 1161 ! 0 !
3175 ! 792 ! O !
3324 ! 405 ! 0 !
0 ! 0 ! 3566 !
0 ! 0 ! 3819 !
0 ! 0 ! 4080 !
0 ! 0 ! 4346 !
0 ! 0 ! 4618 !
0 ! 0 ! 4899 !
0 ! 0 ! 5187 !
0 ! 0 ! 5483 !
0 ! 0 ! 5788 !
0 ! 0 ! 6102 !
0 ! 0 ! 6426 !
0 ! 0 ! 6761 !
0 ! 0 ! 7107 !
0 ! 0 ! 7346 !
0 ! 0 ! 7116 !
0 ! 0 ! 6372 !
0 ! 0 ! 6614 !
0 ! 0 ! 6341 !
0 ! 0 ! 6051 !
0 ! 0 ! 5742 !
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ISOL. GOLV VINDSF. 
140 CELLPL+SPÅNSK.
ANTAL : 1000.0 M2
GODKÄND ENERGILÅNE- 
KOSTN PER ENHET (KR)
BIDRAG PER 
ENHET C/.)
PRODUKT IONSKOSTNAD 
PER ENHET (KR)
TOTAL PROD.KOSTNAD 
TOTALT BIDRAG 
TOTALT ENERGILÄN 
TOTAL ÖVERKOSTNAD
182000 KR 
25710 KR 
145690 KR 
10600 KR
ÅRSKOSTNADER I KR
ÅR !
2
3
4
5
6
9 ! 
10 ! 
11 ! 
12 !
13 !
14 !
15 !
16 !
17 !
18 !
19 !
20 !
ENERGILÅN ! ÖVERKOSTNAD
STATLIG DEL ! HYPOTEK DEL !RANTE- ! !
AMORT.! RÄNTA ! AMORT.! RÄNTA ! SUBV. ! AMORT.! RÄNTA
938 ! 1311 !
1014 ! 1420 !
1097 ! 1529 !
1187 ! 1639 !
1283 ! 1748 !
1388 ! 1357 !
1501 ! 1966 !
1624 ! 2076 !
1757 ! 2185 !
1900 ! 2294 !
2054 ! 2403 !
2222 ! 2513 !
2403 ! 2622 !
2599 ! 3033 !
2813 ! 2695 !
3042 ! 2329 !
3290 ! 1934 !
3559 ! 1506 !
3848 ! 1043 !
4181 ! 543 !
3064 ! 3059
3219 ! 3314
3382 ! 3569
3554 ! 3824
3733 ! 4079
3923 ! 4334
4122 ! 4589
4330 ! 4844
4549 ! 5099
4779 ! 5354
5021 ! 5609
5276 ! 5864
5542 ! 6119
5824 ! 5792
6119 ! 5082
6429 ! 4335
6753 ! 3551
7096 ! 2727
7455 ! 1861
7805 ! 952
13753 ! 87
12893 ! 101
12004 ! 118
11084 ! 137
10132 ! 160
9145 ! 186
8122 ! 217
7060 ! 253
5956 ! 294
4308 ! 343
3614 ! 399
2370 ! 465
1073 ! 541
0 ! 630
0 ! 734
O ! 854
0 ! 995
0 ! 1158
0 ! 1348
0 ! 1570
1643 ! 
1629 ! 
1613 ! 
1595 ! 
1574 ! 
1549 ! 
1520 ! 
1486 ! 
1447 ! 
1401 ! 
1348 ! 
1286 ! 
1214 ! 
1130 ! 
1032 \ 
913 ! 
786 ! 
632 ! 
452 ! 
243 !
SUMMA
10104 ! 
10699 ! 
11312 ! 
11937 ! 
12578 ! 
13239 ! 
13917 ! 
14614 ! 
15333 ! 
16073 ! 
16836 ! 
17627 ! 
18444 ! 
19011 ! 
18476 1 
17910 ! 
17310 ! 
16680 ! 
16009 ! 
15297 !
FÖNSTER NY YTTER- 
BÅGE KARMINKLÄDNAD
ANTAL J 500.0 M2
GODKÄND ENERGILÅNE- 
KOSTN PER ENHET (KR)
BIDRAG PER 
ENHET C/.)
PRODUKT IONSKOSTNAD 
PER ENHET (KR)
TOTAL PROD.KOSTNAD 
TOTALT BIDRAG 
TOTALT ENERGILÅN 
TOTAL ÖVERKOSTNAD
450000 KR 
60000 KR 
340000 KR 
50000 KR
ÅRSKOSTNADER I KR
ÅR ENERGILÅN ! ÖVERKOSTNAD
STATLIG DEL ! HYPOTEK DEL !RÄNTE- ! !
AMORT.! RÄNTA ! AMORT.! RÄNTA ! SUBV. ! AMORT.! RÄNTA
2
3
4
5
6 
7 
3 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2191
2366
2562
2770
2994
3239
3504
3790
4100
4435
4794
5185
5610
6067
6564
7099
7678
3306
8980
9759
3060 ! 7151
3315 ! 7513
3570 ! 7394
3825 ' 8294
4080 ! 8713
4335 ! 9155
4590 ! 9620
4845 ! 10105 
5100 ! 10617 
5355 ! 11155 
5610 ! 11719 
5865 ! 12314 
6120 ! 12935 
7079 ! 13592 
6290 ! 14280 
5437 ! 15003 
4514 ! 15760 
3516 ! 16560 
2436 ! 17397 
1268 ! 13216
7140 ! 32096 
7735 ! 30088 
8330 ! 28014 
8925 ! 25868 
9520 ! 23646 
10115 ! 21343 
10710 ! 18955 
11305 ! 16476 
11900 ! 13900 
12495 ! 11222 
13090 ! 8434
13685 ! 5532
14280 ! 2505
13518 ! 0
11360 ! O 
10118 ! O
8288 ! 0 
6365 ! 0
4344 ! 0
2222 ! 0
412 ! 7750 !
479 ! 7686 !
558 ! 7611 !
650 ! 7525 !
757 ! 7424 !
881 ! 7307 !
1026 ! 7170 !
1194 ! 7011 !
1390 ! 6826 !
1619 ! 6610 '
1885 ! 6360 !
2194 ! 6067 !
2555 ! 5727 !
2974 ! 5331 !
3463 ! 4370 !
4031 ! 4333 !
4694 ! 3708 !
5464 ! 2981 !
6362 ! 2134 •
7407 1 1148 !
SUMMA
27704 ! 
29095 ! 
30527 ! 
31989 ! 
33489 ! 
35033 
36621 ! 
38251 ! 
39934 ! 
41669 ! 
43458 ! 
45312 ! 
47227 ! 
48563 ! 
47329 ! 
46023 ' 
44644 ! 
43194 ! 
41655 ! 
40022 :
Tabell
!..
Tabel1
J-L
I avser att visa respektive åtgärds minskade energi 
behov
ANTAL GRADTIMMAR » IOOOOO
ÅTGÄRD DIFFERENS K-VÄRDE ALT. AREA M2
NR MINSKAD LUFTOMSÄTTNING VOLYM M3Wh
1 0.440 1000.0
2 0.660 1000.0
3 0.630 1000.0
4 1.000 500.0
avser att visa respektive åtgärds lönsamhet vid ett 
bestämt energipris. En beräknad ökning av energi pri 
set med 0,01 kr under år 2 och ar 3 visar hur lön­
samheten påverkas (tabell K, L).
I tabell J är lönsamheten for hela åtgärdspaketet 
negativ (minskningen av kostnaden (besparingen) är 
mindre än kapitalkostnaden).
Uppdelat per åtgärd är lönsamheten positiv för åt­
gärd 2 och 3 och negativ för åtgärd 1 och 4.
Lönsamheten betraktad över investeringens livslängd 
omräknad i nuvärde är det matt som klargör om inves 
teringen är lönsam eller ej. Detta kräver kvalifice 
rade antaganden om energiprisutveckling m m.
Likviditeten (cash flow), de årliga in-och utbetal - 
ningsströmmar av likvida medel som sker genererade 
av investeringen, blev med förutsättningarna ovan 
negativ under ar 1
inbetalning (besparing) 55.750 
./. utbetalning 83.656
= neg cash flow 27.906
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HUS NR 1
KOSTNADSANALYS ÅR 1 
ENERGIPRIS 0.25 KR/KWh
! ÅTGÄRD BERÄKNAD ! BIDRAG ! ENERGI- ! ÖVER- ! BE- RÄNTA + ! BE-
! NR PROD.KOST ! ! LÅN ! KOSTNAD ! SPARING AMORT. '.SPARING
KR ! KR ! KR ! KR ! MWh KR ! KR
! 1 555000 ! 38368 ! 397632 ! 119000 ! 44.0 42281 ! 11000
! 2 73000 ! 10950 Î 62050 ! 0 ! 66.0 3566 ! 16500
! 3 182000 ! 25710 ! 145690 ! 10600 ! 63.0 10104 ! 15750
! 4 450000 1 60000 ! 340000 ! 50000 ! 50.0 27704 ! 12500
ÎSUMMA 1260000 i 135027 ! 945371 ! 179600 ! 223.0 83656 ! 55750
HUS NR 1
KOSTNADSANALYS ÅR 2 
ENERGIPRIS 0.26 KR/KWh
ÅTGÄRD
NR
! BERÄKNAD !
Î PROD.KOST !
! KR !
BIDRAG
KR
! ENERGI- 
! LÅN
! KR
!ÖVER- 
! KOSTNAD
! KR
f BE- 
! SPARING
! MWh
! RÄNTA +
! AMORT.
! KR
BE-
! SPARING
! KR
1 ! 555000 ! 33368 ! 397632 ! 119000 ! 44.0 ! 43912 ! 11440
2 ! 73000 ! 10950 ! 62050 ! 0 i 66.0 ! 3819 ! 17160
3 ! 182000 ! 25710 ! 145690 ! 10600 ! 63.0 ! 10699 ! 16380
4 ! 450000 ! 60000 ! 340000 ! 50000 ! 50.0 ! 29095 ! 13000
SUMMA ! 1260000 ! 135027 ! 945371 ! 179600 ! 223.0 ! 87527 ! 57980
HUS NR 1
KOSTNADSANALYS ÅR 3 
ENERGIPRIS 0.27 KR/KWh
ÅTGÄRD BERÄKNAD ! BIDRAG ! ENERGI- löVER- BE- ! RÄNTA + ! BE- !
NR PROD.KOST ! ! LÅN ! KOSTNAD SPARING ! AMORT. ! SPARING !
KR ! KR ! KR ! KR MWh ! KR ! KR !
1 555000 ! 38368 1 397632 ! 119000 44.0 ! 45591 ! 11897 !
2 73000 ! 10950 ! 62050 ! 0 66.0 ! 4080 ! 17846 1
3 182000 ! 25710 ! 145690 ! 10600 63.0 ! 11312 i 17035 !
4 450000 ! 60000 ! 340000 ! 50000 50.0 ! 30527 ! 13520 !
SUMMA 1260000 ! 135027 ! 945371 ! 179600 223.0 ! 91510 ! 60299 !
3.5 Pilotprojektet
Med produktions- och årskostnadskal kyler, finansierings­
möjligheter och beräknade besparingseffekter tog MKB beslut 
om vilka åtgärder sont skulle genomföras.
Efter genomförandet gjordes en efterkalkyl (avstämning) med 
de faktiska variablerna i förhållande till de uppskattade.
Före Beräknad Verklig
Energiförbrukning 220 kWh
kWh/BRAp
170 kWh 1)
Produktionskostnad
varav entreprenadkostn.
20,2 milj 17,7 milj
utgör
Produktionskostnad/m2
14,4 milj 14,5 milj
BRAp 270 kr 24Ü kr
Energilån 13,3 milj 14,0 milj
Bidrag 1,4 milj 1,7 milj
Överkostnad 5,5 milj 2 milj
En kostnadssammanställning upprättades av verkliga 
entreprenadkostnader fördelat per fastighet och 
totalt (tabell M) samt anbudsförutsättningarna i 
förhållande till verkliga mängder och priser per 
fastighet (tabell N). Vidare gjordes en samman­
ställning över entreprenadkostnaden och erhållna 
energi lån per fastighet och totalt (tabell 0).
1-Det verkliga värdet på energiförbrukningen var ej framtagbart 
vid rapportens upprättande.
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Tabell M. Entreprenadkostnaden fördelat per fas­
tighet och totalt
ARNE lOHNSON MKB - ETAPP ] ENERGI- OCH OMBYGGNADS.VTGÀRDERN.
FASTIGHET: .
Åtgärd Anbudsför- Verkliga mängder, Diff. Anm.
utsättning priser
Mängd Andbud(l) ä-prfs Mängd Summa(2) (2)-(l>
1 Vindsisolering 21800 MO 46I5Ô
2A Nya fönster - -
2B Nya ytterbågar m.m. Hfc5 S&2250 <450 sir 31M150 T C/T Sl6 M
3A Spar-Ven 151 Hooc> 2,io 116 1S16Ö
4 Tätn. karm-båge - - \o i*UO V»o6
5B Tätn. karm-vägg 1200 ItOO >146 1SC0
6 Tätn. skafferi ventil 41 48S6 60 Hi 1113,
7 Tätn. tilluftsdon 15* noo 44:lo 70 ISIS'
8 Tätn. frånluftsventil - - in-; 40 4600
9 Rensning kanaler - -
10 Just. öppna spisar - ' -
11 Igensättn. piskaltaner - -
12 Igensättn. fajsadluckor - -
14A Ny armatur trapphus Bioö 4*56 30 BIOO
14B Ny armatur garage C. nso - -
15 Isol. tak vid portar \ 00 2V200 1'2
U
fe. SO
Sfe
>W
X6*>S4
H(> oO
wt
41H
</i~)
S:a Byggåtgärder M088SO HiO SO*) S7fer^
501 Nya tvättställ MiiOO C.ÎS 12360
502 Ny tvättställ sarmatur - - Yl O 7 4110
503 Ny disklldsarmatur HZ 1S8S0 Yl 0 nr it6S"0
504 Nya badkarsblandare MS 11400 H.OO Ie) lltoo
505 Byte avstängn.vent. - É>500 7HC0
506 Install, tryckregulat. - -
507 Byte av pumpar - 8500 ■55-roo
508 Byte av WC-stolar 13000 uno rs ÇfU,«
509 Termostatventiler *2>3C* 55060 H3A oi
510 Returkoppel HL 13006 Ur 9W
511 Isol. ledn. källare - 1600 7800
512 Isol. ledn. vind - tsoo - dr^o
513 Injust. luftmängder ^iioo W&7T
Energimätare - -
Injust. värme*
1>W -v-i t(KC.
ZZ\5 -
IfcUH
S:a VVS-åtgärder 4,50750 IHIW -IfiT
Totalt G59GOO TOtllH H211H
Tabell N. Anbudsförutsättningar i förhållande 
till verkliga mängder och priser i en 
av fastigheterna
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Iß vJr«^ 'VoAoV-V Ànm.
5*^VxVo<f> lH K.H00 GlfcOOÛ £94400 T,W^ û«U.v,J,
^nvJpAe 6 \. HO 300 13.7 SOO 1,333000 1 yt°>5oo
Ue-ln^or & %12,4IS S^goo T??OôO ZSTIO0
4:~C>'<~fO*'' Z 1.58&6Æ 11,1100 VIÏ5000 1.3514Ô0
doctor 3 1.5SW 180^00 1.3Hoooo ï. 42-O^OÛ
^.rov'kbot'Aj 8 ?. 55^03 <Î5?00 67H00Û %^1-Ûd
^-rovxbov*^ 4 ll^Hôô t.llêooo UWOO
1—3> G.18O0 5"3tOOO 5 97900
VS SSfeûo 49(000 549é>ÛO
\fe> -bSl-hSH ^SSüO ITiOôO 4lg 5<3Û
n- sweoo 59COO H°)b000 5^6ÖÖO
18 15 HLm HSSÖ0 37S60Ô HiOSOO
l*> ISQÿHC .wvdo 3?gôûô mzê oo
AO SfelA« 302000 HlShùô
Al HZlHß* W8ü0 HUèOOÛ H5ZÎ00
Ç.\^lv/kAO.xWïtAA ^
WHS Mk> OD WOOD 1 oostûO
\J v\V«Wa^ Vwp A tifiUS 9ôfoo o t°)0000 üîoooo
ÖflV^W i.m/m Zoiooo 1 8T400Ô Z, 015000
E; iUJ»k. U..
W.lî\\\0
■îî.53.0
H. HT) 4.HO
ffeElHOO IS.IIOOOÛ 15.GGI H00
A.se.3530
V»J. VjentW.-^VA, \,HûO0 0
în.-M, _ n.TH^rEO
Tabell 0. Eritreprenadkostnaden och erhållna 
energilån per fastighet och totalt
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4 PILOTPROJEKT PILDAMMSSTADEN - FÖRUTSÄTTNINGAR
4.1 Allmän information om Pil dammsstaden
Projektet omfattar 960 lägenheter i 24 byggnader eller ca 60 % 
av lägenhetsbeståndet inom förvaltningsområdet Pil dammsstaden/ 
Limhamn. Byggnaderna är olika beträffande ålder, storlek, tek­
nisk konstruktion osv.
Bostadsområdet tillhör de attraktivaste i Malmö. Medelåldern 
bland de boende är förhållandevis hög, omflyttningen är rela­
tivt låg och många av de boende har sannolikt bott där sedan 
husen byggdes. Några uthyrningsproblem eller tomma lägenheter 
fanns inte. Området är beläget i Malmös västra del.
När projektet påbörjades fanns det inte någon kontaktkommitté 
i området. Under projektets gång bildades emellertid en kon­
taktkommitté.
Byggnaderna har endast i undantagsfall byggts om eller genom­
gått andra större förändringar sedan de byggdes, varken betr. 
installations- eller byggåtgärder.
4.2 Behov av underhålls-, ombyggnads- och energi sparåtgärder
Fastigheterna har alltså inte genomgått några genomgripande för­
ändringar sedan de byggdes. På både bygg- och VVS-sidan förelig­
ger därför behov av periodiska underhållsarbeten. Sanitetsut- 
rustningen är t.ex. i flertalet hus kvar från det husen byggdes 
och således varit i funktion ca 30 år.
Ytterväggarna består av 1 1/2-stens tegel med putsad insida. 
Fasadytan är i relativt gott skick och ej i behov av renovering. 
Ytterväggens värmei sol erande förmåga är dock, rent teoretiskt, 
dålig. Därför vore det önskvärt ur energisparsynpunkt att göra 
någon form av ti11 äggsi sol ering.
Fönsterpartierna är i behov av underhåll och översyn. Vissa par­
tier är hårt angripna av väder och vind, har dålig funktion, och 
behöver därför bytas ut mot nya underhål 1 sfria 3-glasfönster.
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Det allt dyrare underhållet gör det önskvärt att samtliga partier 
får en underhål 1 sfri utsida. Trävirket i flertalet fönster är i 
gott skick varför utbyte till nya fönster av den anledningen ej 
är påkallat. Vissa fönster är dock ej bra ur funktionssynpunkt.
Ur energisparsynpunkt är det lämplig lämpligt med en komplette­
ring till ett 3-glasfönster. Fönstrets k-värde förbättras av ett 
3:e glas. Samtidigt blir en temp.sänkning i rummet ej lika på­
taglig som tidigare. Kallras och känsla av drag invid fönster­
ytan torde minska väsentligt.
Vindarna är genomgående dåligt isolerade och i behov av tilläggs- 
isolering. Emellertid är flertalet vindar inredda till lägenhets- 
lägenhetsförråd varför det är problem med åtkomlighet, omflytt­
ning m.m.
Fastigheternas ventilation är i behov av översyn och förbättring. 
9 av de 24 fastigheterna har mekanisk frånluft. Övriga har venti­
lation typ självdrag.
I fastigheter med självdragsventilation är det naturligtvis svårt 
att kontrollera och injustera ventilationsflödet. Ventilationen 
fungerar normalt bäst på vintern då det ur energisparsynpunkt är 
önskvärt med ett dämpat ventilationsflöde. Mekanisk frånluft kan 
lättare inregleras med hjälp av flödesmätningar och justering av 
kontroll ventiler och fläktar.
I samband med övriga energi sparåtgärder vore det naturligtvis 
önskvärt att få en någorlunda kontrollerad ventilation. För stort 
ventilationsflöde är mycket kostsamt ur energi synpunkt och för 
litet flöde kan skapa problem med fukt och mögelskador.
Befintliga tillufts- och frånluftsdon har mycket varierande 
funktionskapacitet och vissa don är helt obrukbara via igensätt- 
ningar och övertapetsering.
Sanitetsutrustning och vattenarmaturer är slitet, ålderdomligt 
och i behov av förnyelse. I flertalet hus är utrustningen kvar 
från det då husen byggdes. Vid byte till snål spol ande WC-stol och 
engreppsblandare kan vatten- och energi vinster göras. Komplette­
ring med föravstängningsventiler underlättar framtida underhålls­
arbete.
Värmeanläggningen behöver inregleras för att få en jämnare tem­
peraturfördelning mellan lägenheterna. Radiatorventiler bytas mot 
termostatventiler så att överskottsvärmen bättre kan utnyttjas.
Hela VS-anläggningen är i princip i behov av en allmän översyn. 
Funktionsodugli ga ventiler behöver bytas ut. Komplettering med 
nya avstängningsventi1 er är nödvändigt för att underlätta fram­
tida underhålls- och reparationsarbete. Ledningar på vind och i 
undercentraler behöver tilläggsisoleras.
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4.3 Befintligt ritningsunderiag och energisparförslag från 
Malmö kommuns fastighetskontor
I ett tidigt skede av projekteringen gjordes en inventering av 
befintligt ritningsunderlag. Vissa ritningar var svåra att få 
tag på och oftast fick man söka i arkiven på byggnadsnämnden.
Det visade sig att det av praktiska skäl sällan går att använda 
befintliga ritningar utan omdisponeringar och förtydl iganden.
Ritningsstämplar är oftast av dålig kvalitet, otydliga och sällan 
enhetligt utförda. Formatet på originalritningarna varierar högst 
avsevärt.
Det lönar sig därför att ta fram "nya ori ginal ri tni ngar" av de 
ursprungliga ritningarna. Oväsentlig information kan då tas bort 
och små ritningar kan sammanläggas till en ritning. My ritnings- 
stämpel införes med numrering och tydlig identifikationstext.
Samtliga nya originalritningar ges ett enhetligt standardformat.
Ny ritningsförteckning upprättas.
Genom denna omdisponering får man ett hanterbart ritningsformat, 
identi f i erbara ritningar samt i regel ett mindre antal mot 
ti di gare.
Malmö kommuns fastighetskontor har utfört besiktningar av fastig­
heterna inom Pildammsstaden. Besiktningsprotokoll, energispar- 
förslag med vissa ekonomiska utvärderingar har funnits att tillgå 
för varje fastighet.
Besiktningsmaterialet kan vara ett bra basunderlag för fortsatt 
studium och val av åtgärdsalternativ. Materialet är dock alltför 
översiktligt och oprecist för att direkt kunna användas som 
besluts- eller upphandi ingsunderiag. Exempel på energisparförslag 
och ekonomisk analys lämnas här nedan.
MALMO KOMMUNS
FASTIGHETSKONTOR
Prel.
Energispar-
FÖRSLAG
Bfliktnmgimtn
T...f°n 34 Kon.ak iman f a.ngnattagara/Ombud
vx 34 10 00 Mats Wallis lH-rjT.l.fomxSI tel. 040-34 1 9 46
FtifighiKni off>c>*"a btlNkmng
oz-c»vu-.s b
Ad »aa.
Fa«tign«.ani ad»at.
V7 Ta. ,,b.
Energiförbr. 
El. förbr.
» MWh
= ~~_________ kWh
Fönsterytajgg ■ _IZ£).©------  m1
Fönsterytatrapph - —H--------  m1
Byggnadsår l^j *?*7 
Ombyggnads år _____
Vattenförbr.
Energiförbr/m1
Bly
Liy
■ ^ ___ kWh/m'
* __--------------------- m
\1Z5.
Antal Igh = ------~~75")---------- st
Antal vån , v _ st
batiktning av fa.t.ghaian lämnar vi dalta tör.la 
fö» att mmika anargiilgingan.
Butiksfönster
Vindsbjl
Källarbjl
Portbjl
Fasadyta
Rumshöjd
i las
\lC‘~
1V)?a-
Orientering
Prel. antal 
radiatorer »
mJ Prel. antal 
stammar _ -1 V st
1 © RUMSTEMPERATUREN sänkes till 20° C
2 O CIRKULATIONSPUMP stänges sommartid och
kompl. med avstängningsautomatik
3 © TAPPVARMVATTENTEMP. sankes till 50° C
4 © TORKAGGREGAT installera tidsstyrning
5 © FJÄRRVARMEVAXLARE isoleras
6 © VÄRMESYSTEM inregleras
7 © TERMOSTATVENTILER installeras
8 © FRANLUFTSVENTILER stänges i bostadsrum
9 © SKAFFERIVENTIL stänges
10 O TAPPVARMVATTENSYSTEM installera
blandningsventil
11 Q TRAPPHUSAGGREGAT avställes
12 O VÄRMESYSTEM installera utetemperatur-
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
styrd shunt
VÄRMESYSTEM nattsänkning 
GARAGETEMPERATUREN sankes till +8°C 
FRANLUFTSSYSTEM injusteras 
RADIATORER PÄ VIND avställes 
PANNANLÄGGNING åtgärder enl. protokoll 
OLJEBRÄNNARE bytes 
DRIFTSSTORNING åtgärda fel 
VVC-PUMP installeras 
STAMREGLERINGSVENTILER installeras 
VÄRMEPUMP FRÄNLUFT-TAPPVARMVATTEN 
ANSLUTNING TILL FJÄRRVÄRME
) RETURKOPPEL installeras 
) RADIATORVENTILER utbyte av bef. 
) BEF. REGLERCENTRAL utrustas
med aut. vindkompensering
28 © FRÄNLUFTFLÄKT förses med
2-hastighets motor
29 ® FLODES8EGRANSARE för kv och vv
installeras
30 O
VAOERLEKSFORHÄLLANDE: 
Temp=.............. C........................
Vind=
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
© FÖNSTER OCH DÖRRAR justeras samt 
tätas med EPDM- el. Silikonlist.
© FÖNSTER tillsatsruta monteras 
© FÖNSTER timing karm-smyg 
O VINDSBJÄLKLAG 100 lösull i hålrum 
O VINDS8JÄLKLAG 95 minullskivor un­
dersida
® VINDSBJÄLKLAG 100cellplast+spån- 
skiva ovansida TtT/c Av YtAu 
O VINDSBJALKLAG 100+70 minullskivor 
ovansida
O VINDSBJÄLKLAG 200 lösull ovansida 
O KÄLLARBJÄLKLAG 100 lösull i hålrum 
O KÄLLARBJÄLKLAG 100 träull-minull 
undersida
O PORTBJÄLKLAG 120 minull, glespanel.
T-akustik på undersida 
O YTTERVÄGG 80 minull+puts utvändigt 
© YTTERVÄGG 100 minull + puts utvändigt 
© YTTERVÄGG 95 minull+plåt utvändigt 
© YTTERVÄGG 120 minull+plåt utvändigt 
© VINDFÅNG befintligt åtgärdas
8VINDFÄNG uppbyggesUTFACKNINGSPARTI tätninrj av butiks­fönster
O UTFACKNINGSPARTI minskning av bu­
tiksfönsteryta
O FÖNSTER I TRAPPHUS kompl. av 1 -glas 
fönster med tillsatsruta till 2-glas
o--------------------------------------------------------------
Besiktningsdäg:
Besiktningsmän:
Fi g 15. Konsultens exempel på energisparförslag och 
ekonomisk analys
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5. PILOTPROJEKTET PILDAMMSSTADEN - FÖRSTUDIER M M
5.1 Kompletterande besiktningar
För att få fram bra anbudsunderlag med kal kyl erbara förutsätt­
ningar är det nödvändigt att komplettera ritningar och beskriv­
ning med uppgifter som erhålles vid besiktning på plats.
Behov av underhålls-, ombyggnads- och energi sparåtgärder kan 
endast fastställas och anges efter kompletterande besiktning.
Besiktningen kan uppdelas i två delar. En allmän besiktning som 
berör fastigheternas yttre, allmänna utrymmen och serviceloka­
ler. Den andra delen av besiktningen berör lägenheterna, deras 
utseende och standard.
Den allmänna besiktningen är utförd okul ärt och väl dokumenterad 
med hjälp av fotografier och beskrivningar.
Bland noteringar kan nämnas
Vindar: Typ och skick anges. Möjlighet till tilläggsisole-
ring. Svårigheter noteras.
Tak: Kondition på yttertak. Behov av underhållsåtgärder
noteras.
Fasader: Samtliga fasader fotograferas. Typ av fönster och
dess allmänna kondition och funktion noteras. Bal­
konger ses över vad gäller utseende och beständig­
het. Möjlighet till balkonginklädnad studeras i 
förekommande fall.
Trapphus Genomgång av trapphus med tillhörande fönster- och 
entrépartier. Belysning i mörka trapphus anges.
J<äJlan?: Översyn av befintliga förråd och lokaler. Behov av
ombyggnad i undercentraler och översyn av övrig 
VVS-instal1ation.
Övrijjt: Allt av intresse för projektet noteras. T ex före­
komst av sönderrostade branddörrar, piskterrasser, 
(underhållsbehov, igångsättning), garage (uppvärm­
ning, belysning).
Den invändi ga besiktningen, synen, är nödvändig för att få fram 
aktuell lägenhetsstandard samt att fånga upp alla åtgärder av 
typ ombyggnads- och underhål 1 skaraktär.
Besiktningen utfördes så att en besiktningsman samt en represen­
tant från MKB:s driftsavdelning gick igenom samtliga lägenheter 
och synade och provade all VVS-utrustning samt noterade sina 
iakttagelser i ett färdiggjort protokoll, ett för varje lägenhet 
Antal enheter, funktion, skick och tidigare utbytta enheter note 
rades.
Protokollet användes sedan vid åtgärdsval, energilåneansökan och 
som underlag för upphandling.
5.2 Förprojektering av tänkbara åtgärder
Ett antal tänkbara åtgärder tas fram för vidare behandling och 
studium. Vissa åtgärder är allmänna och relativt själklara, 
andra är mer specifika för detta objekt.
De åtgärder som är självklara är enkla, billiga, men energibe- 
sparande åtgärder, typ inreglering, injustering, av värmesystem, 
tätning runt fönster m m. Dessa åtgärder väljes i första hand.
För mer specifika åtgärder för det aktuella objektet måste 
drifts- och förvaltningspersonal få ett avgörande inflytande. 
Åtgärder väljes ut som på sikt ger ett positivt bidrag m h t 
framtida besparingar i form av energi- och underhål 1svinster.
Val av åtgärder bygger bl a på följande förutsättningar:
o Förvaltarens erfarenhet och synpunkter på drifts-, under­
hålls- och ombyggnadsåtgärder, 
o Kompletterande besiktningar av objektet, 
o Energisparförslag från Malmö kommuns fastighetskontor, 
o Litt.studier, erfarenheter från tidigare energisparprojekt.
0 Översiktlig bedömning av kostnader och besparingar.
De åtgärder som har behandlats återges här nedan med en kort 
beskrivning.
1 detta sammanhang kan nämnas att på grund av MKB:s omorganisa­
tion fanns ingen områdesindelning vid denna tidpunkt, varför det 
ej gick att rådfråga och utnyttja en färdig "områdesförvaltning".
Vi nd^ i soler i r^g_
Til 1äggsisolering av vindar utföres som en ren energisparåtgärd. 
Inredda vindar måste isoleras med hårdgjord yta, t.ex. cellplast 
+ spånskiva.
Orinredda vindar isoleras med lösa mattor eller lösull.
Som alternativ till vindsisolering diskuterades isolering av tak 
översta våningarna.
Fönster
Tre alternativ har tagits fram:
1) Nya fönster
Energispar- och underhål 1 såtgärd. Vid byte till 3-glasfönster 
med underhåll sfri utsida minskas energiförbrukningen och un­
derhållsbehovet. Fönstrets funktion och användbarhet förbätt­
ras jämfört med befintliga stora fönster med dåliga beslag. En 
kontrollerad tätning mellan karm och vägg erhålles.
2) Kompi. fönster med ny ytterbåge av aluminium med i sol erglas
samt karminklädnad.
Energispar- och underhållsåtgärd.
3) Kompi. fönster med invändig ruta.
Energi sparåtgärd. Underhållsbehov kvarstår. Fönstrets invän­
di ga funktion och utseende förändras.
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Reglering och styrning ay ventTlationsflöde 
o Ny till uftsventil typ SPAR-VEN 
o Luftning i överkant innerdörrar
o Tätning skafferiventil och övriga tilluftsventiler 
o Tätning självdragsventiler
0 Rensning ventilationskanaler i kök, WC och bad.
För att möjliggöra ett kontrollerbart ventilationsflöde tätas 
samtliga befintliga tilluftsventiler. Frånl uftskanal er i bostads­
rum sätts igen. Ny tilluft införes via special ventil typ SPAR-VEN
1 fönstrets ovansida. Til 1uftsmängden anpassas till resp lägen­
hets volym och höjdläge. Ventilen har förmaga att automatiskt 
minska ti 11uftsf1 ödet vid kall utetemperatur. Tilluften evakueras 
via överströmning med hjälp av justerade frånluftsventi1er i kök 
och badrum. Normenlig luftomsättning i lägenheterna eftersträvas. 
Den okontrollerade ventilationen nedbringas via tätning av 
samtliga fönster.
TäJ:ni_ng k^arm^båge 
Silikongummi typ slanglist.
Tätni_ncj k^ann^vägg^
Tre förfaranden har behandlats:
1) Kvalificerad tätning
Borttagning av befintlig tätning. Rengöring, applicering av ny 
tätning runt om.
2) Lufttätning
Invändig tätning med fogmassa.
3) Underhåll
Borttagning av löst sittande puts. Komplettering med ny puts 
mellan karm-vägg.
Öppna spi_sar
Iordningställande och justering av öppna spisar. Trivselåtgärd.
^gensäj;tning_ay pjskaKaner,_l £Ckor i_ fasad 
Underhållsåtgärd. Problem idag med läckage m.m.
54
_Väj2ni_eref2ek^te^ra^n^ie_sk_i va_bakom_r_ad^atorer
Energisparåtgärd. Ytterväggar dåligt isolerade bakom radiatorer. 
Utrymme bakom medger ej plats för ti 11 äggsi solering. Radiatorerna 
måstte normalt demonteras på grund av VVS-åtgärder.
Bejy'snjjng j_ mörka trapphus^ jjarage
Belysning i kontinuerlig drift bytes mot energi snål are belys­
ningsarmatur.
lilläggsisoleriM Äv_bjäJ_kla_g övj[r_pc>rt i k ,_g£rag_e m.m.
Dåligt isolerade idag. Tilläggsisolering för att öka komforten 
för berörda lägenheter och underlätta temperatursänkning inomhus 
till +20°.
IiV!äggs^scflering ytterväggar
Eftersom fasaden är i gott skick och ej i behov av renovering har 
alternativt invändig tilläggsisolering översiktligt studerats. 
Invändig isolering medför dock vissa problem och nackdelar. 
Lägenhetsytan minskar, inredningssnickerier och eldosor påverkas, 
kvarstående köldbryggor vid bjälklag och innerväggar.
Då man inte funnit några bra tekniska lösningar och med hänsyn 
till ovanstående problem och sammanhängande kostnadskonsekvenser 
har alternativet invändig tilläggsisolering utgått.
jJtbyteav tAdittstäJJ
Åldersstigna tvättställ byts ut mot nya med engreppsblandare och 
föravstängningsventi1er.
_ytbyte__cn/ tvättstéfn sarmatur, di skjjldsbj andar^ j)adkarsblandarj; 
Byte till energisnåla armaturer, komplettering med föravstäng- 
ningsventi 1 er för att underlätta det framtida underhållet.
Utbyte_ay WC-sj:oj[
Byte till snålspolande WC-stolar.
Instal]_at:ic)n_a^ J2ajdijjt^rtermosj:aj;er; _och J^ej:u£kopplji_ngar 
Byte till termostatventi1 er för att bättre utnyttja överskotts­
värmen och underlätta temperaturregi eringen. Varje radiator för­
ses med returkoppling bl.a. för att förenkla driftsunderhål let.
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AvstängningsventiJ er^ pumpar^ £rycj<regul atorer^ ombyggnad^ 
undercentraler samt ti 1J äg gsi_s ojer i£jj av_l ednj£gar_inom 
un dier c entrai er och jDåvuiden
Allmän översyn av värmeanläggningen. Kompletterande åtgärder för 
att minska och underlätta det framtida underhållsbehovet. Bättre 
inregleringsmöjl igheter.
JtnjusteHng av värnie- och ventjj a tjons system
Värmeanläggningen skall injusteras så att alla lägenheter får en 
jämn temperatur på +20°C dagtid och +18°C på natten.
Utgående temperatur på tappvarmvatten sänks till 45-50°C (vid 
tappstället).
Luftmängden uppmätes och justeras vid mekanisk frånluft. 
£rånUi£tsvärmepump
För hus med mekanisk frånluft finns möjlighet att installera 
värmepumpar för uppvärmning av i första hand tappvarmvattnet. 
Frånluftsvärmepumpar kräver normalt ytterligare åtgärder, såsom 
nya venti1ationskanaler, ledningsdragning mellan källare och vind 
och vissa ombyggnadsarbeten. Drift och underhåll tillkommer. Den 
framtida el taxans uppbyggnad är ett osäkerhetsmoment.
Produktdatainsamiing som underlag för energilån och 
kal kyl eri ng
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Allmänna data för respektive fastighet bör tas fram i ett tidigt 
skede av projekteringen. Uppgifter hämtas från befintliga rit­
ningar och beskrivningar. Erforderlig komplettering av data er- 
hålles vid besiktning på plats.
Fastighetsdata behövs under hela projekterings- och uppföljnings­
tiden. I inledningsskedet behövs data för att bestämma husets 
allmänna kondition och energistatus. Insamlade data bildar under­
lag för kalkylering, åtgärdsval och energi 1åneansökan. Slutligen 
används uppgifterna för utarbetande av anbudsunderlag och senare 
kostnadsuppföljning.
Lämpligen upprättas en "datablankett" för varje fastighet. Blan­
ketten utformas efter områdets karaktär och speciella förutsätt­
ningar samt förvaltarens önskemål och synpunkter.
Viktiga data som bör tas fram är bl a
o Allmänna data för fastigheten, såsom byggnadsår, antal 
lägenheter och våningar, rumshöjd, förekomst av hissar, 
balkonger, garage m m.
o Typ av lokaler, förråd på vind och i källare,
o Bruksareor och volymer
o Konstruktionssätt, ytor och k-värden för bjälklag och
väggar
o Energi- och vattenförbrukning
Ett förslag till fastighetsblankett har upprättats för Pildamms- 
staden. Blanketten har använts i tillämpliga delar. Den bifogas 
här som exempel på hur användbara data kan samlas in och doku­
menteras .
ADRESS :
ALLMÄNNA DATA 
OMRÅDE :
FASTIGHET:
1NFLYTTNINGSDAG RUMSHÖJD VÄN.
ANTAL LÄGENHETER " KÄLLARE
ANTAL VÅNINGAR " VINO
TRAPPHUS GARAGE/PLATSER
HISSAR LOKALER
BALKONGER
LOKALEKHETSDATA SPECIELLA NOTERINGAR Anm.
KÄLLARE
Källare förråd
Tvättstuga
Torkrum
Cyklar, reserv
Skyddsrum
Undercentral
Soprum
VIND
Vi ndsfcrråd
Pi skal tan
Torkrum
Fig 18. Konsultens förslag till fastighetsblankett
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PRODUKTDATA DRIFTSDATA
Mängd
BYGGNADSAREA (BYA) ENERGIFÖRBRUKNING
ÖPPEN AREA (Balkong-) (OPA) “ /3RA p
ERUKSAREA, primär BRA p
" bo (3RA p bo)
" komm. (BRA p ko)
ELFÖRBRUKNING
" /BRA p
KÄLLARPLAN (5RA s)
VÄTTENFÖR3RUKN.
" /3RA p
VOLYM KÄLLARE
" GARAGE
" VÅN.PLAN (8SA p)
BYGGDELSDATA Mängd Ma ten al
k-värde
(W/m2°C)
KÄLLAR3JÄLKLAG
VINDSBJÄLKLAG
KÄLLARYTTERVÄGG
FASADYTA - BRUTTO
FASADYTA - NETTO
FASADYTA - E-LÂN
SOCKEL - BRUTTO
SOCKEL - NETTO'
FÖNSTERAREA - FASAD
FÖNSTERAREA - SOCKEL
Fig 19. Konsultens förslag till fastighetsblankett
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FASAO
BRUTTOYTA
Fönster
Salkongplatta
'.'ETTOYTA
Gavel spets
Mänod .‘■'.anod
i
i
Bursoråk !
SOCKEL
BRUTTOYTA
Fönster .
‘.‘ETTOYTA
Fi g 20. Konsultens förslag till fastigehetsblankett
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FASTIGHET :
SAMMANSTÄLLNING FASAO
FASAD
Fasad 1 | Fasad 2 Fasad 3 Fasad 4 SU"VA Ann.
L
—
BRUTTOYTA
NETTOYTA
YTA E-LÂN
BURSPRÅK, ÖVRIGT
FÖNSTER
SOCKEL
BRUTTOYTA
NETTOYTA
FÖNSTER
KÄLLARYTTERVÄGG
BRUTTOYTA
NETTOYTA
GARAGEVÄGG
Fig 21. Konsultens förslag till fastighetsblankett
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5.4 Lönsamhetsbedömningar
Som framgår ovan används insamlade produktdata såsom stommate- 
rial för kalkyler och lönsamhetsbedömningar.
En intressant uppgift är den nuvarande normala energi förbruk­
ningen för de aktuella fastigheterna. Man får en indikation på 
hur mycket det går att "tjäna in" via energisparåtgärder. 
Onormalt hög förbrukning för någon fastighet kan tyda på läckage 
eller annat allvarligt fel som måste rättas till.
Medel förbrukningen för hela området är ca 200 kWh/m2 BRAp. 
Fördelning per fastighet framgår nedan.
Energiförbrukning i flerfamiljshus, Malmö
Fastighet Medel värde
kWh/m2
Antal lägenheter
Erikstorp 14 206 41
Fräkne 8 238 79
Hel singör 157 42
Korsör 3 229 74
Korsör 2 195 94
Kronborg 9 203 98
Kronborg 8 248 58
Langeland 3 226 36
Nyborg 15 218 32
Nyborg 16 238 22
Nyborg 17 238 32
Nyborg 18 238 22
Nyborg 19 238 24
Nyborg 20 238 36
Nyborg 21 238 32
Ryttmästaren 16 225 58
Wilhelmstorp 1 217 55
Örsholm 208 122
Energiförbrukningen per fastighet ger alltså en uppfattning om 
möjlig energisparpotential. För att få en uppfattning om ener­
giförlusternas sammansättning och fördelning görs en energi­
balansberäkning per fastighet.
Värmebehov i antalet gradtimmar måste tas fram. Det finns flera 
sätt att definiera gradtimantalet m h t klimatskärm, temperatur 
och "gratisenergi". Vi har valt att ange gradtimmarna till 
70.000°Ch vid inomhustemperatur +20°C. Detta motsvarar en 
uppvärmningstemperatur på +17°C. Resterande 3°C förutsätts 
täckas av "gratisenergin". På motsvarande sätt har gradtimantalet 
för källare satts till 32.000°Ch.
Med hjälp av aktuella fastighetsdata och antalet gradtimmar kan 
en teoretisk energibalansberäkning utföras.
Energiförlusterna uppdelas grovt i en transmissionsdel, en 
ventilationsdel och en varmvattendel.
Teoretisk energi beräkning visas här för kv. Langeland.
Aktuella data för kv. Langeland:
Antal lägenheter 36 st
Inomhustemperatur +22°C, vilket motsvarar ca 77.000°Ch
För källare används 33.000°Ch
BRAp = 2452 m2, volym 7465 m3
Källarplan = 875 m2, volym 1925 m3
Varmvattenförbrukning 160 1/lgh/dygn
Luftomsättning =0,5 oms/h
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Transmissionsförlust
Del Yta Kbef. Yta k
(m2) (W/m2°C) W/°C
Vindsbjl 957 0,63 603
Fasad 1368 1,32 1806
Fasad under fönster 147 0,85 125
Fönster 329 3,0 987
Entréparti 13 3,0 39 3560 W/°C
Källarv förråd 324 1,26 408
Källarv skyddsrum 95 0,83 79
Källarv hobbyrum 68 0,72 49
Käl1 arfönster 31 3,0 93 629 W/°C
Käl1arbjl 875 1,1 963 963 W/°C
Nuvarande temp inv +22°C
källare +15°C
Totalt antal gradtim våning 77.000°Ch
källare 33.000°Ch 
källare/vån 5.000°Ch
Tranmissionsförlust/år: 3.560-77.000 + 629 * 33.000 + 963 5.000 =
= (274 + 20 + 5) = 229 MWh
Ventilationsförl ust
Bostäder_ Ventilationsmängd = 0,5 * 7465 - 3732 m3/h
Energiåtgång = 0,35-3732 77000 IO'6 =
= 100 MWh
Totalt (100 + 11) = 111 MWh
Varmvattenförlust
Varmvattenmängd 160 • 36 • 365 • 10 ^ = 2100 m3/ar 
Vattnet värms upp från +8 till +55°C dvs t = 47°C 
Energiåtgång 1,16 - 21 • 47 • 10 ^ = 115 MWh
Sammanställning av energiförluster
transmission 299 MWh 57 %
Ventil ation 111 " 21 %
Varmvatten 115 " 22 %
Summa 525 MWh 100 %
Övrigt 29
554 MWh
Uppmätt energiförbrukning för kv. Langeland
554 MWh, dvs 226 kWh/m2.
transmission
**Bostäder 274 MWh 52 %
Källare 20 " 4 %
Källarbjl 5 " 1 %
299 MWh 57 %
**Bostäder
Fasad 149 MWh 28 %
Fönster 79 " 15 %
Vi nd 46 " 9 %
274 MWh 52 %
är för normalår
På vidstående sida visas hur energiförlusterna kan uppdelas 
för kv Langeland.
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KV. LAN6ELAND, MALMÖ
TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING
UPPMÄTT 19T7-7Ô £0(6 kWk/ma
19F&-F9 ESO "
1949-60 BIA- 'I
1960- 01 £40 'i
1961- 60 £19 "
Medelvärde 026 » (554MVih)
Fi g 22. Energiförlusternas uppdelning för kv Lange- 
1 and
5.5 Beslut om åtgärdsval
5.5.1 Genomgång av åtgärdsförslag
Efter utförd energibalansberäkning sammanställs ett antal för­
slag på lämpliga åtgärder m h t energiförlusternas fördelning.
Varje åtgärd redovisas separat med angivande av produktions­
kostnad, besparingseffekter och 1ånemöjligheter.
Här nedan följer en beräkning av besparingseffekter och låne- 
möjligheter för aktuella åtgärder.
Åtgärd 1A och IB
Befintligt vindsbjälklag bestående av 160 betong och 100 cell- 
betong k = 0,67 W/m2°C til 1 äggsi sol eras så att ett k-värde på 
0,20 W/m2°C erhål les.
Besparingseffekt/år och m2 vindsbjl 
(0,67 - 0,20)-70000 = 32,9 kWh
Åtgärd 1A = Lättåtkomligt 1250 m2 
Åtgärd IB = Svåråtkomligt 10040 m2
11290 m2
Total besparing: 11290 -32,9 = 371,4 • 103 kWh
Energilån: = 3,57 °C/W
1A: 3,57 • 15 + 50 = 103:55 • 1250 = 129.437:- 
1B: 3,57 • 20 + 100 = 171:40 • 10040 = 1.720.856:-
1.850.293:-
Åtgärd 2A, 2B och 2C 
Befintligt 2-glasfönster åtgärdas.
2A = nytt fönster
2B = kompl. med ny al.ytterbåde med isolerruta, karminkl. 
2C = kompl. med inv.ti11 satsruta.
Besparingseffekt/år och m2 fönster: (3,0 - 2,0) • 70000 = 70 kWh
Total besparing: 9588 - 70 = 671,2 • 103 kWh
800 • 9588 = 7.670.400:- 
400 • 9588 = 3.835.200:-
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Energi 1 ån : 2A, 2B: 
2C:
800:-/m2
400:-/m2
Åtgärd 4
Tätning karm-båge antages reducera luftomsättningen med 
0,05 oms/tim.
Besparingseffekt/år och m2 BRAp:
0,05 • 2,6 • 0,35 • 70000 = 3,18 kWh 
Totalbesparing: 54.300-3,18 = 172,6 103 kWh
Energilån: 350:-/lgh, 350-795 = 278.250:-
Åtgärd 5
Tätning karm-vägg antages reducera luftomsättningen med 
0,05 oms/tim.
Besparingseffekt/år och m2 BRAp:
0,05 • 2,6 • 0,35 • 70000 = 3,18 kWh 
Totalbesparing: ~62.700 • 3,18 = 199,4 • 103 kWh
Energilån: 750 :-/I gh 750-885 = 663.750:-
Åtgärd 12
Luckor i fasad borttages och öppningen igenmuras med lätt- 
kl inkerblock.
250 mm lättklinker 650 kg/m3 => \= 0,24 W/m°C
m+ iLl3 =1,04 m2°C/W 
0,24
kefter = ~1------------ = °-78 Wm2°c
0,25 + 1,04
k före = —1----- = 4,0 W/m2°C
0,25
Besparingeffekt/år och m2: (4,0 - 0,78) • 33000 = 106,2 kWh 
Total besparing: -W • 106,2 = 743 kWh 
Åtgärd 13
Värmereflekterande skiva bakom radiatorn.
Värmereflekterande skiva bakom radiatorn monteras för att minska 
yttemperaturen på väggen och därmed även minska transmissions- 
förlusterna genom väggen bakom radiatorn.
Yttemperaturen under eldningssäsongen kan i medeltal sägas minska 
med ca 15°C.
Energibesparing av minskade transmissionsförluster: 
k-värde x antal eldningstimmar x temperatursänkning
0,85 • 224 - 24 - 15 = 68,5 kWh/m2 
Total besparing: 1350 • 68,5 = 92,5 • 103 kWh
Åtgärd 14
Belysningsarmaturer utbytes mot energi snål are armaturer PL-rör 
1 x 9W. Befintlig armatur 60 W.
1 st armatur sparar per år (60-9) • 365 • 24 = 446,7 kWh.
14A: trapphus 358 - 446,7 = 159,9 - 103 kWh
14B: garage 189 - 446,7 = 84,4 • 103 kWh.
Åtgärd 15
Isolering av tak vid portik och garage, dvs tilläggsisolering 
av yttervägg.
Tilläggsisolering med 70 + 45 minull mellan träreglar.
mt = °’n-5-= 2.40 m2 °C/W 
0,048
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kbef = 0,7 W/m2 °C 
kefter =0,26 W/m2 °C
Besparingseffekt/år och m2 tak (0,7 - 0,26) ■ 70000 = 30,8 kWh/m2
Total besparing: 225 • 30,8 = 6,9 - 103 kWh
Energilån: 2,40 40 + 150 = 246:-/m2 + fasadskikt = 180:-/m2 
(246 + 180) - 225 = 95.850:-.
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Förbättring av ventilationssystem
För att erhålla en jämn och fungerande luftomsättning av 0,5 oms/ 
tim under hela året i hus med självdrags- och frånluftssystem 
utföres följande åtgärder förutom tätning av fönster, åtgärd 4 
och 5.
513 Injustering av ventilationssystem
3A Nya tilluftsdon typ Spar-Ven
3B Luftning i ök innerdörrar där ej sådan finns
6 Tätning skafferiventi1
7 Tätning springventil
8 Tätning självdragsventil
9 Rensning bef ventil kanal er till kök, bad och wc
10 Iordningställ ning av öppna spisar
Dessa åtgärder beräknas minska luftoms med 0,1 oms/tim.
Energi besparing/år och m2 BRAp: 0,1 • 2,6 • 0,35-70000 = 6,37 kWh 
Total besparing: ~66.700 • 6,37 = 424,8 • 10^ kWh
Kall- och varmvattenförbrukning
Normal förbrukningen av vatten är ca 205 l/pers och dygn, d v s ca 
550 1/1gh och dygn. Av dessa är 160 1/1gh och dygn varmvatten.
Vattenförbrukningen fördelar sig enligt följande:
Varmvatten Kal 1 vatten
1/1 gh o dygn 1/1 gh o dygn
Di sk 83 131
Bad 42 63
Tvätt 35 47
wc 149
Nya armaturer medför en vattenbesparing med ca 20 %.
Byte av wc-stol medför en minskning av vattenåtgången med 40 7„ 
(från 10 till 6 liter).
Kal 1 vattenkostnad 6:-/m3
Energiåtgång för att värma 1 liter vatten 1°, 1,16 Wh. 
Energipris: 0:25/kWh 
Kal 1vattentemp +8°C
Varmvattenhöjes till +55°C (50°C vid tappställe).
Besparingar per lägenhet och år 
Tvätt s; tä VI sarmatur_
Energi: 0,2 • 35 • 365 • 47 • 1,16 =139,3 kWh
Vatten: 0,2 *(35 + 47) • 365 = 6,0 m3
Eli skljui s; bl andare_
Energi: 0,2 • 83 - 365 • 47 • 1,16 = 330,3 kWh
Vatten: 0,2 (83 + 131) • 365 = 15,6 m3
J3 ajd-_o ch_d us ch bl anda r;e_
Energi: 0,2 • 42 • 365 * 47 * 1,16 = 167,1 kWh
Vatten: 0,2*(42 + 63) • 365 = 7,7 m3
we-stol
Vatten: 0,4 - 149-365 = 21,8 m3
Energi: Vattnet i wc-stolen uppvärms till ca +15°C genom
kontakt med omgivande luft.
0,4 • 149 • 365 • (15 - 8) • 1,16 = 176,6 kWh
Dessa besparingar är beräknade med utgångspunkt från dagens norm­
förbrukning av 550 1/1gh och dygn. Normförbrukningen för en 
person är ca 205 l/dygn, ca 30 % av vattenförbrukningen är varm­
vatten.
Åtgärd 501
Tvättställ och tvättstäl1 sarmatur 
Energi: 139,3 - 371 = 51,7 103 kWh
Vatten: 6,0-371 = 2226 m3
Åtgärd 502 
Tvättställ sarmatur
Energi: 139,3 - 586 = 81,6 • 103 kWh
Vatten: 6,0 • 586 = 3516 m3
Åtgärd 503 
Disklådsblandare
Energi: 330,3 -957 = 316,0 • 103 kWh
Vatten: 15,6 - 957 = 14929 m3
ca 371 1gh
ca 586 1gh
ca 957 1gh
ca 957 1gh
Åtgärd 504
Bad- och duschblandare
Energi: 167,1 - 957 = 159,9 - IO3 kWh
Vatten: 7,7 * 957 = 7369 m3
Åtgärd 508 
wc-stol
Energi: 176,6 - 957 = 169,0 - 103 kWh
Vatten: 21,8 • 957 = 20862 m3
ca 957 1gh
Injustering av värmesystem
För injustering av värmesystemet har beräkning av förinställ- 
ningsvärden m m utförts av VVS-konsult.
Energilån: 6:-/BRAp (16 st fastigheter 57479 m2 BRAp)
Energilån: 6 - 57479 = 344.874:-
Vid injustering av värmesystemet utförs följande:
505 Utbyte av avstängningsventiler i källare 
507 Utbyte av pumpar och pumphjul
Ombyggnad av vissa undercentraler
506 Installation av tryckregulatorer
Samtliga dessa åtgärder tillsammans med installation av termo­
statventiler och returkopplingar beräknas minska energi förbruk­
ningen med 750 MWH/år.
Obs! Då ingår även en sänkning av dagtemperatur till +20°C och 
nattsänkning.
Åtgärd 510
Utbyte av returkopplingar
Energilån: 100:-/st
Totalt energilån: 4433 • 100 = 443.300:-
Åtgärd 509 
Termostatventiler 
Energilån: 200:-/st
200 • 4347 = 869.400:-
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Åtgärd 511
Ti 11 äggsi sol ering av rörledningar inom undercentraler 
Energibesparing p g a minskad värmeavgivning 
3,8 W/LM och h under 183 dagar
1,3 W/LM och h under 182 dagar
Total besparing:
3,8 • 375 - 183 - 24 + 1,3 • 375 - 182 • 24 = 8,4 • 103 kWh 
Åtgärd 512
Ti 11 äggsi solering av varmvattenledningar på vind 
Energibesparing p g a minskad värmeavgivning
1,7 W/LM och h under 183 dagar
0,6 W/LM och h under 182 dagar
Total besparing:
1,7 - 1300 • 183 • 24 + 0,6 • 1300 • 182 • 24 = 13,1 • 103 kWh 
Åtgärd 513
Injustering av ventilationssystem 
Energilån: 4:-/m2 BRAp
(9 fastigheter 45647 m2 BRAp)
4 - 45647 = 182.588:-
Åtgärd 515 
Värmepumpar
Fastighet Energibesparing (MWh/år)
inkoppl. varmvatten inkoppl. värmesystem
Erikstorp 14 83 48
Fräkne 8 148 56
Hel singör 8 84 46
Kronborg 9 Köpenh.v.2 118 69
Kronborg 9 " 4 53 55
Kronborg 8 " 6 114 65
600 MWh/år 339 MWh/år
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Med kända värden på finansierings- och besparingseffekter och med 
beräknad produktionskostnad kan kostnadsökningen per år tas fram 
för varje åtgärd.
Alternativa tjocklekar på isolering studeras och den tjocklek bör 
väljas som ger lägst totalkostnad.
Kostnadsanalysen görs för år 1 med aktuella låneräntor och 
energipriser. Framtida förändringar på räntor och energipriser är 
svårt att bedöma.
För att visa hur energiprisutvecklingen påverkar lönsamhets­
bedömningen har åtgärden vindsisolering studerats 20 år framåt 
för olika energipriser och med känd kapitalkostnad.
HK B ETAPP 1
SAWmSTXlLWlHG ENERGIBESPARING PER *R
AtgXro
1 Vlndstsolerlng
2 Fbnsterkompl.
4 Tltnlng k*r»-blg*
5 Tltnlng kirs-vlgg
12 Luckor I fisid
13 Vlraerefl. sklv*
14A Belysn.ara. tripphus 
14S * gange
15 Isol. tik vid portik
3A Hy* tllluftsdon typ Spir-Ven 
38 Luftnlng Ok InnerdOrr
6 Tltnlng skafferlventll
7 Tltnlng springventil
8 Tltnlng sjllvdrigsventl 1
9 Rensning vent.kimler kök.WC.bad 
10 öppna sptsir
EHERGIBESP. (HWh1
371.4 
(71,2 
172,6
199.4 
0.7
92,5
159,9
84,4
6.9
424,8
2183,8
Yatten-
501 Byte tvlttstlll o armatur
502 Tvlttstll1 sarmatur
503 Dlsklidsblandare
504 Bad- o duschblindire
508 WC-stol
505 Utbyte ivstlngnlngsventller
506 Inst. tryckregulitorer
507 Utbyte punpir ■ ■
Ombyggnad undercentral
510 Utbyte returkoppl.
509 Termostitventller, nittslnkn.
511 Rörledn. Inoa undercentraler
512 YY-ledn. pi vlndir
513 Injust. *v vent.system 
515 Vlrmepumpar, varmvatten
vlrmesystem
SUWHA TOTALT
Surna (exkl värmepump och 
Y-reflektor
51,7 2226
81,6 3516
316.0 14929
159,9 7369
169.0 20862
600,0
339,0 2488,7
4672,5 HWh 48902 «3
3641 MVh 48902 m3
P Konsultens sammanställning av energibespa­
ringen per är etapp 1
Tabel1
VIND5BJALKLAS
SEK/BRA ÅRt- énergipris o.25sex/kWh
BESFARIN©
/ ENER©IPRISÖKNIN<5 <o%/ÅP------- :•
' BESPARINe
- ENER6IPRISÖKNIN© O 7o/ÅR
INVESTERINGSKOSTNAD
(RÄNTA+AMORT.)
Fig 23. Konsultens exempel på hur energi pri sutveck­
lingen påverkar lönsamheten av en vindsiso- 
lering
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5.5.2 Sammanfattande synpunkter
Vid bestämmande av vilka åtgärder som skall utföras maste en hel­
hetsbedömning göras med beaktande av alla kända fakta och med 
hänsyn till speciella önskemål från förvaltare och boende.
Aktuella åtgärders finansieringsmöjlighet är en viktig och ut­
slagsgivande faktor. Här spelar myndigheternas låneregler en sty­
rande roll. Energi åtgärder som icke berättigar till energi lån 
torde knappast komma att utföras om inte åtgärden ända är sa lön­
sam eller nödvändig att den bör komma ifraga. I detta fall utför­
des ej åtgärd 13, V-reflektor bakom radiator, p g a uteblivet 
energilån.
I princip bör inte energi åtgärder utföras som inte i sig har lön­
samhet. Men i vissa fall får man beakta andra aspekter och se 
till helheten. Aktuell åtgärd kan t ex bidra till lokal komfort­
ökning och möjliggöra temperatursänkning varvid energibesparingen 
ytterligare ökas.
Nödvändiga underhåll såtgärder bör samordnas och utföras i detta 
sammanhang. Vissa åtgärder bidrar till minskad energi- och vat­
tenförbrukning varför underhållsåtgärden i sig kan vara lönsam. 
Några åtgärder berättigar till energi lan och därmed blir kapital­
kostnaden mycket gynnsam. Underhal 1 satgärder som enligt plan 
skall utföras om några år kan tidigareläggas och utföras nu 
istället. Man får då ett fördelaktigt pris m h t stordriftseffek- 
ten och hyresgästerna behöver inte störas ytterligare inom den 
närmaste tiden. Fördelen med samordning av underhål 1 såtgärder är 
också, såsom nämnts, att vissa åtgärder kan finansieras med 
energilån eftersom 1ånemyndigheten gör en helhetsbedömning av 
åtgärdspaketet och därmed kan bevilja lan till åtgärder som, om 
de utfördes separat, knappast skulle berättiga till lan.
Förvaltarens synpunkter och erfarenheter måste vägas in vid 
beslut om åtgärdsval. Förvaltaren har ju god kännedom om husens 
karaktär och dess speciella problemområden.
Vid val av fönsteralternativ spelade förvaltarens synpunkter en 
avgörande roll. Energimässigt blir vinster ungefär lika stor vid
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1) komplettering med invändig 3:de ruta, 2) komplettering av 
befintligt fönster till underhål 1 sfritt 3-glasfönster samt 3) 
utbyte till nya underhål 1 fri a 3-glasfönster. Alternativ 1) är 
det billigaste utförandet och skulle alltså ge lägst pris för 
varje inbesparad kWh.
Men med beaktande av erfarenheter och synpunkter från hyresgäster 
betr. alternativ 1) och med inräknade framtida kostnader och 
problem för det allt dyrare underhållet av befintliga fönster 
valdes en kombination av alternativ 2) och 3).
På VVS-sidan har t ex anläggningen kompletterats med bl a av- 
stängningsventi1 er för att underlätta det framtida underhållet 
och möjliggöra byten av tvättställ och radiatorer m m utan stora 
ingrepp och störningar.
I hus med mekaniskt frånluftssystem utarbetades ett åtgärdsför- 
slag för installation av frånluftsvärmepump för att i första 
hand värma tappvarmvattnet. I detta fall blev det relativt lång 
återbetalningstid för värmepumpen med beaktande av investerings­
kostnad och energi vinst. Då förvaltaren har ett antal frånlufts- 
värmepumpar i drift med en hel del oförutsedda driftskostnader 
villa man först avvakta och följa upp befintliga pumpar för att 
få den totala kostnadsbilden klar innan nya värmepumpar instal- 
1erades.
För varje fastighet samt för hela området görs tabeller där varje 
åtgärd redovisas med produktionskostnad, lånekostnad och förvän­
tad besparing. De åtgärder väljs ut som ger ett positivt till­
skott eller ändå måste utföras av underhål 1 sskäl eller liknande. 
En helhetsbedömning måste göras såsom omtalats ovan. Man kan inte 
betrakta varje åtgärd separat.
En sammanställningstabel 1 för hela området visas här, där varje 
åtgärd är angiven med kostnader och aktuella besparingar.
KOSTNADSAMAITS FBrutsIttfllng: energipris 0:25AWh Bverkostnad 14 X rlnU
vatten 6:— /m3 20 1rs annult«t
i Atûàrd mängd I
M2.ST 1
PROO.KOSTN.1 energilAn I
BIDRAG ! LAM 1
ÖYER-
KOSTN.
KOSTN. !
Ar 1 1
besp.Ar 1
ENER6I+YAT7EN
1 AXM.
1 1 VindsIsolering 11290 ! 1.901.800 1 277.540 1.624.300 1 93.400 1 90.000
1 2A Hya fBnster 2200 1 3.687.000 1 264.000 1.496.000 1 1.927.000 377.000 !
1 28 Hy* ytterblgar ■ ■ 7300 1 6.643.000 1 876.000 4.964.000 1 803.000 406.700 !_,
1 3A Spar-Van 2560 1 752.600 1 752.600 T 1
1 4 Tltn. karm-blg* 21200 1 296.800 1 278.250 I 1 1795 lgh
1 SB Tltn. karw-vlgg 18900 1 79.200 1 663.750 ! 74.500 1 190,000 1885 '
1 6 Tltn. skafferlvantll 818 I 79.100 I 79.100 1 1
1 7 Tltn. til luftadon 1504 1 47.500 1 47.500 ! 1
1 8 Tltn. frlnluftsventll 200 1 40.600 ! 40.600
1 9 Rensning kanalar - 1 ! 1 !
1 10 Just. Bppna spisar - 1 ! 1 1
1 11 Igenslttn. piskaitaner 20 1 264.000 1 I 264.000 39.900 !
1 12 ■ fasadi uckor 7 1 9.400 ! ! 9.400 1.400 ! *
358 ! 145.400 1 145.400 ! 1
! 148 * * garaga 189 1 76.700 ! 76.700 1
12.800 ,
1 15 lsol. tak vid portar 225 1 96.200 1 8.300 87.550 ! 350 5.100 1 1.500
1
1 SUH4A BYG6ÄTGÄRDER
1 !
114.119.300 ! 1.425.840
!
10.25S.750 1 2.437.750
!
957.800 1 483.500
KOSTMAOSAHALYS FBmtsIttnlng: energipris 0:25AHh Bverkostnad 14 X rlnta
vatten 6:—/m3 20 1rs annultet
1 ÅTGÄRD 1 MÄNGD PROO.KOSTN.1 ENERGILÅN ÖYER- 1 KOSTN. besp.Ar i ! ANM. !
! 1 M2.ST 1 BIDRAG 1 LAN KOSTN. Ar 1 ENERGI+VATTEN
! 501 Hy* tvlttstlll 1 479 459.500 1 459.500 1 69.400 25.000
! 502 Hy* tvlttstlllsarmatur 1 756 312.300 1 1 312.300
1 503 Hy* dlsklldsarmaturar 1 991 513.400 1 ! 513.400 - 74.200 280.000
t 504 Hy* badkarsblandara 1 829 464.200 ! 1 464.200 J
! 505 Byta avstlngn.vant. 1 636 146.300 I I 146.300 22.100
! 506 Inst. av trycfcraguUt. 1 15 17.600 1 1 . 17.600 1.000
! 507 Byta av pumpar 1 437.100 1 1 437.100 1
1 508 Byte av MC-sto1«r 1 1239 1.977.500 1 1.977.500 1 298.600 160.000
1 509 Radlatortermostatar 1 4347 1.022.980 ! 1 869.400 153.580
1 510 Returkoppal 1 4433 237.300 ! 1 443.300 - 206.000 1
1 511 Isol. ladn. killara 1 139.000 ! 139.000 148.200 1 170.000 IINKL 507 1
1 512 lsol. ladn. vind 1 80.800 1 I 80.800
1 513 Injust.luftalngdar - 64.400 1 1 165.200 - 100.800 141300 M2!
1 Energlnltara 1 109.500 1 1 109.500
1 lnjust. vlrme 1 ! I 313.800 - 313.800 1 152300 M2I
1
1 Sum* YYS-ÅTCÄRDCR
1
1
1
5.981.880 1
!
1 3.099.200 2.882.680 613.500 1 635.000
SIM4A TOTALT 20.101.180 1 425.840 13.354.950 5.320.430 1.571.300 t.118.500
Tabell Q Konsultens sammanställning med kostnad och 
besparing per åtgärd år 1
Sammanfattningsvis är det alltså en total investeringsvolym på 
ca 20.100.000:-, vilket motsvarar jiO.lQCI.pOO. - 272:- /m^BRA .
74.000 P
Kostnadsökningen år 1 = (1.571.300 - 1.118.500) = 452.800:-, 
vilket motsvarar ca 6:- /m^BRAp.
Energiförbrukning före åtgärdspaket = 220 kWh/m2 BRAp eller 
ca 16280 MWh/år.
Energibesparing enligt ovan 3600 MWh/år.
Energiförbrukning efter åtgärdspaket förväntas bli (16280 - 3600) 
= 12600 MWh eller 170 kWh/m2 BRAp.
En energibesparing på ca 22 %. Till detta kommer vattenbesparing 
på ca 48900 m3/år.
När man jämför besparing i förhållande till total investerings­
volym måste man komma ihåg att de flesta åtgärder är underhålls­
åtgärder som måste utföras förr eller senare. Vissa av dessa ger 
dock energi vinster och några berättigar till fördelaktigt energi- 
1 ån tack vare lånemyndigheternas helhetsbedömning av redovisade 
åtgärder.
Redovisad produktionskostnad är medvetet satt ganska högt. Kost­
naden per åtgärd är i princip anbudssumma med ett påslag på 
totalt 40 %.
Besparingar och kostnader kan också redovisas per m2 BRAp. I 
nedanstående tabell är alla åtgärders besparingar och kostnader 
redovisade. Kostnaden per åtgärd är i detta fall något lägre än 
produktionskostnaden enligt ovan.
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1. A 
1 .B
2.
3.
4.
5.
,6.
7.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.A 
22.B
EXEMPEL PA CNERC IBESPARANDE ÅTGÄRDER 
I BOSTADSHUS MED BEFINTLIGA TEGELFASADER 
BYGGDA 1940-50
2Energibesparing och kostnader per år och m 
(medeltal för c:a 1000 lägenheter)
BRAp
Energipris år 1 0:25 kr/kljlh
Vattenkostn år 1 6:-- kr/m 
Banklån 20 år 
Energilån 20 år
ÅTGÄRD BESPARING AR 1
jkWh/m^ BRApjJm^/fn^ BRAp kr/m^BRApj
KOSTNAD AR 1
kr/m BRAp
Vindsisolering (oinredd vind) 
Vindsisolering (inredd vind) 
Fönsterkomplettering till 3-glas 
Tätning karm-båge 
Tätning karm-vägg 
Värmereflekterande skiva 
Nya tilluftsdon typ Spar-Ven 
luftning ök innerdörr 
Tätninq skafferiventi1 
Tätning springventil 
Tätninq självdragsventi1
Rensning ven.kanaler kök, wc, 
och bad
Tvättställsblandare 
Disklådsblandare 
Bad- och duschblandare 
WC-stol
Utbyte avstängningsventi1 er 
Installation tryckregulatorer 
Utbyte pumpar m.m.
Utbyte returkopplingar 
Ombyggnad undercentral 
Termostatventiler, nattsänkninc 
Värmepumpar. Varmvatten
Kompi. med inkoppl. på värme^ 
system
6.1 1:52 1:27
6.1 1:52 1:50
9.9 2:48 3:19
2.5 0:63 0:56
2.9 0:73 0:60
1.4 0:35 0:37
6.3 1:58 1 :41
E 2.0
V 0.09
E 4.7
V 0.22
E 2.3
V 0:10
E 2.4
V 0.30
13.4
25.5 
14.4
E 0:50
V 0:51
E 1:18
V 1 :34
E 0:58
V 0:64
E 0:60
V 1:78
6:38
3:60
0:76
1:17
0:90
3:14
4 :64 
0:74
! E = Energibesparinq: kWh/m2 BRAp | E-lån åtq. 1-11
V = Vattenbesparinq: m3/m2 BRAp ! - " - 16-23
— - --- B-lån åtg. 12-15
Tabell R Konsultens exempel på besparing och kostnad 
per år och m2
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6 PILOTPROJEKTET PILDAMMSSTADEN - UPPHANDLINGSUNDERLAG
6.1 Val av entreprenadform
När det gäller ett så pass stort och komplext objekt som 
Pil dammsstaden är det viktigt att välja rätt entreprenadform.
Faktorer som påverkar val av entreprenadform är bl.a. 
o antal åtgärdsmoment av såväl BYGG-, EL- som VVS-karaktär 
o flertal fastigheter utspridda på ett stort område 
o hyresgäster boende i lägenheterna under byggtiden 
o beställarens insats av kontrollåtgärder, samordning, 
information
o ansvar, ekonomi, smidigt genomförande m.m. 
o innovation, nya idéer, nytt tänkande
o beställarens erfarenheter och kunnande inom förvaltnings- 
området.
De entreprenadformer som diskuterats i detta fall har varit delad 
entreprenad, general entreprenad och total entreprenad.
j)el_adl enitreprejjad
Delad entreprenad kan ge vissa ekonomiska fördelar vid själva 
upphandlingen. Antal åtgärder kan delas upp och systematiseras 
till uppskattningsvis 3 till 4 åtgärdspaket och upphandlas som 
separata entreprenader. Genom direktupphandling med respektive 
entreprenör kan priset pressas och påslag i form av entreprenör­
arvode blir ju inte aktuellt.
Även om man prismässigt, vid upphandling, kan få ett fördelak­
tigare anbud än vid general entreprenad måste man nogsamt överväga 
de konsekvenser entreprenadformen för med sig.
Beställaren måste ha direktkontakt med flera entreprenörer och 
samordningsansvaret åligger i regel honom. Hyresgästkontakten 
kan knappast åläggas någon entreprenör utan beställaren torde få 
svara för hela informationssidan med den arbetsbelastning och de 
problem som följer med detta. Just samordningen mellan entrepre­
nörer samt deras tillgänglighet till lägenheter och förråd via 
hyresgästens medverkan kräver stor resursinsats från beställaren 
och är dessutom praktiskt mycket svårt att genomföra.
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£ejne^aJentj^eprenad
General entreprenadformen har valts i detta fall. De synpunkter 
som har vägt tungt vid detta val är ansvarsfrågan, samordnings­
ansvaret, hyresgästkontakterna samt beställarens möjligheter att 
styra och bestämma innehållet i entreprenaden. Beställaren får 
nu endast direktkontakt med en part som dessutom åläggs att sköta 
all hyresgästkontakt.
För hyresgästerna är det en fördel att endast en ansvarig entre­
prenör finnes på plats. Likaså för beställaren är det enklare vid 
störningar, fel och klagomål.
Ansvaret för utfört arbete blir striktare och klarare. Speciellt 
vid injustering av värme och ventilation, som ju är beroende av 
andra energi åtgärder, är det bra att ha en ansvarig entreprenör 
för samtliga åtgärder. Någon diskussion om vem som har felat 
behöver inte uppstå.
Garanti- och funktionsansvar finns samlat hos en part. Alla krav, 
specifikationer och önskemål som beställaren har uppställt via 
anbuds-handlingarna skall, ansvarsmässigt, utföras av en entre­
prenör och denne skall också under garantitiden stå för ett visst 
funktionsansvar.
Totef[eritreprenad_
Vid toalentreprenad uppställer beställaren "ramarna" för objektet 
via ett mer eller mindre specificerat byggnadsprogram. I program­
met beskrivs objektets funktion betr. nyttjande, drift och under­
håll m.m.
Här lämnas entreprenören stor frihet att komma med egna material 
och lösningar. Nya idéer och innovationer kan presenteras och 
tillämpas praktiskt.
Olika åsikter kan emellertid finnas huruvid ett materialval eller 
en metod uppfyller ställda funktionskrav. Beställaren, som i 
regel har bättre förvaltningserfarenheter, speciellt från det 
aktuella objektet, vill gärna bestämma materialval och ange vissa 
metoder. Då övergår entreprenadformen i viss mån till ovan be­
skrivna generalentreprenad.
6.2 Hyresgästi information
För att lyckosamt kunna genomföra ett energi- och ombyggnads­
program typ Pil dammsstaden är det viktigt att de boende infor­
meras och får förståelse för tilltänkta åtgärder.
I princip kan hyresgästinformation delas upp i en allmän infor­
mativ del - en medvetandedel - samt en praktisk del - en genom­
förandedel. Den allmänna, informativa delen skall ge en allmän 
upplysning till de boende så att de är förberedda på besök och 
besiktningar och är införstådda med vad som skall göras.
Dessutom är det viktigt att hyresgästerna görs medvetna om 
energikostnader, hur man spar energi och att de får förståelse 
för varför vissa åtgärder utföres. Det gäller här att få hyres­
gästerna att "tänka om" mot energisnålare boende och bort från 
tidigare invanda "slösarmentalitet". Ett bra exempel på sådan 
information är den broschyr som MKB utdelat till berörda hyres- 
hyresgäster inom Pil dammsstaden.
Den praktiska genomförandedelen har tidigare berörts. Det är 
lämpligt att hela den informationsdelen utförs av entreprenören. 
Denne vet bäst när och hur arbetet skall bedrivas och följakt­
ligen när tillträde erfordras till lägenheter och förråd. 
Informationen går till så att tidplaner och allmän information 
uppsättes på väl synliga anslagstavlor i resp. hus. Vid behov av 
tillträde till lägenheter och förråd lämnas meddelande direkt 
till berörda hyresgäster, minst en vecka i förväg.
Alternativt att låta MKB själv stå för allt information diskute­
rades i början men ansågs som alltför betungande och resurskrä- 
vande för att kunna fungera tillfredsställande. Dessutom skulle 
avtalskonstruktionen leda till ersättningsanspråk från entrepre­
nören vid varje tillfälle då tillträde till lägenhet eller förråd 
ej kunnat medges. Det visade sig också under byggskedet, då för­
valtningskontor fanns inrättat, att man ej hade resurser att mer 
påtagligt gripa in i informationen.
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Nu skall vi hjälpas åt 
att spara energi
MKB har för avsikt att under 1983 vidtaga energibesparande åtgärder i sina fastigheter i 
enlighet med riksdagens beslut om en energibesparing på 30% fram till 1°88. Syftet är att 
genom minskad energiförbrukning spara pengar vilket är till fördel både för MKB som företag 
och för dig som hyresgäst.
Energisparåtgärdema skall ge en direkt besparingseffekt och en förbättrad boendemiljö. 
Finansieringen skall i huvudsak ske med statliga energilån. Att sådana beviljas är en förut­
sättning för åtgärdernas genomförande.
Samtidigt med energisparåtgärdema kommer vissa ombyggnads- och underhållsarbeten att 
utföras.
En del av dessa arbeten kan tillfälligt medföra vissa störningar för dig som hyresgäst. Vi 
hoppas på din förståelse, då ju åtgärderna vidtages för att bibehålla eller förbättra din boende­
miljö. samtidigt som de har en dämpande effekt på hyresutvecklingen.
I den här broschyren får du en sammanfattning av vad som skall göras och var. Dessutom 
kan du avslutningsvis ta del av några enkla tips om hur just du kan dra ditt strå till energi­
stacken. Visste du att en fjärdedel av landets energiförbrukning går till hushållen?
Läser du igenom broschyren noga kan du dessutom utan'större problem lösa den bifogade 
tävlingen. Lycka till.
Låt oss gemensamt lägga ner mycket energi på att spara energi!
Malmö Kommunala Bostads AB
Se här vad du själv kan göra 
för att leva energisnålt:
Varmvatten
Slösa inte med varmvatten. En droppande kran kostar 500:— år. Kallvatten kostar 
också pengar. Ring omedelbart felanmälan om en kran eller WC-stol läcker.
Temperatur
8ara ett par grader för hög temperatur kostar oproportionerligt mycket pengar. Efter 
energisparåtgärdema är rekommenderad dagstemperatur 20’ och nattemperatur 18°. 
Överstigs de värdena skall du ringa felanmälan.
Hygien
Duscha istället för karbad. Mycket skönare och bättre hygien 
energiförbrukningen.
tredjedel av
Vädring
Låt inte fönster stå öppna kalla dagar. Känner du behov av en riktig genomluftning, 
gör den snabbt och intensivt. Då hinner inte möbler bli nedkylda.
>1} i} \ l/fs Möblering
Ställ inga tunga möbler framför elementen. De hindrar effektivt värmen al komma in
"Solenergi"
Släpp in solen på dagen och låt den värma rummet. Bevara värmen på natten genom 
att fälla ner persienner, dra ner rullgardiner eller dra för draperier.
Termostatventiler
Om dina element är kalla betyder det inte att det är fel på termostat ventilerna. Det 
innebär att rummets temperatur dagtid är 20° eller något mer. Nattetid 18’ eller något 
mer. Fördelen med en termostatventil är att den bara tillåter genomströmning av 
varmvatten i elementet när det finns behov. Kontrollera gäma rummets temperatur 
med en termometer. Den skall vara minst 1 meter från yttervägg och 1 meter över 
golv för att ge ett korrekt värde. Om något inte stämmer, ring felanmälan.
Fig 24.
Tack för att du läst så här långt. Nu är du mogen för vår lilla tävling med hela 
10 priser! Nyfiken 7 Studera då tävlingsbilagan.
Med vänlig hälsning
S3 MKB
NKETs folder "Nu skall vi hjälpas at att spara
energi
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Energispar- och
Inreglering av värmesystemet
Värmesystemet justeras $.» att lägenheterna får en jämn och likvärdig värmetillförsel. Radiator­
ventilerna hvts ut mot termöstatventiler. Överskottsvärmen kan på så sätt bättre utnyttjas. 
Radiatorerna måste i de flesta fall demonteras för att arbetet skall kunna utföras.
Justering av ventilationssystemet
Rensning av kanaler, översyn, byte av ventiler och luftdon. Ventilationssystemet justeras, om 
möjligt, sä att en godtagbar ventilation erhålles. Befintliga tilluftsventiler i fasaden sätts igen. Ny 
lufttillförsel anordnas via tilluftsdon i fönsterbågens översida. Skafferiventiler ska sättas igen, 
speciellt vid skafferi som ej ligger vid yttervägg. En öppen skafferiventil stör och försämrar en 
riklig ventilation. De nya tilluftdonen dimensioneras att klara erforderlig lufttillförsel och ersätter 
befintliga igensatta ventiler. Man får på så sätt en kontrollerad ventilation, anpassad till lägen­
heten ixh slipper ifrån uppvärmningskostnader för onödigt stor ventilation.
WS-armaturer
Äldre WC-stolar kommer att bytas ut mot snålspolande stolar. Äldre tvättställ byts ut och 
vatlenblandare ersätts med nya energisnåla engreppsblandare.
Tätning av fönster 
Fönsterkomplettering
För att förbättra värmeisoleringen, och ljudisolering, kommer flertalet fönster att kompletteras 
med en .Ve lillsalsruta. Fönster i dåligt skick byts ut mot nya 3-glasfönster.
Vindsisolering
Vissa vimlar planeras alt tilläggsisoleras. Eftersom de flesta vindar är inredda till förråd krävs 
medverkan och hjälpsamhet trän hyresgästernas sida för tillträde till förråden och omflyttning av 
förrådspersedlar.
Rumstemperatur
Rumstemperaturen kommer att sättas till 20"C på dagen. Med hänsyn till den sammanlagda 
positiva effekten av energiåtgärderna bör delta inte medföra några problem.
ENERGISPAR- OCH OMBYGGNADSÅTGÄRDER
omfattar följande fastigheter:
Tidigaste tidpunkt för arbetenas 
påbörjande i lägenheterna:
Erikstorpsgatan 10 A—B 
Regementsgatan 17 
Erikstorpsgatan 14 
Nils Foisbergsgatan 2 
Kronborgsvägen 8 A—B
Köpenhamnsvägen 10 Ä— B 
Köpenhamnsvågen 12 A—E
Korsorvägen 7 A-C
Köpenhamnsvägen 14 A-B 
Kfj .. . - nsvägen 16 A-D 
.....vagen 11 A—B
Nvborg 18 
Nyborg 17 
Nyborg 16 
Nyborg 15 
Nyborg 10 
Nyborg 20 
Nyborg 21
Köpenhamnsvägen 24 A—C 
Köpenhamnsvägen 26 A—B
Piläkerevägen 3*A-B
1 september
22 augusti
1 september
8 augusti
1 september
Fig 25. MKETs folaer "Nu skall vi hjälpas åt att spara 
energi"
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6.3 Utarbetande av upphandi ingsunderlag
Vid utarbetande av upphand!ingsunderlag eller förfrågnings­
underl ag gäller det att finna en lämplig utformning, som direkt 
anknyter och passar till det speciella objektet.
När det gäller objekt typ Pil dammsstaden måste man t.ex. beakta 
följande förutsättningar och synpunkter:
o Lägenheterna är bebodda under hela entreprenadtiden. Hur 
skall ansvarsfrågan lösas, vem svarar för nyckelhantering 
och tillträde till lägenheter och förråd? Hur skall hyres­
gästernas intressen tas tillvara och hur skall störning 
och ingrepp i lägenhet och privatliv minimeras? 
o Finansiering. Vad kräver 1ånemyndigheterna för uppdelning 
av kostnader?
o Fast pris eller å-priser med reglerbara mängder? 
o Hur mycket ritningsunderlag skall bifogas och i vilken 
omfattning skall mängder anges? 
o Uppföljning, erfarenhetsåterföring.
Upphandi ingsunderl aget för Pil damms staden kan i princip uppdelas 
i tre delar: en administrativ del, en teknisk beskrivande del med 
tillhörande ritningar samt en separat å-prislista.
Administrât:^ de]_
Den administrativa delen bygger på AF AMA 72. Den innehåller 
bl.a. upphandi ingsföreskrifter, entreprenadföreskrifter samt 
föreskrifter om allmänna hjälpmedel och arbeten.
Här är det viktigt att komplettera med föreskrifter som är 
specifika för denna typ av objekt.
T.ex. följande föreskrifter:
o Arbetena skall utföras så att hyresgästerna åsamkas minsta 
möjliga störning samt bedrivas och planeras så att arbetena 
inom en lägenhet om möjligt kan utföras i ett sammanhang, 
o Entreprenören skall själv kontakta hyresgästerna för till­
träde till lägenheter och förråd samt informera hyresgästerna 
i god tid om tilltänkt åtgärd.
o Entreprenören skall i erforderlig omfattning flytta på lösa 
inventarier så att aktuell åtgärd kan utföras.
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o Arbetet skall bedrivas så att för hyresgästerna störande 
arbeten inte utföres före kl. 07.00 och efter kl. 18.00. 
Störande arbete får endast bedrivas under normala arbetsdagar, 
o Entreprenören är skyldig att vidtaga alla erforderliga 
åtgärder för skydd av hyresgästers egendom och person. 
Entreprenören är ensam skadeståndsskyldig för alla skador som 
kan uppstå på grund av bristfälliga skyddsanordningar.
TeJor[sJ< be skn vande; jtel^
Energi- och ombyggnadsåtgärderna är dokumenterade i ett antal 
åtgärder ca 30 st. Hälften av åtgärderna berör BYGG och andra 
hälften VVS.
Varje åtgärd är numrerad och har en tillhörande beskrivning.
Denna beskrivning måste göras mycket noggrann och omfatta alla 
arbetsmoment som kan tänkas ingå i resp. åtgärd.
Beskrivningen ansluter normalt inte till AMA 72 utan varje åtgärd 
beskrivs separat. Innehållet för resp. åtgärd kan därmed komma 
att bestå av en blandning av BYGG-, EL- och VVS-arbeten.
VVS-åtgärderna går i och för sig lättare att ansluta till AMA 72 
eftersom åtgärderna i regel är av speciell karaktär. Men även 
dessa åtgärder måste kompletteras i beskrivningen med följd- 
moment, såsom inkoppling el, efterlagning m.m.
Ritningar med tillhörande ritningsförteckning kompletterar den 
tekniska beskrivningen. Ritningarna som huvudsakligen består av 
omgjorda ursprungliga originalritningar, vilket tidigare berörts, 
är rättade efter verkliga förhållanden och kompletterade med text 
och ändringar, resp. tillägg.
Det blir rätt stor mängd ritningar som skall bifogas, trots den 
tidigare beskrivna sammanläggningen, ca 120 st bygg- och ca 50 
st VVS-ritningar. Ritningarna ger dock en god information till 
entreprenören och är nödvändiga för att beskriva och förtydliga 
aktuella åtgärder.
A-pri_sTj sta
Anbudsunderlaget består också av en separat à-prislista, en för 
varje fastighet.
För varje åtgärd är, där så är möjligt, angivet uppskattade 
mängder.
Den totala anbudssumman erhål les genom en summering av varje 
åtgärds à-pris gånger den uppgivna mängden.
Den angivna mängden är reglerbar och skall justeras efter verklig 
mängd.
Genom separata priser för varje åtgärd och uppdelning per fastig­
het underlättas energi 1åneansökan väsentligt. Ansökan lämnas ju 
per fastighet och varje "särskild energibesparande åtgärd" skall 
kostnadsredovisas separat.
Uppdelningen med å-priser underlättar också uppföljningen och 
kostnadsanalysen vad gäller energisparvinster m m.
Vissa åtgärder är svåra att exakt mängdbestämma. Förändringar och 
utbyte har skett i efterhand. Det skulle kräva en mycket noggrann 
inventering och uppmätning och förutsätta tillgänglighet till 
samtliga lägenheter och förråd för att klara denna mängdbestäm­
ning.
Det kan inte vara rimligt att någondera part, beställare eller 
entreprenör, skall stå för riskerna vid ett entreprenadpris med 
fasta oreglerbara mängder.
Vissa åtgärder skulle naturligtvis kunna fastställas till "rätt" 
mängd. Men i detta fall har samtliga mängder gjorts reglerbara i 
syfte att, för alla parter, få fram ett så rättvist pris som 
möjligt.
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7 PILOTPROJEKTET PILDAMMSSTADEN - UPPHANDLING
7.1 Allmänt
Upphandlingen av projektet gick till så att 11 st entreprenörer 
valdes ut såsom lämpliga för denna typ av objekt och med till­
räcklig kapacitet för utförandet. Dessa entreprenörer tillfrå­
gades direkt via brev och fick handlingar tillsända.
Antalet entreprenörer var i och för sig ej låst vid dessa 11. 
Andra entreprenörer som visade intresse skulle även fått förfrå­
gan efter anmälan härom. Någon extra förfrågan tillkom dock ej.
Av de 11 tillfrågade tackade 3 st nej direkt vid förfrågan på 
grund av bristande resurser. Återstående 8 entreprenörer inkom 
med anbud mer eller mindre kompletta med ifyllda å-priser.
6 st bedömdes såsom intressanta och granskades mer ingående. För 
att likställa anbuden och undvika skönsmässiga "prislappar" på 
lämnade reservationer utgick brev till samtliga med begäran om 
pris på reservationerna samt förtydliganden av oklarheter.
Därefter följde en granskning och värdering av de lämnade anbuden 
med hänsyn till olika åtgärdsval. Vissa åtgärder hade ju alterna­
tiva utföranden och möjligheter till energilån påverkade också 
val et.
Granskningen blev ganska arbetskrävande med tanke på antal åt­
gärder och fastigheter. För varje alternativ måste varje åtgärd 
per fastighet summeras och prissättas. Därefter sammanställdes 
summan per fastighet för hela området till en fingerad anbuds- 
summa. Någon verklig anbuds-summa fanns ej att tillgå, eftersom 
samtliga mängder var reglerbara och antalet åtgärder ej exakt 
bestämt.
Samtidigt med anbudsgranskningen pågick behandling av energilåne- 
ansökan. Vissa åtgärder av ren energikaraktär var ju i viss mån 
beroende av energilån för utförande. Åtgärder för vilka låne- 
myndigheter ej beviljade energi lån kunde därför i vissa fall 
uteslutas.
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Den entreprenör som hade den lägsta fingerade anbudssumman och 
som bedömdes ha kunnande och förmåga till smidigt genomförande av 
projektet valdes ut.
7.2 Synpunkter från tillfrågade entreprenörer
Ett projekt typ Pi 1 dammsstaden är lite speciellt och nytt för de 
flesta entreprenörer. Upphand!ingsunderlaget bestod ju av ett 
antal energi- och ombyggnadsåtgärder, där varje åtgärd var sepa­
rat beskriven och ett komplett pris per åtgärd måste anges.
För att ta reda på hur upphandiingsunderlaget har uppfattats 
bland entreprenörerna intervjuades representanter från 4 st av 
de tillfrågade entreprenörerna. De intervjuade hade alla sysslat 
ingående med upphandiingsunderlaget.
En sammanställning av vissa frågor och ett urval av svaren 
lämnas här nedan.
1. Tid fö_r anbudsj2äk.nuig/_Byg£tj^i_
o Anbudstid på 4 veckor något för kort tid. Speciellt med 
hänsyn till fönsteråtgärderna. Måttagning på plats nöd­
vändig för att få fram underlag för olika fönsterleve­
rantörer. En bifogad specifikation hade underlättat 
anbudsgivningen.
o Byggtid på 5 - 6 månader alltför kort tid. Den bör för­
längas till 7-8 månader. Kort byggtid medför stora resurs­
insatser under begränsad tid med dålig effektivitet och 
sämre slutresultat. Svårt att klara material 1 everanser av 
t.ex. fönster.
o Krav i handlingarna att värmen skall kunna släppas på den 
15 sept., efter ca 2,5 månaders byggtid, kräver stora 
resursinsatser, varför endast de största VVS-företagen i 
Malmö kan komma ifråga. Längre tid för VVS-arbetena vore 
kanske önskvärt ur konkurrenssynpunkt.
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2. Enlreprerà ren s organisation för dejina typ av objekt
o Företaget har en ombyggnadsavdel ni ng som får ta hand om 
projektet.
o En speciell ombyggnadsavdel ning finns för denna typ av 
objekt. Avdelningen skall utökas.
o Företaget sysslar bara med ombyggnad.
o Ombyggnadsavdelning finns inom företaget. Avdelningen 
är dock alltför liten för ett objekt av denna storleks­
ordning. I detta fall måste ledning och administration 
handhas av byggavdelningen.
3 • Ti di ga£e_ej^farenheter a.vJiknajide .projekt
o Ingen större erfarenhet av ombyggnad bostadshus.
o Tidigare erfarenhet av vissa av de beskrivna åtgärderna. 
Den stora mängden åtgärder samt sammankopplingen energi 
och ombyggnad har inte prövats tidigare.
o Saknar erfarenhet av denna upphandi ingsform med ett komp­
lett paket av energi- och ombyggnadsåtgärder.
4. .Egjin_-_e.ll_?r_inköpt: ka£acit:et
o Byggåtgärderna utförs med egen arbetskraft. VVS köpes uti­
från. VVS-entreprenaden omfattande och tidspressad. Bara 
2-3 entreprenörer i Malmö har kapacitet för genomförandet.
o Egen kapacitet för de flesta åtgärderna inom Bygg- och 
VVS-området. Ventilation köpes utifrån.
o Rena byggåtgärder utföres av egen arbetskraft. Resterande 
åtgärder upphandlas som underentreprenader.
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5. jlyj2esgäst;inf^rmation_
o Hyresgästinformationen bör skötas av en speciell man som 
kan ha direktkontakt med hyresgästerna. Platschefen bör 
helst inte sköta informationen då det kan inverka mycket 
störande på hans egentliga arbetsuppgifter.
Det bästa vore om beställaren svarade för all information.
o Beställaren bör förhandsinformera hyresgästerna om åtgär­
der. Den direkta kontakten med hyresgästerna sköts sedan 
av den arbetsledning och arbetskraft som är beroende av 
hyresgästerna för utförande av arbete.
6. A11 männasynpunkt;er på_förfrågnigj>ujnde rla get.
o Ventilationsåtgärderna något oklara. Fönsteruppställning 
bör ingå i handlingarna.
o Ej bra med många alternativa förslag per åtgärd. Där så är 
möjligt bör mängder anges för varje alternativ. Klarare 
uppdelning mellan olika åtgärdsalternativ så att ett väl 
definierat pris kan lämnas.
o Anbudshandlingar med mängder och beskrivning av varje 
åtgärd bra och lätt att prissätta. Utan angivna mänder 
hade anbudsräkningen blivit arbetssam och tidskrävande 
och krävt en längre anbudstid.
o AB 72 bör gälla vad gäller förutsättningarna för tillämp­
ning av å-priser.
annul anbudshandlingarna är bortskrivet gränserna i AB 72 vad 
gäller å-prisers giltighet. Handlingarna krävde att å- 
priserna skulle gälla utan begränsning av mängder.
7. Entreprenadform
o Generalentreprenad bästa entreprenadform. Beställaren
slipper ifrån samordningsansvaret och har bara en förhand- 
1 ingspart.
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Delad entreprenad med samordningsansvar för huvudentre­
prenören (byggnadsentreprenören) är en olämplig entrepre­
nadform. Huvudentreprenören har inga ekonomiska påtryck­
ningsmedel mot övriga entreprenörer (si doentreprenörer) 
och får därför svårt att driva igenom sina krav.
Samordnad (del upphandi ad) general entreprenad kan vara en 
lämplig form om beställaren själv vill utse vissa entre­
prenörer men ändå bibehålla general entreprenadformen. Det 
är då viktigt att beställaren handlat upp entreprenörer 
med erforderliga kvalifikationer och resurser så att 
"generalentreprenören" kan godtaga dem såsom sina under­
entreprenörer. Ansvarsfrågan vid ev. konkurs av under­
entreprenörer bör klargöras.
8. JJpjp handling med a-pri_ser_el_l er_fas_t £rjs_
o A-priser duger bra som upphand!ingsform om mängderna är 
väl definierade och AB 72 gäller. Ett fast pris för hela 
entreprenaden kan också lämnas. Mängdförteckning underlät­
tar anbudsräkningen och ger samma förutsättningar för alla 
som räknar. Dock ej nödvändigt med bifogad förteckning.
Vid mängdövertagande krävs längre anbudstid.
o Upphandling kan ske till fast pris baserat på ritningar, 
beskrivning, mängdförteckning och väl definierade 
åtgärder. Avvikelser från uppgivna mängder regleras med 
hjälp av lämnad å-prislista gällande inom AB 72.
9. Besiktning_p£ pjjfts föj^e_anbudsg£vning
o Besiktning utföres för att få en uppfattning om ställ­
nings behovet och få en chans att "lära känna" objektet.
o Okulär besiktning av samtliga fastigheter. Några
fastigheter genomgångna invändigt vad gäller källare och 
vind och ett par lägenheter slumpvis besiktigade.
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10. Hyj'esgâststrôrrnng
o Inget påslag för hinder av hyresgäster. Man hoppas att 
arbetet skall kunna bedrivas utan allvarliga störningar. 
Bra information är ett sätt att förebygga problem.
11. Precisering jiv material^ £ch metoder
o Entreprenören bör lämnas frihet att komma med egna förslag 
och lösningar. Material och metoder bör e,i låsas till ett 
visst fabrikat och utförande. Entreprenören har oftast 
större möjligheter än beställaren att följa utvecklingen 
och har dessutom praktisk erfarenhet vid handhavandet och 
utförandet av vissa material och metoder. Valfrihet är ett 
konkurrensmedel.
12. Ri™ajJ;njjigsas£ekter
o Svårt för entreprenören att ha förvaltningssynpunkter. Man 
har "inte råd" annat än att ta lägsta pris i utgångsläget. 
Vid direkt förhandling med beställaren kan man i vissa 
fall föreslå ett annat material eller fabrikat som är 
dyrare i inköp men har bättre egenskaper, längre livslängd 
och därför lönsamt på sikt.
7.3 Slutsatser av upphandlat pilotprojekt
Efter genomförd upphandling och med beaktande av synpunkter från 
anbudsräknare kan vissa slutsatser och erfarenheter noteras.
Energilåneansökan bör inlämnas i ett tidigt skede av projekte­
ringen. Behandlingen av ansökan kan ta relativt lång tid. Vissa 
energi åtgärder berättigar inte direkt till schablonlån utan be­
handlas och bedöms separat efter särskild ansökan. Vilka åtgärder 
som godkännes påverkar finansieringsbilden och lönsamhetsbedöm­
ningen för resp. åtgärd. Vissa åtgärder kan därför uteslutas i 
ett tidigt skede och ej tas med i förfrågningsunderlaget.
Mängder och specifikationer bör ingå i handlingarna. Det under­
lättar anbudsräkningen och alla entreprenörer räknar på samma
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underlag. Anbud bör lämnas på en sammanställning av områdets 
totala mängd så att en definierad anbudssumma erhålles. Reglering 
av avgående och tillkommande mängder sker sedan med en bifogad å- 
prislista. Uppdelning av anbudssumman på åtgärder per hus begärs 
endast av den entreprenör som är intressant.
En bifogad beskrivning av varje åtgärd för sig har uppfattats 
positivt och fungerat bra. Det är dock viktigt att beskrivningen 
blir komplett, innefattande alla tänkbara följdmoment.
Alternativa åtgärdsförslag bör inte ingå i för stor omfattning.
De alternativ som ges bör definieras väl med angivna mängder, så 
att alternativa anbudssummor lätt kan anges. Man undviker på så 
sätt spekulation i utförande och entreprenören får bestämda 
förutsättningar för sitt anbud.
Entreprenören bör ges möjlighet att lämna förslag på egna lös­
ningar. Man får då en bra uppfattning om vad som finns på mark­
naden och kan "fånga upp" bra lösningar. Förval tningsaspekter 
och erfarenhet från lång brukstid måste dock väga tungt vid 
avgörande beslut.
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8 ENTREPRENÖRENS ERFARENHETER FRÅN PILOTPROJEKTET
8.1 Branschens omstrukturering
Sedan volymen på nybyggandet kraftigt minskat har de flesta 
entreprenörerna försökt att skaffa sig en ersättningsmarknad inom 
befintlig bebyggelse. Statsmakternas diskussioner om stadsför­
nyelse, bostadsförbättring och ROT-program har naturligtvis 
ytterligare ökat förväntningarna på denna sektor.
Det fanns redan tidigare ett antal entreprenörer som hade 
specialiserat sig på ombyggnader av äldre byggnader i citykärnor­
na. Dessa projekt har emellertid, som process betraktat, rätt 
mycket gemensamt med nybyggandet genom att man utan undantag 
evakuerade alla hyresgäster under ombyggnadstiden. Övervägande 
delen av de projekt som nu diskuteras är mera begränsade till 
antal åtgärder och därmed i sin omfattning, varför de måste 
genomföras med kvarboende. Detta betyder att även dessa entrepre­
nörer behöver komplettera och modifiera sina metoder och rutiner 
för genomförandet.
Att arbeta med anläggningsarbeten i en byggnad där verksamheter 
pågår i form av boende och förvaltning ställer dessutom krav på 
sättet att arbeta i byggnaden dvs ytterst på byggnadsarbetaren 
och montören. Många entreprenörer har därför försökt att bibe­
hålla en stam av för ombyggnadsarbeten intrimmade kollektivan­
ställda. Även val av arbetsledning har största betydelse för hur 
man skall lyckas att samarbeta med förvaltarens personal och de 
boende.
Branschen är emellertid inte på något sätt färdigutbi1dad för om­
byggnadsarbeten med kvarboende. Det finns entreprenörer som är 
skickliga, men de är fortfarande i fåtal. Å andra sidan får be­
ställare och myndigheter exempelvis ur lånesynpunkt vara inför­
stådda med att processen blir mera komplicerad och därmed kost­
sammare.
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8.2 Entreprenadformen i pilotprojektet
Entreprenörens enda kommentar om förutsättningarna för entrepre­
naden och tillvägagångssättet för upphandlingen av entreprenaden 
var att avgående och tillkommande mängder skulle kunna regleras 
obegränsat. Entreprenören reserverade sig mot denna bestämmelse. 
Vid förhandlingen som föregick avtalsslutet accepterade entre­
prenören att mängderna skulle få regleras obegränsat, dock att 
beställningsskrivelsen villkorades med "Beställaren har rätt att 
välja ut de åtgärder som skall utföras samt bestämma omfattningen 
per åtgärd. I huvudsak skall de åtgärder utföras som diskuterades 
under möte hos ... 1983-06-15 under punkt 1."
Den avdelning hos entreprenören som skulle handlägga entreprena­
den är en ren ombyggnadsavdelning och personalen är van vid om­
byggnader, både med och utan kvarboende. Entreprenören ansåg sig 
därför ha särskild kompetens att lösa de problem, som uppkommer 
vid ingrepp i befintlig bebyggelse med kvarboende. Projektet var 
i detta avseende dessutom unikt därför att byggnaderna var sprid­
da inom ett stort område.
Entreprenören handlade projektet som en normal general entreprenör 
dock att underentreprenaderna också upphandlades med obegränsat 
reglerbara mängder. Entreprenören ansåg att det hade varit kon­
sekventare och bättre med en total entreprenad i stället för den 
"öppna" general entreprenad som nu föreskrevs. Enligt entreprenö­
rens uppfattning fanns det stora möjligheter att "bråka om till- 
läggsersättning" för en mängd detaljer - något som entreprenören 
emellertid inte utnyttjade sig av.
8.3 Åtgärderna
Vad gäller de föreskrivna åtgärderna ansåg entreprenören inte att 
det "saknades" någon. Den föreskrivna friskluftsventilen hade 
medfört en del klagomål från hyresgästerna om drag. Den mest 
komplicerade åtgärden var montaget av tredje rutan på befintliga 
fönster och fönsterdörrar. Svårigheterna bestod främt i att det 
finns så många olika typer av fönster som gjorde att man aldrig 
fick upp någon ordentlig rutin för denna åtgärd, leverantören av 
fönster hade dessutom svårigheter att hålla 1everanstiderna.
97
Även plåtsl agaren hade bekymmer att hänga med i det höga tempot. 
8.4 Kvarboende hyresgäster
Ansvaret för informationen till hyresgästerna var inom ramen för 
entreprenaden överfört på entreprenören.
Det uppstod i flera fall stora svårigheter att få tillträde till 
lägenheterna. I några fall fick förvaltaren erinra om sin lag­
stadgade rätt att få tillträde. Entreprenören ansåg därför att 
denna rutin hade underlättats av att förvaltaren själv hade stått 
för hyresgästinformationen.
Antal tillträden till lägenheterna blev stort. I vissa fall 
nämndes 7-8 gånger under entreprenadtiden. Detta verkar oplane­
rat. Det visade sig emellertid att det i denna entreprenad, på 
grund av skilda orsaker, förutom vid inventeringstillfäl1 et och 
vid slutbesiktningen, erfordrades tillträde vid minst fem till­
fällen:
installation av radiatortermostatventi 1 och inregle- 
ring av flöden
fönsterbyte eller installation av tredje rutan, vilket 
tog en dag per lägenhet 
efterlagning av fönstersmygar o dyl 
installation av sanitetsporslin
Entreprenören gör härvid den reflektionen att andra förvaltare 
"föredrar att hyresgästerna tillfälligt är ur lägenheten under en 
månads tid". Om man väljer kvarboende under genomförandetiden 
menar entreprenören att man bör förbereda hyresgästerna på att 
det "tar tid".
Vad gäller tidsperioden mellan information om behov av tillträde 
till lägenheten och själva tillträdet fann entreprenören att det 
ur planeringsskäl inte gick att gå ut med informationen förrän en 
vecka i förtid. Orsaken var att ett sjukdomsfall hos entreprenö- 
örens personal direkt påverkade tidplanen i form av förskjut­
m ngar.
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8.5 Kontroll och besiktning
Entreprenören anser att det ställs höga krav på en kontrollants 
kompetens och förmåga att samarbeta i en entreprenad av denna 
typ. Även entreprenörens personal på den kollektivanställda sidan 
får ett större ansvar och förutsätts kunna klara ut en del 
problem själva, därför att det är omöjligt för arbetsledningen 
att kontrollera allt. Arbetsledningens största arbetsuppgift 
i denna entreprenad blev att informera hyresgästerna. Entrepre­
nören anser inte att förutsättningarna för att övervaka arbetet 
hade förändrats nämnvärt av en förstärkt arbetsledning på 
platsen.
Slutbesiktningen blir tidskrävande genom den stora spridningen 
på arbetsinsatserna. Entreprenören har inte någon särskild 
kommentar till detta moment.
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9 ENE RG ISPARSTRATEG I FÖR ETT BOSTADSFÖRETAG
9.1 Förvaltarens erfarenheter från pilotprojektet
Underlagsmaterialet för detta avsnitt har under ett års tid häm­
tats från kontraktshandlingar, byggmötesprotokol1 och annan doku­
mentation i projektet samt från intervjuer med personer som varit 
engagerade i processen, i första hand den projektansvarige hos 
bostadsföretaget.
9.1.1 Bostadsförnyelse
Vi står inför en mängd olika insatser i befintlig bebyggelse. De 
kallas ibland för "ROT", vi föredrar att använda uttrycket "för­
nyelse". Planerings- och byggprocessen för sådana insatser är 
annorlunda än processen för nybyggnad. Det är särskilt två vik­
tiga saker som skiljer - den befintliga byggnaden och de verksam­
heter som pågår i byggnaden (m a o boende och förvaltning).
Ett förnyelseprojekt måste därför bedrivas så att man tar hänsyn 
till de begränsningar som därmed finns och anpassar metoder och 
rutiner därefter.
För att kunna diskutera förändringar och kompletteringar till den 
traditionella planerings- och byggprocessen får man börja med en 
strukturering av händelsekedjan. Om man börjar vid den punkt då 
fastighetsägaren har fattat beslut om att utreda förutsättningar­
na för att vidta åtgärder i sitt bestånd och följer förloppet 
till den punkt där entreprenörens ansvar är avslutat kan den 
redovisas på följande sätt:
Invent. Program Xtgärds- Upphand- Genom- över- Garanti -
Analys
Diagnos
(1) (2)
förslag
(3) (4)
förande
(5) (6)
itagande
(7)
F i g 26. Planerings- och byggprocessen
Den detaljerade projekteringen kan både ligga före och 
efter upphandlingen, jfr 3.2 nedan.
Genomförande innehåller den tyngsta och mest påtagliga 
delen av processen - anläggningsarbetena på platsen och 
som ofta motsvarar "byggtiden"/entreprenadtiden.
Överlämnande är en kort period i slutet av entreprenaden 
då ansvaret för arbetna kommer att övergå från entrepre­
nör till beställare genom den godkända slutbesiktningen. 
Detta skede innebär också att man kontrollerar att det 
har skett provningar och tester, att drifts- och under­
hål 1 sinstruktioner har upprättats, att beställarens per­
sonal har utbildats mm så att förvaltaren skall kunna 
"ta över" på ett kvalificerat sätt.
Garantiåtagande innehåller det reducerade ansvar som 
entreprenören har för entreprenaden under garantitiden.
Detta avsnitt redovisar bl a de hinder och svårigheter som upp­
kommer i ett förnyelseprojekt. Det skall betonas att detta 
avsnitt inte får betraktas som kritik mot beställare, entrepre­
nör eller konsult utan skall ses som ett sätt att få en feed-back 
på några av de problem som vi stöter på i bostadsförnyelse­
arbetet. Avsnittet som främst är att betrakta som en studie av 
själva processen och har utformats så att för varje steg i pro­
jektet redovisas:
Uppläggning och genomförandet av projektet. 
Iakttagelser baserade på intervjuer och granskning av 
dokumentationen i projektet.
Rekommendationer till förändringar och kompletteringar 
som kan underlätta och förbättra genomförandet.
Rekommendationerna är baserade på både förvaltarens och utreda­
rens slutsatser.
Redovisningen med iakttagelser och rekommendationer under resp 
steg i processen har inte kunnat genomföras helt konsekvent. Ex. 
vis kan iakttagelser göras under genomförandet som bör påverka 
förfrågningsunderlaget.
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9.1.2 Inventer!ngar och projektering
Inom ramen för BFR-projektet var konsult utsedd. Detta medförde 
dels att man valde general entreprenad för genomförandet och dels 
att de tre första skedena inventering, program och åtgärdsförslag 
med projektering smälte samman.
Uppläggning och genomförande
Kommunen hade tidigare genomfört energibesiktningar av samtliga 
byggnader. Konsulten genomförde på byggsidan vissa begränsade 
kompletterande besiktningar och på VVS-sidan en noggrann invente­
ring av främst undercentraler samt föreslog därefter lämpliga 
energisparåtgärder. Dessa kompletterades med de flesta av de 
underhål 1 såtgärder som förvaltaren hade inplanerat. I förfråg- 
ningsunderlaget ingick följande åtgärder: 
vindsisolering 
nya fönster 
nya ytterbågar 
ny innerruta 
til luftsdon
ventilationsspringa i innerdörr 
tätning karm - båge 
tätning karm - vägg
tätning tilluftsdon och evakueringar (bl a friskluft­
ventiler till skafferier)
öppna spisar (justering av spjäll och tätning av rök­
kanal )
igensättning av piskaltaner på tak 
i gensättning av luckor 
värmereflekterande skiva bakom radiatorer 
utbyte av belysningsarmaturer 
isolering av tak vid protik och garage 
utbyte av tvättställ
utbyte av tvättstäl1 sarmatur, disklådsblandare, bad-
karsblandare och duschanordning
utbyte av avstängningsventi1 er i värmesystem
installation av tryckregulator
utbyte av pumpar
utbyte av wc-stolar
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installation av radiatortermostatventi1 er och injuste­
ring av värmesystemet 
utbyte av returkoppl i ngar
tilläggsisolering av ledningar i undercentraler och 
på vindar
injustering av luftmängder 
installation av från!uftsvärmepumpar
I anbudsformuläret framgick av mängdförteckning/-a-prisli sta 
vilka åtgärder och mängder som planerats i respektive byggnad.
Konsulten upprättade ett förfrågningsunderlag som omfattade:
- AB 72
Formulär till prislista/mängdbeskrivning och prissatt
mängdförteckning
Administrativa föreskrifter
Tekniska beskrivningar
A-ritningar
VVS-ritningar
De tekniska beskrivningarna består av en relativt "öppen" byggde! 
utan AMA-hänvisningar och en mera detaljerad VVS-del som var an­
knuten till AMA. För varje byggnad fanns ritningar med planer, 
fasader och sektioner. Ritningarna byggde på befintligt material, 
som omfattade de ursprungliga huvudritningarna (1:100).
Entreprenaden föreskrevs som en general entreprenad med fast pris 
utan indexreglering. Eftersom angivna mängder i formuläret till 
mängdförteckning/å-prislista skulle kunna ändras under projektets 
gång kunde storleken på det fasta priset inte fastställas förrän 
i efterhand. Anledningarna till att mängderna inte kunde fast­
ställas i förfrågningsunderlaget var bl a:
Föreskrivna åtgärder skulle kunna ökas eller minskas efter 
verkligt behov p g a att förfrågningsunderlaget byggde på 
generella ställningstaganden i stället för detaljerat 
inventeringsarbete.
Vissa energi sparåtgärder skulle helt kunna utgå i det fall 
att å-prisets storlek medförde att åtgärden inte blev 
1önsam.
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Åtgärder skulle också kunna utgå i det fall att låne- 
myndigheterna inte beviljade energisparstöd.
Ändringar i AB föreskrevs i följande fall:
1:4 - Bestal 1 ningsskrivelsen gäller före AB 72
3:6 - Handräckning till kontrollanten utökad
3:14 - Samordningsansvaret åvilar entreprenören 
6:3 - Obegränsad möjlighet till ändring efter
å-prisli sta
Iakttagelser
I diskussionerna efter det relativt begränsade inventeringsar- 
betet som genomfördes deltog förvaltarens bygg- och VVS-arbets- 
ledning med sin personal i diskussionen om de föreslagna åtgär­
dernas omfattning. Den områdesanknutna personalen var däremot ej 
med i projektet vid denna tidpunkt.
Projekten'ngsarbetet kan beskrivas som konventionellt.
Ovan relaterades hur val av åtgärderna tillgick. Till detta kan 
tilläggas att energi sparåtgärder föreslogs i huvudsak efter de 
kommunala energibesiktningarna och efter egna genomförda lönsam­
hetsbedömningar. Dessa åtgärder kompletterades med vissa plane­
rade underhål 1 såtgärder valda av förvaltaren.
Detaljeringsgraden i bygghandlingarna resp VVS-handlingarna var 
olika, vilket strider mot den valda formen på entreprenaden.
"Allt" skulle ha varit generellt som i bygghandlingarna.
På grund av att formen general entreprenad var vald redan som en 
förutsättning diskuterades aldrig alternativa fördelningar av 
ansvar mellan beställare och entreprenör.
Rekommendationer
Val av åtgärder eller åtgärdspaket som inte baseras på en kvali­
ficerad besiktningsinsats med åtföljande analys blir sällan den 
bästa. Det finns en klar tendens att åtgärder som är föreslagna 
efter en "skrivbordsbesiktning" tenderar att bli mera generella 
genomgripande och omfattande. Risken är då stor att man missar de
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enkla och billiga, men effektiva åtgärderna. Inom energi spar­
verksamheten (främst hos SABO) har en filosofi utkristalliserats, 
som innebär att man först tar de enkla åtgärderna av typ att 
effektivisera drift och skötsel samt att justera och komplettera 
anläggningar och installationer till att fungera på avsett sätt. 
Därefter är det lättare att bedöma behovet av mera genomgripande 
och dyrare åtgärder. Detta förfaringssätt kan inte komma till 
stånd med mindre än att man har gjort en ordentlig inventering 
med besiktning.
Mot denna argumentering finns det i detta projekt med sin spe­
ciella struktur och med de givna övergripande förutsättningarna, 
faktorer, som talar emot den detaljerade inventeringen:
Den beskrivna processen tar för lång tid.
En omfattande och noggrann besiktning blir inte bara 
tidsödande utan också kostsam. Ändå riskerar man att 
inte fånga upp alla erforderliga fakta.
Om man skall arbeta med en entreprenad som har utformats 
som denna i Pildammsstaden, där entreprenören får frihet 
att påverka konstruktioner och utformning av olika åtgär­
der är en av beställaren genomförd detaljerad besiktning 
inte bara onödig utan också till nackdel för beställaren 
vid exempelvis ansvarsfrågor för åtgärderna.
Det finns redan från början en klar tendens i alla för­
valtningar att generalisera: "Om två detaljer av samma 
slag går sönder är alla dåliga, vilket utmynnar i att 
alla bör bytas".
Om det inte föreligger speciella förutsättningar för ett projekt 
som i detta fall kan följande rekommenderas:
Intervjua också områdesbaserad personal, driftspersonal 
och felanmälan om byggnaderna samt byggnadsdel as skick och 
funktion. Denna insats kan både ge vissa sakupplysningar 
och få en psykologisk betydelse. Områdesförvaltningen kän­
ner att "de är med i projektet".
Inventeringsarbetet bör bedrivas noggrant bl a med en 
kvalificerad besiktningsinsats. Det går ej att generalise­
ra i synnerhet i ett bestånd som omfattar så många olika
typer av byggnader och där varje byggnad är individuell. 
Dessutom kan besiktningen vara till hjälp då diskussion 
uppstår om skada har uppkommit p g a entreprenadarbetena 
eller den fanns redan innan.
Vissa åtgärder måste preciseras noggrant för att bli kal­
kyl erbara. T ex bör alltid uppstäl1 ningsritningar för 
fönster upprättas.
I ett projekt som omfattar så många enheter av samma typ 
finns det utrymmen för att göra provinsats, exempelvis i 
ett trapphus, för att få bättre underlag till projekte­
ringen och för genomförandeprocessen.
Det är svårt att kombinera gammalt och nytt, varför man i 
tveksamma fall bör byta enheter "mera komplett".
Ta hänsyn till driftstekniska aspekter så långt som möj­
ligt då standard och omfattning bestämmes för de olika 
insatserna.
Ställ preciserade krav på samordning av entreprenörens 
olika insatser.
Vid val av åtgärder och arbetsmetoder är det viktigt att 
inte bara de rent tekniska aspekterna tillgodoses utan at 
också de genomföres på ett varsamt sätt.
9.1.3 Upphandling
Med upphandling avses det skede som omfattar anbudsinfordran, 
värdering av anbud, förhandling och avtalsslut.
Uppläggning och genomförande
Förfrågningsunderlaget gick ut till 11 st entreprenörer. 2 st 
tackade omedelbart nej. 8 anbud inkom mer och mindre kompletta. 
En entreprenör avstod att lämna anbud p g a bristande resurser.
Av de 8 lämnade 5 å-prislistan ifylld. Ett anbud var ofullstän­
digt. Efter den första granskningen kvarstod 6 anbud. En komplet 
terande förfrågan utgick till dessa för att en slutlig värdering 
skulle kunna göras.
Sedan ett anbud kvarstod övergick man till en förhandling.
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Bland de ursprungliga åtgärderna sorterades ett par ifrån p g a 
att länsbostadsnämnden (förmedlingsorganet) ej ville tillstyrka 
statligt stöd och p g a olönsamhet. Därefter utformades bestä11 - 
ningsskrivelsen.
Iakttagelser
Förfaringssättet var likartat som vid upphandling av en 
nybyggnad. Problemen var de vanliga: att få entreprenörerna att 
lämna ett någorlunda fullständigt anbud och kunna värdera kvar­
stående reservationer.
Kravet på att entreprenadens omfattning skulle bestämmas i efter­
hand genom "successivt avrop" efter ä-prislistan som är relativt 
unikt, mötte mindre motstånd än vad beställaren hade förväntat.
En reflektion som beställaren vid intervjuerna ofta återkommer 
till under entreprenaden är, att priset alltför ofta har styrt 
till för dålig kvalitet på vissa detaljer.
Rekommendationer
Att ett fast pris styr till sämre kvaliteter och funktioner är ju 
i och för sig inte någon ny erfarenhet. Det kan emellertid få en 
väsentligt större betydelse när det gäller förnyelseprojekt med 
avgränsade åtgärder, än när det gäller nybyggnader och större 
sammanhängande åtgärder. Orsaken till detta är att om entrepre­
nören byter ut en detalj som försämrar andra detaljers funktion, 
utseende eller dylikt har han i en nybyggnadsentreprenad, där 
allt ingår i entreprenaden, även ansvar för denna förändring. I 
en entreprenad med begränsade insatser kan ha "slippa ifrån" 
detta ansvar.
I detta sammanhang bör man också trycka på det för alla parter 
självklara faktum, att åtgärder skall ur ekonomisk synpunkt 
väljas efter gynnsammaste årskostnad, ej efter lägsta investe­
ring. Vissa försök göres att etablera sådana metoder, exempelvis 
det s k BOS-systemet (bostadsstyrelsens kalkylmodell för energi­
sparåtgärder) för energi sparåtgärder, men det skulle behövas ett 
kraftfullare hjälpmedel, som kan ta hänsyn till fler faktorer och 
där man lättare kan arbeta med känslighetsanalyser.
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9,1.4 Genomförandet
Insatserna var, som tidigare nämnts, fördelade på ett stort antal 
byggnader med stor geografisk spridning. Detta har säkerligen 
försvårat vissa moment i entreprenaden.
Uppläggning och genomförande
Förutom några ordningsregler i de administrativa föreskrifterna 
så var förutsättningarna desamma som för en nybyggnadsentreprenad
Några av ordningsreglerna var:
Generellt hänsynstagande till att hyresgästerna är kvar- 
boende.
Samordning av arbetena i lägenheterna till samma tidpunkt. 
Entreprenören sköter hyresgästkontakterna för tillträde 
till lägenhet samt information.
Entreprenören skall flytta på lösa inventarier så att 
åtgärd kan utföras.
Entreprenören skall informera i god tid.
För hyresgästerna störande arbeten får bara bedrivas 
mellan kl. 07.00 - 18.00 normala vardagar.
Samråd skall ske med berörda hyresgäster vad gäller hål - 
tagning och information samt vad gäller arbeten som medför 
vibrationer i byggnaden.
Håltagningar skall utföras med diamantborrning eller 
sågning med klinga.
Placering av bodar och material skall ske på plats som 
bestämmes i samråd med beställaren.
Anledningen till att man i detta projekt hade överlåtit hyres­
gästkontakterna på entreprenören var uppläggningen av entrepre­
naden. Eftersom entreprenören bl a själv skulle handha invente- 
ringsarbetet bestämde han själv i vilken omfattning som det be­
hövdes tillträde till lägenheterna.
Iakttagel ser
Förvaltaren lämnade den första allmänna informationen om projek­
tet till hyresgästerna samt redovisade en tidplan för arbetena i 
den enskilda byggnaden. Övrig information och hyresgästkontakter
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hade överlåtits på entreprenören. Detta fungerade åtminstone 
under den första tiden inte särskilt väl. Informationen lämnades 
för sent och man glömde bort att informera områdesförvaltningen.
Entreprenaden genomfördes i stort efter planeringen dock med 
tidsförsening. Detta medförde att man ur årstidssynpunkt omdis­
ponerade åtgärder så att injustering av värmesystemet och monte­
ring av radiatortermostatventi1 erna skedde innan ti 11 äggsisole­
ringar och förnsterbyten/tredje rutan. Resultatet av detta (sänkt 
rumstemperatur) blev en mängd kraftiga protester från de boende, 
som medförde att man fick höja inställningen på radiatortermo- 
statventilerna från 20° till 22°C. Man fick också stora 
problem med luftning av värmesystemen, vilket naturligt förvär­
rade situationen.
Samordningen av arbetena främst mellan olika entreprenörer får 
betraktas som misslyckad. Orsaken till detta berodde i första 
hand på att entreprenaden påbörjades för sent p g a att lånebe- 
slutet från länsbostadsnämnden (förmedlingsorganet) drog ut på 
tiden och framtvingade en ändrad ordningsföljd på åtgärderna men 
berodde också på att det fanns brister i entreprenörens planering 
och styrning.
Antalet tillfällen då entreprenören behövde tillträde till lägen­
heterna blev betydligt fler än planerat, ända upp till 7-8 i 
några fall. Detta berodde som ovan nämnts på dålig samordning 
mellan olika entreprenörer samt på att det inträffade "oförut­
sedda saker".
Åtgärdernas omfattning var också i vissa stycken svåra att förut­
se. Exempelvis blev arbetet med efterlagning av fönstersmygarna 
mera omfattande och mera komplicerat än vad man hade räknat med.
Entreprenörens rätt att få utföra tillkommande arbeten visade sig 
också bli ett problem. Under entreprenadtiden blev det t ex 
aktuellt med att laga en takskada. Beställaren använde härvid sin 
ordinarie entreprenör, vilket general entreprenören med stöd av 
AB 2:2 skulle kunnat "förhindra".
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Sammanfattningsvis och kompletterande kan följande problem 
noteras:
Informationen till hyresgästerna lämnades för sent
Områdesförvaltningen blev dåligt informerad
Åtgärderna utförda i fel följd
Problem med luftning av värmesystemen
Dålig och sen information till hyresgästerna
För dålig samordning av arbetena medförde för många
besök i lägenheterna
Svårigheter att avgränsa entreprenadens omfattning och 
därmed svårigheter att definiera tillkommande arbeten 
Svårigheter att få tillträde till vissa lägenheter 
07.00 är alltför tidigt för att tillåta störande 
arbeten eller tillträde till lägenheter 
Hissarna blockerades genom material transporter 
Radiatortermostatventilerna fungerade ej på avsett sätt 
bl a på grund av att radiatorerna på många ställen låg 
i djupa nischer.
Å andra sidan fungerade annat bättre än man skulle kunna 
förvänta. Exempelvis har man i mycket liten omfattning fått 
klagomål på försämrad framkomlighet inom området, att ytor har 
belamrats eller att hyresgästerna fått sin egendom skadad.
Förvaltaren förstärkte personalen i området med en heltidstjänst 
för hyresgästkontakter. En sådan person, som skall ta emot hyres­
gästernas frågor och klagomål, bör vara mycket väl insatt i 
projektet och ha dagsaktuell information om läget i förhållande 
till tidplaner. I annat fall blir det inte den hjälp till om­
rådesförval tni ngen som man avsett.
I samband med byte eller förändringar på fönster blir det alltid 
problem med hyresgästernas persienner. Trots att förvaltaren hade 
träffat avtal med hyresgästorganisationen om ersättningens stor­
lek, fick detta rivas upp och göras mera förmånligt för hyres­
gästerna. Däremot ställdes inte några generella krav på ersätt­
ning för "sveda och värk" i form av hyresreduktion.
Några av hyresgästerna hade själva installerat disk- och tvätt­
maskiner. I samband med byte av armaturer till diskbänk kände
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förvaltaren i dessa fall sig tvingad att gå över till andra typer 
för att klara anslutningen. Detta medförde extraräkningar.
Vad gäller de genomförda åtgärderna kan kortfattat noteras 
följande:
Det uppstår en mängd problem då man kompletterar befint­
liga fönster. Ex: befintliga beslag har utgått ur mark­
naden, innerbågen är för klen för att bära den nya ytter- 
bågen med isolerruta, infästningarna i väggarna håller ej, 
glasrutor med sprickanvisningar går sönder.
Nya VVS-komponenter passar ej tillsammans med de befint­
liga.
Befintliga VVS-komponenter går sönder då "man börjar röra 
i dem".
Den nya friskluftsventilen i fönstrens överkant ger drag 
och släpper in trafikbuller.
Vid tilläggsisolering på ovansidan av vindsbjälklaget i 
byggnader med inredda vindar kommer torklinor och vissa 
ventiler för lågt.
Rekommendationer
Goda rutiner för hyresgästinformation, tillträde till bostads­
lägenheterna och nyckelhantering är mycket viktigt för projektets 
genomförande och för hyresgästerna omdöme om projektet. Det är 
tveksamt om man våga låta entreprenören ta ansvar för detta, 
trots det omfattande merarbete som det medför för förvaltaren att 
fungera som "mellanhand".
Hyresgästerna har och kommer sannolikt än mer i framtiden att 
göra egna kompletterande arbeten och installationer. Förvaltaren 
måste därför:
Utveckla en policy för hur tillkommande kostnader för 
sådana arbeten och installationer bör fördelas och hur 
övriga ansvarsfrågor skall hanteras.
Vid besiktningen konstatera vilka egna arbeten och instal­
lationer som hyresgästerna gjort, som underlag för sin 
planering och projektering.
Helt allmänt efterlyses generella regler om hur fastighetsägaren 
skall förhålla sig till hyresgästens egendom i förnyelseprojektet
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Själva genomförandeprocessen måste styras upp genom konsekventa 
föreskrifter i de administrativa föreskrifterna. Dock är gene­
rella föreskrifter utan sanktionsmöjligheter praktiskt taget 
värdelösa, varför man måste överväga att använda vitesinstitutet 
flitigare. AB 72 är och förblir ett hjälpmedel för nybyggnad, 
varför man inte får dra sig för att på ett kvalificerat sätt 
ändra reglerna för anpassning till den befintliga byggnaden och 
med hänsyn till hyresgästerna och förvaltningen. Exempel på 
sådana förändringar kan gälla föreskrifter om:
Definition av entreprenaden
Ansvar för bef byggdelar och installationers status 
1:9 och 1:11
Kontrol1antens roll 3:4 och 3:5
Samordningskravet 3:14
Definition och 3:17 för arbetsområde
Färdigställandet 4:2 bl a jämfört med 5:3
Ansvaret enl 5:5 medför oklarheter i försäkringsfrågorna
ex dubbel försäkring samt tillfredsställande skydd för
hyresgästen.
Hyresgästens rätt (endast 5:16)
Hyresgästens egendom (endast 5:17)
Försäkringen i 5:22 
Begränsade ä-prismängder 6:3
Besiktningsmannens roll och arbetsuppgift 7:13 m fl 
Funktion och funktionsansvar i ABT
Ovanstående uppräkning är att betrakta som en exemplifiering av 
några föreskrifter i AB 72, som inte fungerar tillfredsställande 
för befintliga byggnader. Förslag till text under punkt i AF-AMA 
är i och för sig ett angeläget arbete, men för omfattande för att 
rymmas inom ramen för denna utredning.
Erfarenheterna visar att en förstärkning av den områdesbaserade 
personalen under genomförandetiden underlättar alla parters ar­
bete och kan förebygga konflikter med hyresgästerna. Sådan perso­
nal, ex “hyresvärdinnor", måste emellertid ha mycket god kontakt 
med entreprenören och bör därför vara baserade på platsen pa 
samma sätt som kontrollanten.
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9.1.5 Överlämnande
Entreprenaden avslutades med en formell slutbesiktning. Parterna 
hade överenskommit att entreprenadtiden skulle anses fortlöpa 
tills sista lägenheten var sl utbesiktigad.
Uppläggning och genomförande
Avslutningsskedet var upplagt på helt konventionellt sätt. 
Besiktningsarbetet blir av naturliga skäl utdraget över en lång 
tidsperiod p g a att det fordrades tillträde till varje lägenhet.
Vad gäller krav på drift- och skötsel instruktioner och övrig 
dokumentation föreskrevs i handlingarna:
Entreprenören skulle tillhandahålla
kompletterande scheman för drift- och manöverutrustningar, 
relationshandlingar över avvikelser som göres under 
arbetenas gång,
märkning, märkband och skyltar för nya komponenter. 
Iakttagelser
Besiktningsarbetet blev tidsödande och besvärligt, t ex fick 
många återbesök göras för att överhuvudtaget få tillträde till 
lägenheterna.
Ett annat problem var att entreprenörens personal inte fanns kvar 
vid slutbesiktningstillfället, vilket försvårade efter!agnings- 
arbetena. Efterbesiktningen bedrevs endast som stickprov i vissa 
lägenheter p g a omfattningen. Det kan därför finnas ett behov 
att föra över en del av det praktiska besiktningsarbetet på 
kontrollanten. (Dock utan juridiska konsekvenser.)
Besiktningsmannen konstaterade relativt många brister och fel, 
sannolikt beroende på dålig uppföljning under arbetets gång.
Redan under entreprenadtiden fick de områdesanknutna 
reparatörerna börja med justeringar av fönster och 
fönsterdörrar främst p g a att befintlig beslagning inte 
klarade av den ökade belastningen av den nya ytterbågen.
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De nya ventilerna för friskluft i ovankant av fönstren 
upplevdes negativt av många boende. Redan vid slutbesikt­
ningstil 1 fä11 et hade en del satt igen ventilerna med 
papper eller trasor. Orsaken till att de boende upplevde 
friskluftsventilen så negativt berodde på att de monte­
rades in under vintertid på sådant sätt att de yttre 
delarna av beslaget fick vänta på plåtslageriarbetena, 
vilket fick till följd att ventilen släppte in alltför 
mycket friskluft under den period den inte var komplett.
Många hyresgäster saknade de igensatta friskluftsventi- 
lerna till skafferierna.
Driftspersonal och områdesbaserad personal ansåg att deras 
arbete på VVS-sidan kommer att underlättas av att det har 
blivit modernare och enhetligare utrustning.
Rekommendationer
Entreprenadtiden får en annan innebörd vid en entreprenad som är 
splittrad på en mängd begränsade och isolerade åtgärder. Det är 
sannolikt därför bättre att dela upp entreprenaden i ett antal 
huvuddelar, i detta fall men en geografisk indelning. Detta kan 
emellertid medföra ett högre pris på entreprenaden.
Som tidigare nämnts underlättas både själva besiktningen och 
entreprenörens möjligheter att åtgärda fel av att man flyttar 
över en del av slutbesiktningsmannens arbete på kontrollanten. 
Överhuvudtaget är det i denna typ av entreprenad nödvändigt att 
arbeta men en kvalificerad kontrollant som är aktiv på platsen.
Likaså är det i förnyelseprojekt nödvändigt att ha en kunnig ar­
betsledning. Det är tyvärr fortfarande så att entreprenörernas 
erfarenhet av förnyel seprojekt är begränsad till enstaka personer
Arbetena geografiska spridning gör att entreprenörens byggnads­
arbetare och montörer i stor utsträckning får arbeta på egen 
hand. Detta visade sig också i detta projekt genom stor anmärk- 
ningsfrekvens vid slutbesiktningen. Arbetsledningen borde därför 
varit förstärkt.
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9.1.6 Några sammanfattande synpunkter
I ett projekt med en omfattning som MKB:s Pil dammsstaden 
blir hyresgästerna besvärade i så stor omfattning att de 
måste få något i utbyte mot de störningar de blir utsatta 
för. I detta projekt har man i efterhand diskuterat att 
man borde ha kompletterat med någon eller några standard- 
höjande åtgärder, t ex att höja diskbänkarna, att komplet­
tera med invändigt underhåll.
Vettiga lösningar på finansieringsfrågorna måste priori­
teras. Det får inte bli så att möjligheten till finansie­
ring helt styr sammansättningen av åtgärder. Både bostads­
företagens ledning och myndigheter som utformar reglerna 
för finansiering har ett stort ansvar att söka alla möj­
ligheter för en anpassning av finansieringen efter lön­
samheten. Ev kommer läget att förbättras något genom de 
nya s k underhållslånen.
Förvaltaren har upplevt projektets storlek som besvärligt. 
Inte p g a antalet lägenheter utan på grund av att nästan 
varje byggnad är individuell. Hade det gällt ett bostads­
område med upprepningseffekt hade det inte uppkommit så 
många problem.
Ett projekt av denna typ måste styras efter en detaljerad 
tidplan som ofta följes upp (och ev revideras) av bestäl­
lare och entreprenör tillsammans.
Som tidigare har nämnts är föreskrifter och regler i prin­
cip utan verkan om de inte har försetts med sanktionsmöj- 
ligheter. Ett allmänt skaderättsligt resonemang är orea­
listiskt, där är man hänvisad att oftare använda vi tet.
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9.2 Förändrat angreppssätt
Erfarenheterna från projektets planeringsfas och det genomförda 
pilotprojektet medförde tillsammans med förändringar i företagets 
allmänna verksamhetsinriktning under 1983, att MKB bedömde det 
som varken möjligt eller önskvärt att under loppet av 4-6 år 
genomföra omfattande energi sparåtgärder i hela beståndet. Före­
tagets styrelse beslutade istället under våren 1984 att anta en 
energisparplan med en förvaltningsinriktad ansats (se avsnitt 
8.2). Samtidigt påbörjades planeringen med att planmässigt rusta 
upp bostadsbeståndet utifrån de marknadsmässiga och ekonomiska 
villkoren som företaget bedömdes komma att verka under.
De viktigaste orsakerna till att bostadsföretaget modifierade det 
ursprungliga angreppssättet kan beskrivas på följande sätt, utan 
inbördes rangordning. (Beskrivningen koncentreras på orsaker som 
är knutna till fastighetsägarens situation. Avgörande orsaker kan 
finnas även utanför företaget, men eftersom endast fastighets­
ägaren kan fatta beslut om genomförande diskuteras främst de 
orsaker som är knutna till fastighetsägarens villkor.)
1. Beslutsunderlaget
De energibesiktningar som gjorts med stöd av statliga medel be­
dömdes inte ge tillräckligt underlag för beslut om vilka åtgärder 
som skulle genomföras. Avsikten med dessa besiktningar betrakta­
des snarare vara att tjäna som indikator på energistatusen. Dels 
var de av resursskäl tämligen översiktliga, speciellt beträffande 
installationerna, dels är besiktningar att betrakta som "färsk­
vara" vars värde snabbt föråldras och dels omfattade besiktnings- 
utlåtandena enbart energi åtgärder.
Förvaltning av fastigheter kan beskrivas som en successiv inves- 
teringsprocess i fastigheterna i syfte att skapa given boende- 
kvalitet till lägsta möjliga resursförbrukning (mätt i t ex års­
kostnaden för fastigheten) eller att maximera de boendes nytta 
för given kostnad då som underlag för beslut krävs också kalkyler 
som visar det fastighetsekonomi ska utfallet (kostnader, intäkter 
och fastighetsvärde) av alternativa insatser. Kalkyler för enbart 
energi sparåtgärder är nödvändiga men inte tillräckliga som be- 
sl utsunderlag.
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Eventuella fördelar med ett storskal igt och snabbt genomförande 
måste därför jämföras med de nackdelar som kan bli resultatet av 
att t ex redan gjorda investeringar i fastigheterna inte kan ut­
nyttjas fullt ut eller att ny investeringar .görs vid en felaktig 
tidpunkt så att optimal fastighetsekonomi sk lösning inte erhålls.
För att få underlag för åtgärdsförslag krävs grundligare besikt­
ningar, intervjuer med personal och boende samt analyser, inter­
vjuer med personal och boende samt analyser av driftdata. Ett 
fullgott beslutsunderlag som var förankrat i företagets långsik­
tiga förvaltningsstrategi krävde längre tid och omfattande 
resursinsatser.
2. Besparingarna
En förutsättning för att de teoretiskt beräknade besparingsvoly- 
merna skall uppnås och bibehållas i förvaltningsskedet är att 
husen och anläggningarna brukas och förvaltas på det sätt som 
energitekniken förutsätter. Detta kräver dels att förvaltnings- 
organisationen anpassas beträffande dimensionering, kompetens, 
rutiner och ansvarsfördelning och dels att de boende informeras, 
utbildas och engageras för energihushållning.
De administrativa och organisatoriska frågorna bedömdes som 
mycket viktiga, speciellt för att erhålla varaktiga effekter av 
investeringarna.
Att genomföra dessa förändringar bedömdes vara en omfattande och 
långsiktig process. MKB valde att först skapa driftsmässiga för­
utsättningar för att uppnå de praktiska besparingarna och 
därefter investera i ny energiteknik.
3. Företagets resurser
Ett företags personella och ekonomiska resurser antas fördelas av 
företagsledningen på ett sätt som ger största möjliga utfall 
eller nytta. För att genomföra de planerade energi sparåtgärderna 
skulle krav ställas på att denna aktivitet skulle ges högsta 
prioritet under en lång rad år. Mot bakgrund av behovet av andra 
förändringar ansågs det inte rimligt att en sådan dominerande 
andel av företagets resurser skulle ägnas åt energi inriktade åt­
gärder.
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Några av de aktiviteter som kom att konkurrera med energisparpro- 
jektet var det reguljära underhållet, marknadssatsningar, för­
valtningsutveckling, reduktion av antalet outhyrda lägenheter 
samt datorintroduktion och upprustningsplanering.
4. Företagets interna organisation
Energibesparingar som en separat uppgift motsvarades inte av ett 
eget ansvarsområde inom företaget. Ansvaret var istället uppdelat 
på en rad befattningshavare och nivåer inom företaget. För att 
genomföra energi åtgärder i ett stort företag krävs samordning 
dels mellan olika teknikansvariga (bygg, vvs, el etc), dels 
mellan centrala experter och förvaltningspersonal, dels mellan 
planerings- och genomförandeskedena och dels mellan fastighets­
ägare och hyresgäster.
Det omfattande genomförande som planerats ställde därmed mycket 
stora krav på företagets interna organisation, administrativa 
rutiner m in. Genom den relativt ringa erfarenheten av storskal i ga 
projekt av energi-, underhålls- och ombyggnadskaraktär bedömdes 
dessa samordningsfrågor inte vara lösta på sådant sätt, att 
maximalt utfall skulle kunna uppnås av de resurser som behövde 
anslås. (Detta förhållande torde gälla för en stor del av de 
bostadsförvaltande företagen.)
5. Planerings- och genomförandemetoder och resurser på marknaden 
Utifrån pilotprojektet och andra större projekt i företagets be­
fintliga bebyggelse har slutsatser dragits beträffande behovet 
att utveckla planerings- och genomförandemetoder. Nuvarande me­
toder bedöms i allmänhet vara alltför nyproduktionsorienterade 
för att direkt kunna tillämpas i förnyelsesammanhang (se vidare 
avsnitt 9.1).
Av de totalt 11 entreprenörer som bedömdes ha tillräcklig kapa­
citet för pilotprojektet och därmed tillfrågades, bedömdes 6 
vara reellt intresserade. Mot bakgrund av detta utfall kan man 
göra bedömningen att konsulter och entreprenörer på den lokala 
marknaden - och på kort sikt - knappas kan erbjuda tillräcklig 
kompetens och kapacitet för att genomföra åtgärder med ett rela­
tivt oprövat angreppssätt i 4-5.000 lägenheter per år, d v s upp 
till 5 ggr pilotprojektets storlek.
118
6. De boende
Arbeten i befintlig bebyggelse skiljer sig från nybyggande i två 
väsentliga avseenden. Dels finns fastigheterna i förvaltning och 
dels är husen i allmänhet bebodda. Dessa fakta ställer speciella 
krav på planering och genomförande. Erfarenheten av hur denna 
situation skall handhas är emellertid begränsad, både inom det 
aktuella bostadsföretaget och i landet i stort. För en diskus­
sion om dessa frågor hänvisas till avsnitt 9.1. Bristande erfa­
renhet i dessa frågor torde vara en avgörande faktor vid bostads­
företagets val att ändra angreppssätt.
7. Nya finansieringsvillkor
Under pilotprojektets genomförande förändrades finansierings- 
villkoren för bl a energi-, underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Å 
ena sidan underlättades ett samordnat genomförande av olika typer 
av åtgärder i en fastighet av finansieringen i sig. Å andra sidan 
innebar de förändrade finansiella förutsättningarna att ny 
kunskap om möjligheter och begränsningar måste byggas upp, nya 
administrativa rutiner etablerades och handläggare utbildas.
8. Risker vid ett snabbt genomförande
Ytterligare ett skäl till att planerna på ett snabbt genomförande 
övergavs kan sökas i riskerna för oprövade konstruktioner, mate­
rial och tekniska system. Som exempel kan nämnas att erfarenheter 
från installationer av frånluftsvärmepumpar var negativa, bl a 
vad gäller storleken på installationskostnaden, kostnader för 
drift och underhåll samt hyresgästernas attityder.
Faktorerna ovan är ett försök att i efterhand förklara varför de 
ursprungliga planerna på ett snabbt genomförande övergavs.
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9.3 Energisparplanering
Den energisparplan som MKB:s styrelse fattade beslut om under 
våren 1984 kan beskrivas som en förvaltningsinriktad plan som 
koncentreras på att successivt bygga upp företagets kompetens för 
energihushållning. Den konkreta plan som blev resultatet av ener- 
gisparplaneringen och som utgjorde beslutsunderlag, är detaljerad 
för det första året, översiktlig för kommande år och avses att 
revideras årligen. Åtgärderna utgår från uppställda energi sparmål 
för varje förvaltningsområde (ca 1.000 lägenheter) och krav 
ställs på att godtagbar ekonomisk lönsamhet skall uppvisas.
I planen lämnas en redogörelse för hittills genomförda åtgärder 
och uppnådda besparingar för fjärrvärmeförbrukning och vatten.
Den nuvarande förbrukningen anges områdesvis och en besparings­
potential uppskattas dels i ekonomiska termer (nettobesparing: 
värdet av besparingen minskat med kostnaden för insatserna) och 
dels i energi volym (kWh/kvm och liter vatten/kvm).
Därefter tidsordnas fastigheterna efter olika kriterier, bl a 
besparingspotential, behovet av ombyggnader och underhåll. Lön­
samhets- och likviditetskraven diskuteras i generella termer och 
finansieringsbehovet bedöms.
Planen grundas på strategin att upprätta sparmål fastighetsvis 
och områdesvis, börja med åtgärder av drifts- och skötsel karaktär 
förbättra med injusteringar och enkla förbättringar, successivt 
utvärdera genomförda åtgärder, anpassa organisationen, utbilda 
personalen etc samt eventuellt fortsätta med mer omfattande åt­
gärder om det bedöms som motiverat.
Energisparplanen omfattar också övervägande beträffande företa­
gets organisation för planering, genomförande och drift i anslut­
ning till energihushållningen. I samband med att planen antogs 
av styrelsen genomfördes också förändringar i företagets organi­
sation, vilka syftade till att ge områdesförvaltningarna ökat 
ansvar och befogenheter för energihushållningen samt att utveckla 
kompetensen hos de centralt placerade experterna i företaget.
I företagets framtida energi hushåll ningsstrategi läggs stor vikt 
vid energi stati sti ken. En datorstödd rutin för energi stati sti k 
introducerades under 1983 (registrering, bearbetning och ut­
skrift). Avsikten var att engagera samt ge den områdesbaserade 
personalen ansvar för avläsningar och analyser av statistiken.
En annan betydelsefull del i energihushållningen, enligt planen, 
är kontinuerlig utbildning av personalen, dels för att öka den 
allmänna förståelsen för energihushållning och dels för att ge 
sakkunskaper, t ex för skötsel av undercentraler.
En tredje faktor som bedömdes ha stor betydelse för att uppnå de 
förväntade energibesparingarna är förhållandet mellan den profes­
sionella förvaltningen och brukarna (hyresgästerna). Planen be­
handlar företagets allmänna policy gentemot hyresgästerna, olika 
sätt att skapa acceptans och engagemang hos de boende samt infor­
mation i samband med genomförandet av energi åtgärder.
I energi sparplanen slås fast att drift och skötsen skall ske på 
ett energiekonomiskt sätt. Att anläggningarna sköts på ett tek­
niskt och funktionellt acceptabelt sätt garanterar inte att de 
också sköts energiekonomiskt, d v s att viss kvalitet för de 
boende uppnås till lägsta möjliga resursförbrukning. För att upp­
nå detta krävs både kuskap hos den anställda personalen och 
hjälpmedel i form av
o driftsinstruktioner och skötselanvisningar
o driftsjournaler
o förbrukningsstatistik
o mätning och mätinstrument
o komponent-, system- och driftkontrol 1 er
o återkommande besiktningar
o återkommande personal- och hyresgästträffar.
I samband med diskussionen om drift och skötsel påtalas det kri­
tiska i skedet mellan åtgärder och löpande förvaltning, dvs 
överl ämnandet.
Energisparplanens allmänna del avslutas med en diskussion kring 
upphand!ingsformer och betydelsen av att avtalet med hyresgäst­
organisationen har en sådan konstruktion att incitament skapas 
för minskad energiförbrukning.
I bilaga till energi sparplanen finns en förteckning över de ener­
gi sparåtgärder som upptagits i företagets budget för det kommande 
aret.
Energi sparplanen skiljer sig från den ansats som var utgångs­
punkten för detta projekt genom att energi sparåtgärderna integre­
rats i företagets löpande förvaltning istället för att genomföras 
som en rad tidsbegränsade och från förvaltningen fri kopplade pro­
jekt. Möjlighet gavs därmed att prioritera vissa åtgärder - t ex 
injusteringar - och fastigheter.
Vid sidan av den förvaltningsinriktade energihushållningen avses 
naturligtvis att vid ombyggnader, större underhålls- och repara- 
tionsåtgärder tillgodose kraven på energihushållning. Att energi- 
hushåll ningskraven tillgodoses är både en förutsättning för bygg­
nadslov, statligt finansiellt stöd och ett fastighetsekonomiskt 
krav.
Investeringar i ombyggnader, reparationer och underhål 1 såtgärder 
bedöms komma att utföras i stor omfattning under de närmaste 
åren. Men motiven för dessa investeringar blir marknadsmässiga, 
sociala, ekonomiska och tekniska, inte i första hand ambition att 
uppnå energi sparmål et.
För 1984 avses att genomföras förvaltningsinriktade energi spar­
åtgärder motsvarande 26 milj kr, underhållet budgeteras till
milj kr och i ombyggnader beräknas ca milj kr investe­
ras. Sammanlagt innebär detta att milj kr investeras i fas­
tigheterna och i samband med dessa investeringar tillgodoses 
energihushål1 ningskraven.
Under de närmaste åren avser MKB också att investera i personal­
utbildning, drift- och säkerhetsinstruktioner, organisatoriska 
förändringar och administrativa system. Dessa investeringar med­
verkar direkt eller indirekt till att minska energiförbrukningen.
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